

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
FY 2024-2025

Ministry/Division : Ministry of Food
 Implementing Agency : Bangladesh Food Safety Authority
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/ Programme Name & Code : Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority
 Project. Code: 223043900

Budget: Development

Package No.	Description of Procurement Package for purchasing product	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender/Call For EOI	Tender Opening	RFP Preparation/ receiving proposal/ Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Recurrent Expenditure																	
01	Audio-video preparation	No.	01	OTM/QCBS	Chairman	GOB	12.00	Planned Dates		10-09-2024	15-10-2024	25-12-2024	02-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	120 Days	
02	Printing and binding	LS	-	OTM/RFQ	PD	GOB	14.17	Planned Dates		17-10-2024	03-11-2024	06-11-2024	10-11-2024	12-11-2024	20-11-2024	35 Days	
03	Advertisement and publicity expenses	LS	-	OTM/RFQ	PD	GOB	120.57	Planned Dates		03-11-2024	17-11-2024	23-11-2024	27-11-2024	29-11-2024	08-12-2024	36 Days	
04	Consumable Items	No.	01	RFQ	PD	GOB	7.06	Planned Dates		05-10-2024	12-10-2024	12-10-2024	15-10-2024	18-10-2024	18-10-2024	14 Days	
05	Books & periodicals	LS	-	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates		04-11-2024	11-11-2024	11-11-2024	13-11-2024	14-11-2024	20-11-2024	17 Days	
06	Food Testing kits & chemicals	LS	-	OTM	PD	GOB	120.15	Planned Dates		10-10-2024	25-10-2024	31-10-2024	05-11-2024	07-11-2024	15-11-2024	37 Days	
07	Consultant	No.	1	QCBS/SSS	Chairman	GOB	29.02	Planned Dates		01-09-2024	10-10-2024	20-12-2024	25-12-2024	29-12-2024	31-12-2024	120 Days	
B. Capital Expenditure																	
07	Electrical equipment	No.	01	RFQ	PD	GOB	5.0	Planned Dates		05-11-2024	12-11-2024	12-11-2024	15-11-2024	18-11-2024	18-11-2024	14 Days	
08	Office equipment (Tonner (photocopy 1+ printer 4), Photocopier-1)	No.	02	RFQ	PD	GOB	2.12	Planned Dates		05-01-2025	12-01-2025	12-01-2025	15-01-2025	18-01-2025	18-01-2025	14 Days	
09	Furniture	LS	-	OTM/RFQ	PD	GOB	20.38	Planned Dates		10-12-2024	26-12-2024	30-12-2024	04-01-2025	05-01-2025	15-01-2025	37 Days	
Total							335.47										

(Signature)
Md. Akhtar Mamun
 Project Director
 Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority (STIRC) Project,
 Bangladesh Food Safety Authority, Ministry of Food.

(Signature)
Zakaria
 Chairman
 Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

“Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating
Function of the Bangladesh Food Safety Authority (STIRC)” প্রকল্প
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ভবন-২ (লেভেল-৪)
১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রকল্পের নাম : “Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh
Food Safety Authority Project”

প্রকল্পের মেয়াদ : ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্প পরিচালকের নাম : জনাব মোঃ আখতার মামুন, সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

বিষয়: প্রকল্পের জিওবি অংশের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

বিবরণ/ অংশের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫)			
	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার
কনসালটেন্সি			থোক	
ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	১	৭	৭	৬
অডিও ও ভিডিও তৈরি		১	১	১
প্রচার ও বিজ্ঞাপন			থোক	



বিবরণ/ অংশের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩)			
	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার
প্রশিক্ষণ (স্থানীয়)	অফিসার-০১ ব্যাচ	অফিসার-০১ ব্যাচ নমুনা সংগ্রহ সহকারী-০১ ব্যাচ খাদ্য ব্যবসায়ী-০৪ ব্যাচ	অফিসার-০১ ব্যাচ নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক-০১ ব্যাচ খাদ্য ব্যবসায়ী-০৪ ব্যাচ	নমুনা সংগ্রহ সহকারী-০১ ব্যাচ নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক-০১ ব্যাচ খাদ্য ব্যবসায়ী-০৪ ব্যাচ
মুদ্রণ ও বাইন্ডিং		থোক		
বইপত্র ও সামগ্রিকী			থোক	
ফুড টেস্টিং কিট অ্যান্ড কেমিক্যাল			থোক	
অফিস সরঞ্জামাদি ও ফ্রিজ		থোক		
আসবাবপত্র			থোক	


26/09/2028
Md. Akhtaf MAMUN
Project Director
Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating
Function of the Bangladesh Food Safety Authority (SIRIC) Project.
Bangladesh Food Safety Authority, Ministry of Food


24/9/2028
Zakaria
Chairman
Bangladesh Food Safety Authority