

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পারিকল্পনা-২ শাখা)

(সক টাকায়)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ			চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত অবশুষ্টি			চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	খরচ (উপকারকোণী প্রদত্ত)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১. আধুনিক খাদ্য সরবরাহপথ নির্মাণ। (জানুয়ারি/২০২৪-ডিসেম্বর/২০২৫)	৩৮৯২৩২.০০	১৬৫৮৯.০০	৩৭২২৪৩.০০	৪০০.০০	৩৪০৮৬৬.৫৮	৩৩২২.৭৫	৩৩৭৫৪৩.৮৩	৪৮১২৯.০০	৮১২৯.০০	৪০০০০.০০	৩০৯৭৫.২৫	২১৫০.০০	২৮৮২৫.২৫	২৯১০৩.২৩	২৭৭.৯৮	২৮৮২৫.২৫	৩৬৯৯৬৯.৮১	৩৬০০.৭৩	৩৬৬৩৬৯.০৮
											৬৪.২৭%	২৬.২২%	৫৯.৮০%	৬০.৩৮%	৩.৩৯%	৫৯.৮০%	২৫.০৫	২১.৭১	৯৮.৪২
২. "দেশের বিভিন্ন বৌদ্ধভাষা স্থানে নতুন খাদ্য পুষ্টি ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৬)	৮১৪৫০.০০	৮১৪৫০.০০	০.০০	০.০০	৪১৮২.১৩	৪১৮২.১৩	০.০০	১৪১২১.০০	১৪১২১.০০	০.০০	২৫৩৭৩.৫০	২৫৩৭৩.৫০	০.০০	১১৬০৭.৯৮	১১৬০৭.৯৮	০.০০	১৫৭৯০.১১	১৫৭৯০.১১	০.০০
											২০৮.৮৭%	২০৮.৮৭%	০.০০%	৮২.২০%	৮২.২০%	০.০০%	১৯.৩৯	১৯.৩৯	#DIV/0!
৩. মওলানা মনোয়ারুল ইসলাম উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক শীশ সাইলো নির্মাণ (০২/০৭/২০২৪ ছাড়া ০১/১২/২০২৭)	৩৬৭৫২.০০	৩৬৭৫২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৪.০০	১৭৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০
														০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০	০.০০	#DIV/0!
৪. "সারাদেশে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য পুষ্টি গ্রহণ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর মোটামুটি ও সংস্কার" প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৭)	২৫৫৩২.০০	২৫৫৩২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২১৫৮.০০	২১৫৮.০০	০.০০	৭১৯.৩৩	৭১৯.৩৩	০.০০	৫২.২৬	৫২.২৬	০.০০	৫২.২৬	৫২.২৬	০.০০
											৩৩.৩৩%	৩৩.৩৩%	০.০০%	২.৪২%	২.৪২%	০.০০%	০.২০	০.০০	#DIV/0!
৫. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	১০৮৭৫.০৭	১০৮৭৫.০৭	০.০০	০.০০	৮৬৮০.৯৩	৮৬৮০.৯৩	০.০০	১৩৯০.০০	১৩৯০.০০	০.০০	৫২৩.৫০	৫২৩.৫০	০.০০	৪৪০.১৯	৪৪০.১৯	০.০০	৯১২১.১২	৯১২১.১২	০.০০
											৩৭.৬৬%	৩৭.৬৬%	০.০০%	৩১.৬৭%	৩১.৬৭%	০.০০%	৮৩.৮৭	৮৩.৮৭	#DIV/0!
৬. Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority (১ম সংশোধিত)	৪৫০৫.৫৪	১৫২৪.৯৪	২৯৮০.৬০	০.০০	৩৫৪৩.৪০	১১২২.৬৫	২৪২০.৭৫	৯৩১.১৯	৩৭২.০০	৫৫৯.১৯	৭৪৪.১৯	১৮৫.০০	৫৫৯.১৯	৬৩৮.৫৪	১৮০.০৭	৪৫৮.৪৭	৪১২১.৯৪	১৩০২.৭২	২.৮৭৯.২২
											৮০%	৫০%	৬০.০৫%	৬৮.৫৭%	৪৮.৪১%	০.৮২	৯২.৮২	৮৫.৪৩	৯৬.৬০
৭. "Food Safety Testing Capacity Development Project" শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৪)	২৪০৯৭০.১৪	৩৯০৭৮.৪৬	২০১৮৯১.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৯৬.২৯	৩৯৬.২৯	০.০০	২২৫.৫৭	২২৫.৫৭	০.০০	১২.৮৫	১২.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
											৫৭%	৫৭%	০.০০%	৫.৭০%	৫.৭০%	#DIV/0!	০.০০	০.০০	০.০০
মোট	৭৬৩৭৮.৭৫	১৮৬২৬৯.৪৭	৫৭১১৫.২৮	৪০০.০০	৩৫৭২৭০.০৪	১৭০০৮.৪৬	৩৩১২৬৪.৫৮	৬৭১৬৯.৪৮	২৬৮১০.২৯	৪০৫৫২.১১	৪৮৫৬১.৩৪	১১৭৬.১০	২৯৩৮৪.৪৪	৪১৮৫৫.০৫	১২৫১.৩৩	২৯২৮০.৭২	৩৯১১২৮.০৯	২৯৮৭৯.৭৯	৩৬২৪৮১.৩০
শতকরা হার (%)											৭২.০৮%	৭১.৫৩%	৭২.৪৫%	৬২.১৩%	৪৬.৮৯%	৭২.২০%	৫২.২৬	১৬.০৪	

KAM  
০৩/০৩/২০২৬  
কিসমত জাহান ফেরদৌসী  
উপসচিব  
খাদ্য মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

	Total	GOB	PA
ADP Allocation	67369.48	26810.29	40559.19
Progress up to February	41855.05	12571.33	29283.72
Progress as pe ADP Allocati 2025-26	62.13%		

*Kh*

06/06/2023

কিসমত জাহান ফেরদৌসি  
উপসচিব  
খাদ্য মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা