

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প
বাড়ি-২৮৯, রোড-১৯/বি, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।


স্মারক নং-৪০.০০.০০০০.৪৪.৯৯.৩৫.২১-২০৭৪

তারিখঃ ২৭/০৭/২০২৩

বিষয়ঃ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীষক প্রকল্পে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে “বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)” শীষক প্রকল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সদয় অবগতি/অনুমোদন/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ’ল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ১ পাতা।


২৭/০৭/২০২৩
মোঃ মনোয়ার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ সচিব)
ফোন নং- ৮৮৭১২৪১
childlabourproject4th@gmail.com

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ সিঃসঃ সচিব (পরিকল্পনা-১))

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প
বাড়ি-২৮৯, রোড-১৯বি, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

বিষয়ঃ “বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)” প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা।


কর্ম পরিকল্পনা

“বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)” প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- ১। শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক ১টি সেমিনার আয়োজন।
- ২। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষার্থীদের ১০ম কিস্তির বকেয়া বৃত্তি ও সীডমানি প্রদান।
- ৩। এনজিওদের বকেয়া সার্ভিস চার্জ প্রদান।
- ৪। আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ণ।
- ৫। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) তৈরি ও দাখিলকরণ।

ক্রয় পরিকল্পনা

“বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)” প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোন ক্রয় পরিকল্পনা নাই। ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিবেদন শূন্য।



মোঃ মনোয়ার হোসেন

প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ সচিব)

ফোন নং- ৮৮৭১২৪১

childlabourproject4th@gmail.com