



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিবহন পুলভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক,
ঢাকা-১০০০।
আইটি সেল শাখা
www.molwa.gov.bd



মুজিব
শতবর্ষ
100

স্মারক নম্বর: ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩২.০০১.২১.৬

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪২৮

১৩ জানুয়ারি ২০২২

বিষয়: ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র:

০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩৩.০০৫.১৯.১৩৫ ১০ অক্টোবর ২০২১ ...

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়-এর ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণের করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০১ (এক) সেট।

অর্ধ-বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)

১৩-১-২০২২

রঞ্জিত কুমার দাস

অতিরিক্ত সচিব

সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার

সমন্বয় ও সংস্কার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩২.০০১.২১.৬/১(৫)

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪২৮

১৩ জানুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর দপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২) যুগ্ম সচিব (আইসিটি, আইন, বাজেট ও প্রশিক্ষণ), যুগ্ম সচিব (আইসিটি), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩) মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইটি সেল শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশের অনুরোধসহ)



১৩-১-২০২২

ডা. মু. আসাদুজ্জামান

উপ-সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			অর্জন								ওয়েটেড স্কোর	অর্জিত মান	মন্তব্য	
							অসাধারণ ১০০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৬০%	জুলাই, ২১	আগস্ট, ২১	সেপ্টেম্বর, ২১	১ম কোয়ার্টার	অক্টোবর, ২১	নভেম্বর, ২১	ডিসেম্বর, ২১	২য় কোয়ার্টার				১ম ষমাসিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১		
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩৫	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০	৫.০		
			[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০	
			[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২১	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০	৫.০	
			[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	২২/০২/২০২২	২২/০২/২০২২	২০/০২/২০২২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০	৪.০	
			[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	২১.৬%	৪৬.২৬%	৭২.৬২%	২৭.৪৭%	৫৭.৬৭%	৭৫.৬৭%	৮৪.৬৭%	৭৯.৬৭%	৯৮	৫.৯		
			[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৩	৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০
			[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৩	৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০		
				[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০	
				[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	৭	০	০	০	০	০	০	৭	০	৭	৬০	১.৮	

