

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার
(নেজারত শাখা)
www.moulvibazar.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৬.৫৮০০.০০৭.৯৯.০১২.২২-২১৮৫


তারিখ : ১৬ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১১ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : দ্রব্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

সূত্র : সংস্থাপন শাখার স্মারক নং-০৫.৪৬০৫৮০০.০০৬.৩৯.০০১.২৩.৩৫০ তাং-১০/০৭/২০২৩ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও উক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২.১ এর ২.১.১ নং সূচকে ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, ক্রয়ের ক্ষেত্রে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্রয় কর্মপরিকল্পনা জেলার ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


ফয়সাল সিহমুদ ফুয়াদ
নেজারত ডেপুটি কালেক্টর
মৌলভীবাজার।
☎ ০৮৬১-৫২৭২৫

সহকারী কমিশনার
আইসিটি শাখা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
মৌলভীবাজার

অনুলিপিঃ

০১. সহকারী কমিশনার (গোপনীয় শাখা), মৌলভীবাজার। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
০২. প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সংস্থাপন শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার।

10

Annual Procurement Plan for the FY of 2023-2024.

Page No.	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time Contract Signature	Remarks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	Entertainment (3211106)	NOS	As per requirement	DPM	Deputy Commissioner	GOB	15,00,000/-	Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Seminar/Conference expenses (3211111)	NOS	As per privilege	DPM	Deputy Commissioner	GOB	5,00,000/-	Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Electric bill (3211113)	NOS	As per privilege	DPM	Deputy Commissioner	GOB	18,75,000/-	Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Internet (3211117)	NOS	As per privilege	DPM	Deputy Commissioner	GOB	25,00,000/-	Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Telephone (3211120)	NOS	As per privilege	DPM	Deputy Commissioner	GOB	8,00,000/-	Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Advertisement (3211125)	NOS	As per privilege	DPM	Deputy Commissioner	GOB	5,00,000/-	Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Books & Journals (3211127)	NOS	As per privilege	RFQ/ DPM	Deputy Commissioner	GOB	4,00,000/-	Planned Dates	-	17 th Sept. 2023	2 nd Oct.2023	2 nd Oct.2023	4 th Oct.2023	5 th Oct. 2023	-	-	-		
								Planned Days	-	-	15 days	00 days	02 days	01 days	-	13 days	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Computer Accessories (3255101)	NOS	List-1	OTM/R FQ/ DPM	Deputy Commissioner	GOB	8,00,000/-	Planned Dates	-	20 th June 2023	10 th Jul.2023	11 th Jul.2023	16 th Jul.2023	17 th Jul.2023	18 th Jul. 2023	-	-		
								Planned Days	-	-	20 days	01 day	05 days	01 day	01 day	28 days	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Printing & Bindings (3255102)	NOS	As per requirement	RFQ/DP M	Deputy Commissioner	GOB	7,50,000/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Stationary & miscellaneous Goods (3255105)	NOS	List-2	OTM/R FQ/ DPM	Deputy Commissioner	GOB	16,00,000/-	Planned Dates	-	20 th June 2023	10 th Jul.2023	11 th Jul.2023	16 th Jul.2023	17 th Jul. 2023	18 th Jul. 2023	-	-		
								Planned Days	-	-	20 days	01 day	05 days	01 day	01 day	28 days	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Fancy Goods (3256103)	NOS	List-3	OTM/ RFQ/ DPM	Deputy Commissioner	GOB	8,00,000/-	Planned Dates	-	20 th June 2023	10 th Jul.2023	11 th Jul.2023	16 th Jul.2023	17 th Jul. 2023	18 th Jul. 2023	-	-		
								Planned Days	-	-	20 days	01 day	05 days	01 day	01 day	28 days	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Uniform 3256106	NOS	As per requirement (Winter)	RFQ	Deputy Commissioner	GOB	7,00,000/-	Planned Dates	-	26 th Nov. 2023	11 th Dec.2023	12 th Dec. 2023	14 th Dec.2023	17 th Dec. 2023	18 th Dec. 2023.	22 days	-		
								Planned Days	-	-	15 days	01 day	02 days	03 days	01 days	22 days	-	-	
			As per requirement (Summer)	RFQ				Planned Dates	-	02 nd Mar. 2024	18 th Mar.2024	19 th Mar. 2024	20 th Mar. 2024	21 st Mar. 2024	24 th Mar. 2024	22 Days	-		
								Planned Days	-	-	16 Days	01 Day	01 Day	01 Day	03 Days	22 Days	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Furniture Repair/ Maintenance (3256102)	NOS	As per requirement	RFQ/ DPM	Deputy Commissioner	GOB	3,50,000/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22.	Office Equipment/ (4112310)	NOS	List-V	OTM/ RFQ/ Direct	Deputy Commissioner	GOB	5,00,000/-	Planned Dates for OTM		20 th June 2023	10 th Jul. 2023	11 th Jul. 2023	16 th Jul. 2023	17 th Jul. 2023	18 th Jul. 2023		
								Planned Days for OTM	-	-	20 days	01 day	05 days	01 day	01 day	28 days	
								Actual Dates for OTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates for RFQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days for RFQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates for RFQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Furniture (4112314)	NOS	As per requirement	RFQ /Direct	Deputy Commissioner	GOB	8,00,000/-	Planned Dates for RFQ		23 rd Jul. 2023	07 th Aug. 2023	08 th Aug. 2023	09 th Aug. 2023	10 th Aug. 2023	13 th Aug. 2023		
								Planned Days for RFQ			15 Days	01 Day	01 Day	01 Day	03 Days	21 Days	
								Actual Dates for RFQ									
24.	Other Equipment and Accessories (3258165)	NOS	As per requirement	RFQ /Direct	Deputy Commissioner	GOB	6,00,000/-	Planned Dates for RFQ		23 rd Jul. 2023	07 th Aug. 2023	08 th Aug. 2023	09 th Aug. 2023	10 th Aug. 2023	13 th Aug. 2023		
								Planned Days for RFQ			15 Days	01 Day	01 Day	01 Day	03 Days	21 Days	
								Actual Dates for RFQ									


 উপেন্দ্র কুমার
 জেলা নাজির
 জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
 মৌলভীবাজার।


 কয়সালু কামরুজ্জামান
 নেজারত ডেপুটি কালেক্টর
 মৌলভীবাজার


 প্রভাশ মোহাম্মদ
 অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
 মৌলভীবাজার


 ড. উর্মি বিনতে সালাম
 জেলা প্রশাসক
 মৌলভীবাজার