

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মবিজ-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mowca.gov.bd

বিষয়ঃ মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (MCBP) এবং ভলনারেবল উইমেন বেনিফিট (VWB) এর জন্য MIS উন্নয়ন সংক্রান্ত টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ এর সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ উদ্দিন খলিফা, যুগ্মসচিব (কার্যক্রম), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ, সকাল ৯:৩০ ঘটিকা
স্থান : মাল্টিপারপাস হল রুম, ৫ম তলা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-‘ক’।

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (TWG), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU) এবং SIMCBP প্রকল্প এর টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল টিমের গঠন, গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং বর্তমান সভার প্রত্যাশা সম্পর্কে অবহিত করেন। গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে তিনি টেকনিক্যাল টিমকে তাদের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ উপস্থাপনের অনুরোধ জানান।

০২. SIMCBP-এর MIS বিশেষজ্ঞ জনাব আরিফ, টেকনিক্যাল টিমের পক্ষে দ্বিতীয় প্রজন্মের MIS উন্নয়নের জন্য তিনটি বিকল্পের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন:

- i. একটি ওপেন-সোর্স MIS
- ii. স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে MIS উন্নয়ন
- iii. IBAS++ এর সহায়তায় MIS উন্নয়ন


টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (TWG) কর্তৃক তিনটি বিকল্পের সুবিধা, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য অগ্রগতির পথ সুপারিসরভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং আলোচনার পর নিম্নলিখিত মূল বিষয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ	বাস্তবায়নে
১.	১. ইউরোপীয় ইউনিয়ন IBAS++ এর সহায়তায় MIS উন্নয়ন এ (Option iii) আগ্রহ প্রকাশ করে, কারণ IBAS++-এর মধ্যে পর্যাপ্ত টেকনিক্যাল মানবসম্পদ রয়েছে এবং এটির মাধ্যমে সরকারের মালিকানা নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তারা প্রস্তাব করে যে MIS উন্নয়ন কার্যক্রমটি IBAS++ টিমের নেতৃত্বে সম্পন্ন হতে পারে, যেখানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA) সম্পূর্ণ থেকে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে। এছাড়া, তারা উল্লেখ করে যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে MIS উন্নয়ন এ (Option ii) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর কাছে প্রয়োজনীয় বাজেট নেই, ফলে এটি দাতা সংস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।	১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (MoWCA) দৃষ্টিভঙ্গি হলো MCBP এবং VWB-এর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় প্রজন্মের MIS তৈরি করা, যা আগামী ১৫-২০ বছর ব্যবহার উপযোগী থাকবে। এ MIS হবে ব্যবহারবান্ধব, শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা (স্ট্যান্ডার্ড ফায়ারওয়ালসহ) এবং ট্রাবল শুটিং সুবিধা সমৃদ্ধ। ২. টেকনিক্যাল টিমে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (TWG) ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA)

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ	বাস্তবায়নে
২.	IBAS++ এর প্রতিনিধিরা জানান যে পেমেন্ট প্রক্রিয়া উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে এবং IBAS++-এর MIS উন্নয়নের জন্য সক্ষমতা ও প্রতিশ্রুতি দুটোই বিদ্যমান।	(BCC) এর, IBAS++ এবং আইসিটি বিভাগের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	
৩.	ইউনিসেফের টেকনিক্যাল প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে MIS উন্নয়ন (Option ii) সমর্থন করেন এবং উল্লেখ করেন যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের MIS সিস্টেম সফলভাবে তৈরি করার সক্ষমতা দেখিয়েছে।	৩. টেকনিক্যাল টিম বর্তমান MIS-এর ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করে একটি ফ্লোচার্ট প্রস্তুত করবে, প্রয়োজনীয় মডিউলের সংখ্যা নির্ধারণ করবে, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সুযোগ মূল্যায়ন করবে এবং সম্ভাব্য স্থানীয় ভেতর নির্বাচনের জন্য একটি BRS (Business Requirement Specification) খসড়া করবে।	
৪.	বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি প্রথম পছন্দ হিসেবে IBAS++ এর সহায়তায় MIS উন্নয়ন (Option iii) এবং দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে একটি ওপেন-সোর্স MIS (Option 1) সুপারিশ করেন। তবে তারা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করার ক্ষেত্রে ডাটা সিকিউরিটি এবং দুর্বলতার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেন।	৪. টেকনিক্যাল টিম প্রতি সপ্তাহে দুইবার (সুবিধামতো ভার্চুয়ালি বা সরাসরি) বৈঠক করবে, যাতে ফ্লোচার্ট, মডিউল, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয়তা এবং BRS প্রস্তুত করা যায়।	
৫.	SIMCBP এর টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ প্রথম পছন্দ হিসেবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে MIS উন্নয়ন (Option ii) এবং দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে একটি ওপেন-সোর্স MIS (Option i) কে অগ্রাধিকার দেন।	৫. পরবর্তী টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (TWG) সভা ৬ অক্টোবর সকাল ৯:৩০ টায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে।	
৬.	DG Health-এর প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে MIS উন্নয়ন (Option ii) সমর্থন করেন এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার ইতিবাচক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ডাটা সিকিউরিটি বজায় রাখার সক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন।	৬. আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে TWG সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে MIS উন্নয়ন (Option ii) সমর্থন করেছে তবে ডাটা সিকিউরিটি ও দুর্বলতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সতর্কতার সঙ্গে সমাধান করতে হবে।	
৭.	BCC-এর প্রতিনিধি জানান যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে MIS তৈরি হওয়ার পর BCC ডাটা সিকিউরিটি সাপোর্ট এবং সফটওয়্যার টেস্টিংয়ে সহায়তা করতে পারবে। তবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কে MIS উন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত		
৮.	সভাপতি উল্লেখ করেন যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্প্রতি টেকনিক্যাল কর্মী যেমন প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামার নিয়োগ দিয়েছে, যারা MIS উন্নয়নের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সামলাতে সক্ষম। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় উন্নয়ন অংশীদারদের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে চায়, যা বিকল্প ১ এবং ৩-এর ক্ষেত্রে কঠিন হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে একটি স্পষ্ট ToR (Terms of Reference) এবং সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত Business Requirement Specification (BRS) থাকলে স্থানীয় বিক্রেতার মাধ্যমে মানসম্পন্ন MIS তৈরি করা সম্ভব হবে। পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে TWG মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারবে। উল্লেখ করা হয় যে Option i (ওপেন-সোর্স MIS) বহুলাংশে বাইরের বিশেষজ্ঞের ওপর নির্ভরশীল এবং Service Level Agreement (SLA) নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সীমিত।		
৯.	SIMCBP-এর প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম-সচিব জনাব প্রকাশ কান্তি চৌধুরী আলোচনা ও বিতর্কে উৎসাহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে SIMCBP প্রকল্প স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে MIS উন্নয়নে (Option ii) অবদান রাখতে সক্ষম। তিনি আরও জানান যে নতুন MIS-এর জন্য মাঠপর্যায়ে চাহিদা ইতোমধ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছে এবং শিগগিরই তা স্টেকহোল্ডারদের সাথে শেয়ার করা হবে।		

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ	বাস্তবায়নে
	১০. WFP-এর প্রতিনিধি টেকনিক্যাল টিমের বিশ্লেষণের প্রশংসা করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করেন যে নতুন MIS-এর মালিকানা অবশ্যই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর হাতে থাকা নিশ্চিত করতে হবে এবং সম্পদের অঙ্গীকারসহ একটি সুস্পষ্ট MIS Ownership Roadmap প্রণয়ন করার আহ্বান জানান।		

৩. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


ফিরোজ উদ্দিন খলিফা
যুগ্মসচিব (কার্যক্রম)


ও

সভাপতি

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (MCBP) এবং ভালনারেবল
উইমেন বেনিফিট (VWB) এর জন্য MIS উন্নয়ন সংক্রান্ত
টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ সভা

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ	বাস্তবায়নে
	১০. WFP-এর প্রতিনিধি টেকনিক্যাল টিমের বিশ্লেষণের প্রশংসা করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করেন যে নতুন MIS-এর মালিকানা অবশ্যই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -এর হাতে থাকা নিশ্চিত করতে হবে এবং সম্পদের অঙ্গীকারসহ একটি সুস্পষ্ট MIS Ownership Roadmap প্রণয়ন করার আহ্বান জানান।		

৩. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


ফিরোজ উদ্দিন খলিফা
যুগ্মসচিব (কার্যক্রম)
ও

সভাপতি

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (MCBP) এবং ভালনারেবল
উইমেন বেনিফিট (VWB) এর জন্য MIS উন্নয়ন সংক্রান্ত
টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ সভা

223

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Women and Children Affairs
Bangladesh Secretariat
DWA-2
www.mowca.gov.bd

Meeting Minutes: Technical Working Group on MCBP and VWB MIS Development

Date & Time: 4th September 2025, 9.30 AM

Venue: Multipurpose Hall Room, Department of Women Affairs

Chairperson: Md. Firoz Uddin Khalifa, Joint Secretary (Activity), Ministry of Women and Children Affairs

Participants: Annex "A"

Introductory Remarks

Mr. Firoz Uddin Khalifa, Joint Secretary and Chair of the Technical Working Group (TWG), welcomed the participants and shared a brief overview of the TWG. He provided updates on the formation of the technical team comprising representatives from WFP, EU, and SIMCBP technical experts, decisions from the last meeting, and expectations from the present meeting. Following up on the decisions of the last meeting, the Chairperson requested the technical team to present their findings and analysis.

Mr. Arif Hossain, Senior System Analyst from SIMCBP, on behalf of the technical team, presented a comparative analysis of three options for the second generation of MIS development:

1. An open-source MIS
2. MIS development by a local firm
3. MIS development with the support of IBAS++


The advantages, challenges, and potential way forward for the three options were thoroughly reviewed by the TWG. Following discussions, the following key points and decisions were made:

Sl no	Discussion	Decisions	Responsibilities
1.	The European Union expressed preference for Option 3 due to the availability of technical human resources within IBAS++ and the higher chance of government ownership of the MIS. They suggested that MIS development could be led by the IBAS++ team with involvement and guidance from MoWCA to maintain control. They also noted that Option 2 creates dependency on vendors and MoWCA does not have the required budget, making it reliant on donor funding.	1. MoWCA's vision is to develop a comprehensive second-generation MIS for MCBP and VWB that will serve for the next 15–20 years, ensuring user-friendliness, strong security measures (including a standard firewall), and troubleshooting facilities. 2. The technical team will incorporate the newly recruited MoWCA programmer, representatives from BCC, IBAS++, and the ICT Division. 3. The technical team will prepare a flowchart identifying gaps in	TWG and MOWCA
2.	Representatives from IBAS++ mentioned that there is scope to		

	improve the payment process and that IBAS++ has both the capacity and commitment to develop the MIS.	
3.	UNICEF's technical representative preferred Option 2 , noting that local vendors have demonstrated the ability to successfully develop MIS systems.	
4.	The World Bank representative's first preference was Option 3 , followed by Option 1 . They cautioned about the risks of data security and vulnerabilities with local vendors	
5.	The SIMCBP technical expert preferred Option 2 as the first choice and Option 1 as the second choice.	
6.	The representative from DG Health preferred Option 2 , citing positive experiences working with local vendors while maintaining data security.	
7.	The BCC representative mentioned that BCC can support data security and conduct software testing once the MIS is developed by a local vendor. However, MoWCA should take the lead in development	
8.	The Chairperson highlighted that MoWCA has recently onboarded technical staff, including a programmer and maintenance engineer, who can handle technical aspects of MIS development. MoWCA aims to reduce dependency on development partners, which would be difficult under Options 1 and 3. He emphasized that a clearly articulated ToR and precisely defined Business Requirement Specification (BRS) would help ensure quality MIS development by a local vendor. The TWG can	the current MIS, determine the number of modules needed, assess the scope for a mobile application, and draft an BRS for potential local vendor selection.
		4. The technical team will meet twice a week (virtually or physically, as convenient) to prepare the flowchart, modules, mobile application requirements, and BRS.
		5. The next TWG meeting will be held on 6 October at 09:30 a.m. at the Department of Women Affairs.
		6. It was evident from the discussion that the majority of TWG members recommended Option 2 (development by a local vendor), with the note that data security and vulnerability must be addressed carefully.

	noted that Option 1 (open-source MIS) depends heavily on external expertise and offers limited control over the Service Level Agreement (SLA).		
9.	Mr. Prokash, Joint Secretary and PD, SIMCBP, encouraged academic discussion and debate on the options. He noted that the SIMCBP project has potential to contribute to MIS development through local vendors under Option 2 . He also informed the group that field-level requirements for the new MIS have already been collected and will soon be shared with stakeholders.		
10	The WFP representative appreciated the technical team's analysis of the different MIS development options. WFP strongly recommended ensuring MoWCA's ownership of the new MIS and requested the development of a clear roadmap for MIS ownership with resource commitments.		

4. As there was no further discussion, the Chairperson thanked all members and declared the meeting adjourned.


 Md. Firoz Uddin Khalifa
 Joint Secretary (Activity) and
 Chairperson

MIS Technical Working Group for MCBP & VWB

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় 'মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি' এবং 'ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট প্রোগ্রাম (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি' সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কারিগরী কমিটির সভায় উপস্থিতির হাজিরা





সভাপতি : মোঃ ফিরোজ উদ্দিন খলিফা
যুগ্মসচিব (প্রশাসন),

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।





তারিখ : ০৪/০৯/২০২৫ খ্রি.







সময় : সকাল ৯.৩০ ঘটিকা

স্থান : সভাকক্ষ, ৫ম তলা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি	স্বাক্ষর
১.	Dr. Prakash Kanti Choudhury JS MOWCA	০১৭১১-১৪৬৫৩৫	
২.	Mamunur Rashid Programme Policy Officer WFP	০১৭১১ ৮৯২২২৩	
৩.	Puig Hassan Sr. MIS Specialist SIMCBP	০১৮১৭ ২৩৭২৭৭	
৪.	Md. Mehedi Hassan Consultant Programmer SIMCBP	০১৮৫৪৪০০২৩	Mehedi ০৪/০৯/২০২৫
৫.	Engr. Mahabab Hassan Consultant programmer	০১২১১ ৪৮২০৭৭ mahabab@ gmail.com	 ০৭.০৭.২৫
৬.	Fale Valutina Juchere PM- Social Protection	০১৭৬৫৬৭৮৩২১	 ০৭.০৭.২৫
৭.	Aminul Mohaimen MIS Expert EU TASPBS	০১৭৮১১৬৭৪২৭	M.- ০৭.০৭.২৫

222

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি	স্বাক্ষর
৮.	দুলাল চন্দ্র পন্ডা ডি. পাবনা জেলা প্রশাসন ICAS++ , FD	০১৭১১৭৫৩৫৪ dulal.panda@zohra.com	
৯.	ডাঃ কুমার জায়া ডি. পরিচালক এমআইএম, ডিবিইচএম	০১৭০১-২৪৮০২০ deputydirector@mis.dghs.gov.bd	 04/09/2025
১০.	Masud Parvez Health Officer UNICEF	০১৭৫৫ ৬২১৮৩৪	
১১.	সুখেন্দ্র শেখর রায় সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এমআইএম, ডিবিইচএম	০১৭১২২১৪৫৩৭ sukhenbd@hotmail.com	
১২.	ফাতেমা কামরুন্নাহী সহকারী পরিচালক MCBP	০১৫৫৬৩১৬৮৬২ fatema.elias415@gmail.com	
১৩.	কাশ্যপা জায়া সহকারী পরিচালক VWB কার্যালয়	০১৭১৬ ২৭৪৭৭১	
১৪.	ড. জীবন রায় উপসচিব পরিচালক SIMCBP, MOWCA	০১৫৫২৩৪৪০৫২	
১৫.	সোহাগা মোহাম্মদ সহকারী পরিচালক, VWB কার্যালয়	০১৫৫২৪৭২৭৪১	 08/02/2025
১৬.	মুস্তাফিজ রায় সহকারী পরিচালক MCBP, DWB	০১৭২৬১০৭৭৬৫	 08/02/2025
১৭.	রফিক হোসেন সহকারী পরিচালক (MCBP)	০১৭১৭০৭৩৭৭৫	 08/02/2025
১৮.	নাজরিন ফরদাউল হুসেনদার সহকারী পরিচালক	০১৫৩৬১৫৩৫০১	

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি	স্বাক্ষর
১৯.	নাসিম খান (প্রোগ্রাম অফিসার) জাতি-সংলগ্ন প্রকল্প কর্মসূচি -সিটিসি।	0177542710 6 nasimokhertun06667@gmail.com	 04/09/2025
২০.	(শ্রী) প্রমোদ কামলার প্রোগ্রাম মনিটর ও লিড রিগ্রুপ প্রকল্প	01815233656 pramoc@gmail.com	
২১.	সৈয়দ মুহাম্মদ নাসির মহানগর নগরিক মহানগর সিটি কর্পোরেশন	01716488133	
২২.	ডায়ানা সুপ্রভা উপসচিব (VWB) মহানগর সিটি কর্পোরেশন	01790405544	
২৩.	Nafisa Rusnida Operations Officer World Bank	01729292829	Rusnida
২৪.	KAZI ALAM Program Coordinator-SP Dhaka, UNICEF	01717600548	
২৫.	Nazmul Nazim WFP	01711428036 nazmulnazim@wfp.org	
২৬.	Kamal Sharif MIS Officer WFP	01711427249 kamal.sharif@wfp.org	
২৭.	ARTHUR SAWINABAL WFP TEC	01321151963	
২৮.	Tanzina Dina World Bank	01708812559	Dina
২৯.	Sabina Ferdous DS, MOWCA	01732423553	