

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Social Welfare
Common Service & Store Section, Admin-2
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (lakh)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Computer & Accessories (Desktop, Laptop, Laser Printer, Scanner, Monitor, Project and Other Office Equipment related Supporting materials installation supply)	NOS	List-1 Enclosed	OTM RFQ Direct	Subject to the authority Delegated in the Financial Power of this Ministry	GOB	35 Lac	Planned Dates for OTM		07 Aug. 2024	20 Aug. 2024	27 Aug. 2024	03 Sept. 2024	07 Sept. 2024	04 Oct. 2024	63 Days	1 Years
								Planned Dates for OTM		--	14 Days	08 Days	08 Days	05 Days	28 Days		
								Actual Days OTM		--	--	--	--	--	--	--	
								Planned Dates for RFQ		01 Jan. 2025	10 Jan. 2025	16 Jan. 2025	21 Jan. 2025				
								Planned Dates for RFQ		--	10 Days	00 Days	07 Days	06 Days	--	23 Days	
								Actual Days RFQ		--	--	--	--	--	--	--	
GR2	Printer Scanner, Photo Copier & office Equipment Related Supporting materials/Installation /Supply	NOS	As per requirement	Direct	Subject to the authority Delegated in the Financial Power of this Ministry	GOB	90 Lac										

১৯.০৮.২০২৪
মোঃ মোজিবুল হক
সমাজসেবার সচিব, ঢাকা।

১৯.০৮.২০২৪
মোঃ মোজিবুল হক খান
সমাজসেবার সচিব
সংসদ ভবন, ঢাকা।

১৯.০৮.২০২৪
মোঃ মোজিবুল হক
সমাজসেবার সচিব, ঢাকা।

১৯.০৮.২০২৪
মোঃ মোজিবুল হক
সমাজসেবার সচিব, ঢাকা।

১৯.০৮.২০২৪
মোঃ মোজিবুল হক
সমাজসেবার সচিব, ঢাকা।

১৯.০৮.২০২৪
মোঃ মোজিবুল হক
সমাজসেবার সচিব, ঢাকা।

www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (lakhs)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Sigining of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR3.	Computer equipment (Printer & other Computer equipment)	NOS	List-2 Enclosed	OTM/RFQ/Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry	GOB	90 Lac	Planned Dates for OTM Planned Dates for OTM Actual Days OTM		20 July, 2024 -- --	20 July, 2024 14 Days --	06 Aug, 2024 08 Days --	10 Aug, 2024 08 Days --	14 Aug, 2024 05 Days --	10 Sept, 2024 28 Days --	 63 Days --	1 Years
								Planned Dates for RFQ Planned Dates for RFQ Actual Days RFQ		01 Feb, 2025 -- --	14 Feb, 2025 10 Days --	14 Jan, 2025 00 Days --	18 Feb, 2025 05 Days --	20 Feb, 2025 03 Days --	-- -- --	-- 18 Days --	1 Years

২৭.০৩.২০১৯
ডাঃ জায়েদুল আকবর
জাঃসাবিত্রী কল্যাণ হাউস, ঢাকা।
আবুজায়াহা, কবিয়ালা, পি.পি.
আবুজায়াহা

मो० गोजाभाऊ डक शाना
अक्रांती अतिथि
अभाऊकन्याया मधुसूतार
पयलजारीनी वाचनादिना करकावा

১০/১১/১২
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন আব্দুলকারিম
উপসচিব (প্রশাসন-২)
স্বাধীনতা প্যারাদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

১৯
২৭/৫/১৬

মোহাঃ হাজেদা খান্নু
মুম্বাই
নন্দকর গার্লস স্কুল
বাংলাদেশ সরকার

১৯
২৭/৫/১৬

হায়দার আহাম্মদ
ফিলিস্তিনি (প্রবাসী)

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Social Welfare
Common Service & Store Section, Admin-2
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (lakh)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR4	Other Manuhari items	NOS	List-3 Enclosed	OTM/Rfq/Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry	GOB	40 Lac	Planned Dates for OTM		01 Aug, 2024	14 Aug, 2024	20 Aug, 2024	24 Aug, 2024	27 Aug, 2024	27 Sept, 2024	58 Days	1 Years
								Planned Dates for OTM		--	14 Days	07 Days	05 Days	04 Days	28 Days	--	
								Actual Days OTM		--	--	--	--	--	--	--	
								Planned Dates for Rfq		30 Jan, 2025	08 Feb, 2025	13 Feb, 2025	15 Feb, 2025	--	--	--	
								Planned Dates for Rfq		--	10 Days	00 Days	05 Days	03 Days	--	19 Days	1 Years
								Actual Days Rfq		--	--	--	--	--	--	--	

১৯.০৯.২০২৪
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
সামাজিক কল্যাণ সচিবালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৯.০৯.২০২৪
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
সামাজিক কল্যাণ সচিবালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৯.০৯.২০২৪
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
সামাজিক কল্যাণ সচিবালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৯.০৯.২০২৪
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
সামাজিক কল্যাণ সচিবালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৯.০৯.২০২৪
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
সামাজিক কল্যাণ সচিবালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাকা।

www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

[illegible]

১৯৫৬ সালের ১২/১২/৫৬
মোঃ আজহারুল হক
সহকারী সচিব
স্বাধীনতা সড়ক
ঢাকা

ডাক্তার
 মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাদ্দুদ উলুকাহ
 ক্রমসিবি (স্বাক্ষর-২)
 সনাতনশালার মঙ্গলাচরণ, ঢাকা

১৭/১২
 মোহাঃ হাজেবাহা খান
 দুবসন্ত
 সরকারকাণ্ড হুজুগান্দার
 গাঙ্গকাওরী কানোনেদ
 ক্রিটিক সচিব (প্রধান)
 ম. ড. ড. ড.
 ১৭/১২

ড. মোঃ মহিউদ্দিন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
শ্রম সচিবালয়, ঢাকা।

Ministry of Social Welfare

Bangladesh Secretariat, Dhaka.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

188



Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Social Welfare
Common Service & Store Section, Admin-2
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (lakh)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR7.	Electric Equipment Related Supporting material/Installation on Supply	NOS	List-6 Enclosed	OTM/RFQ/Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry	GOB	15 Lac	Planned Dates for OTM		11 Sept, 2024	24 Sept, 2024	27 Sept, 2024	03 Oct, 2024	09 Oct, 2024	09 Oct, 2025	-----	1 Years
								Planned Dates for OTM		--	14 Days	05 Days	07 Days	07 Days	28 Days	60 Days	
								Actual Days OTM		--	--	--	--	--	--	--	
								Planned Dates for RFQ		24 Dec, 2024	02 Jan, 2025	02 Jan, 2025	07 Jan, 2025	11 Jan, 2025	--	--	
								Planned Dates for RFQ		--	10 Days	00 Days	05 Days	05 Days	--	21 Days	
	Actual Days RFQ		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
GR8.	Furniture Repair/Maintenance	NOS	As Per requirement	Direct Method	Do	GOB	35 Lac										
GR9.	Other Machinery and equipment Repair/Maintenance	NOS	As Per requirement	Direct Method	Do	GOB	10 Lac	Actual Dates for RFQ									

স্বাক্ষরিত করছেন
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক

স্বাক্ষরিত করছেন
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক

স্বাক্ষরিত করছেন
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক

স্বাক্ষরিত করছেন
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক

স্বাক্ষরিত করছেন
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Social Welfare
Common Service & Store Section, Admin-2
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (lakhs)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR10	Uniform	NOS	List-07 Enclosed	RFQ Direct	Subject to the authority Delegated in the Financial Power of this Ministry	GOB	05 Lac	Planned Dates for RFQ		04 Dec, 2024	11 Dec, 2024	13 Dec, 2024	13 Dec, 2024	18 Dec, 2024	21 Dec, 2024		
								Actual Days for RFQ	--	--	10 Days	00 Days	06 Days	04 Days	--	20 Days	
								Planned Dates for RFQ		13 May, 2025	22 May, 2025	22 May, 2025	27 May, 2025	31 May, 2025	--	--	
								Actual Days for RFQ	--	--	10 Days	00 Days	06 Days	04 Days	--	20 Days	1 Years
GR11	Printing and binding	NOS	List-08 Enclosed	RFQ Direct	Do	GOB	13 Lac	Planned Dates for RFQ		17 Dec, 2024	26 Dec, 2024	26 Dec, 2024	31 Dec, 2024	04 Jan, 2025			
								Actual Days for RFQ	--	--	10 Days	00 Days	06 Days	04 Days	--	20 Days	
								Planned Dates for RFQ									
								Actual Days for RFQ	--	--	--	--	--	--	--	--	

স্বাক্ষরিত: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ

স্বাক্ষরিত: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ

স্বাক্ষরিত: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ

স্বাক্ষরিত: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ

স্বাক্ষরিত: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ
অন্যক্রমিক: সত্যজিৎ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025


 डॉ. बी.के. चौधरी
 प्रधानाचार्य, नरनाथलाल
 महाविद्यालय, नरनाथलाल
 बालासोर, ज.ओ.

२७.७.२४
श्री गौडामाता देव भवन
नरदक्षिण प्रतिष्ठ
भगवत्पूजा नमो नमो
नमो नमो नमो नमो


 মোঃ আনুপম কুমার
 কলাচির (কোলাচি-২)
 নয়াবজ্রকাল্পা মহাস্থান, ঢাকা

১৭/১২/২০
 মোহঃ হাজেরা খাতুন
 সুমানি
 সমাজকল্যাণ মহাপালয়
 গাজিকাছড়ী, বাংলাদেশ সরকার
 মহোদয়
 মাননীয় জায়েদ হাজার
 পরিচালক (প্রশাসন)
 ১৭/১২/২০

স্বাক্ষরিতঃ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সচিবালয়, ঢাকা।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Social Welfare
Common Service & Store Section, Admin-2
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (lakh)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR14	Stamp and seal	NOS	List-09 Enclosed	Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry	GOB	6 Lac										
GR15	Fuel (Petrol/octane/CN G?)	NOS	List-10 Enclosed	Direct Purchase	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry	GOB	40 Lac										
GR16	Books and Journals	NOS	As per requirement	Direct Purchase	Delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry	GOB	10 Lac										
GR17	Postage	NOS	As per requirement	Direct Purchase	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry	GOB	10 Lac										

স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়
স্বাক্ষরিত
২০২৪
অর্থ মন্ত্রণালয়

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Social Welfare

Common Service & Store Section, Admin-2

Bangladesh Secretariat, Dhaka.

www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (lakhs)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR18.	Motor Vehicle	NOS	List-11 Enclosed	RFQ Direct	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry	GOB	60 Lac										
GR19.	Promotion and Advertising	NOS	As per requirement	Direct Purchase	Subject to the authority Delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry	GOB	70 Lac										

২৭.০৬.২০২৪
 ১৪ জাফল
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 সমাজসেবা সচিবালয়, ঢাকা।

২৭.০৬.২০২৪
 ১৪ জাফল
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 সমাজসেবা সচিবালয়, ঢাকা।

২৭.০৬.২০২৪
 ১৪ জাফল
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 সমাজসেবা সচিবালয়, ঢাকা।

২৭.০৬.২০২৪
 ১৪ জাফল
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 সমাজসেবা সচিবালয়, ঢাকা।

২৭.০৬.২০২৪
 ১৪ জাফল
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 সমাজসেবা সচিবালয়, ঢাকা।

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Social Welfare

Common Service & Store Section, Admin-2

Bangladesh Secretariat, Dhaka.

www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in TK (lakhs)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR20	Telecommunication equipment	NOS	List-12 Enclosed	RFQ Direct	Subject to the authority Delegated in the Financial Power of this Ministry	GOB	25 Lac	Planned Dates for RFQ Actual Days RFQ		12 Sept, 2024	21 Sept, 2024	21 Sept, 2024	26 Sept, 2024	01 Oct, 2024		22 Days	1 Years
GR21	Miscellaneous Expenditure including DC'S Conference, APFA Seminar/Meeting/ Conference/BAG/ Crest & Other Souvenir Briefcase Electric Equipment	NOS	As per requirement	Direct Contracting/RFQ	Subject to the authority Delegated in the Financial Power of this Ministry	GOB	30 Lac	Planned Dates for RFQ Actual Days RFQ		19 Nov, 2024	28 Nov, 2024	28 Nov, 2024	30 Nov, 2024	04 Dec, 2024		18 Days	1 Years

২৭.০৯.২০২৪
সি.এ.এ.সি.সি.
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়

২৭.০৯.২৪
সি.এ.এ.সি.সি.
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়

২৭.০৯.২৪
সি.এ.এ.সি.সি.
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়

২৭.০৯.২৪
সি.এ.এ.সি.সি.
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়

২৭.০৯.২৪
সি.এ.এ.সি.সি.
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়
অন্যায়িক মন্ত্রণালয়

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Social Welfare

Common Service & Store Section, Admin-2

Bangladesh Secretariat, Dhaka.

www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025

Package No	Description of Procurement Package of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (lakh)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR22.	Software Development and Installation	NOS	List-12 Enclosed	QCBS/SFB/LCS/SS Method	Hope	GOB	160 Lac	Planned Dates for QCBS	20 July, 2024	02 Aug, 2024	06 Aug, 2024	10 Aug, 2024	14 Aug, 2024	10 Sept, 2024	20 Sept, 2024	14 Sept, 2024	12 Oct, 2024	
								Planned Dates for QCBS	--	14 Days	05 Days	05 Days	05 Days	28 Days	30 Days	05 Days	28 Days	91 Days
								Actual Days QCBS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
								Planned Dates for QCBS	02 Oct, 2024	15 Oct, 2024	17 Oct, 2024	19 Oct, 2024	23 Oct, 2024	19 Nov, 2024	23 Nov, 2024	27 Nov, 2024	24 Nov, 2024	--
								Planned Dates for QCBS	--	14 Days	03 Days	03 Days	03 Days	28 Days	03 Days	05 Days	28 Days	91 Days
								Actual Days QCBS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
								Planned Dates for QCBS	03 Aug, 2024	16 Aug, 2024	20 Aug, 2024	24 Aug, 2024	28 Aug, 2024	24 Sep, 2024	27 Sep, 2024	02 Oct, 2024	29 Oct, 2024	--
								Planned Dates for QCBS	--	14 Days	05 Days	05 Days	05 Days	28 Days	04 Days	04 Days	28 Days	--
								Actual Days QCBS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GR23.	Software Development and Maintenance	NOS	As per requirement	QCBS/SFB/LCS/SS Method	Hope	GOB	160 Lac											

১৯.০৯.২৪
মোঃ জাহাঙ্গীর আলী
প্রশাসনিক কর্মসূচী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

১৯.০৯.২৪
মোঃ জাহাঙ্গীর আলী
প্রশাসনিক কর্মসূচী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

১৯.০৯.২৪
মোঃ জাহাঙ্গীর আলী
প্রশাসনিক কর্মসূচী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

১৯.০৯.২৪
মোঃ জাহাঙ্গীর আলী
প্রশাসনিক কর্মসূচী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

১৯.০৯.২৪
মোঃ জাহাঙ্গীর আলী
প্রশাসনিক কর্মসূচী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Social Welfare
Common Service & Store Section, Admin-2
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025 (GOODS)

Package No	Description of Procurement Package of Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk (lakh)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR24 (Goods)	Furniture and Training Bag	NOS	LS	OTM	HOPE/AA	GOB	10 lac	Planned Dates for QCBS Planned Dates for QCBS	20 July, 2024 --	28 June 2025 14 Days	15 June 2025 05 Days	16 June 2025 05 Days	17 June 2025 05 Days	17 June 2025 24 Days	18 June 2025 10 Days	22 June 2025 05 Days	22 June 2026 24 Days	--
GR25 (Goods)	Camera & Total Video conference System	NOS	LS	OTM	HOPE/AA	GOB	10 lac	Planned Dates for QCBS Planned Dates for QCBS Actual Days QCBS	20 July, 2024 -- --	28 June 2025 14 Days --	15 June 2025 05 Days --	16 June 2025 05 Days --	17 June 2025 05 Days --	17 June 2025 24 Days --	18 June 2025 10 Days --	22 June 2025 05 Days --	22 June 2026 24 Days --	--
1																		1 Year

১৭.০৬.২০২৪
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী সচিব
সামান্যিক মন্ত্রণালয়
সরকারি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৭.০৬.২০২৪
মোঃ মোজাম্মত হুসেইন খান
সহকারী সচিব
সামান্যিক মন্ত্রণালয়
সরকারি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৭.০৬.২০২৪
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী সচিব
সামান্যিক মন্ত্রণালয়
সরকারি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৭.০৬.২০২৪
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী সচিব
সামান্যিক মন্ত্রণালয়
সরকারি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৭.০৬.২০২৪
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী সচিব
সামান্যিক মন্ত্রণালয়
সরকারি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Social Welfare
Common Service & Store Section, Admin-2
Bangladesh Secretariat, Dhaka.
www.msw.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2024-2025 (Service)

Package No	Description of Procurement Package of Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Tk. (Lakhs)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/ Work Order	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	Selection of Non-Consulting Training for Advocacy awareness, Communication and relevant goods and service for social development	LS	As per requirement	OTM	HOPE	GOB	500 Lac	Planned Dates for OTM	20 July, 2024	03 June 2025	18 June 2025	19 June 2025	22 June 2025	22 June 2025	23 June 2025	24 June 2025	30 June 2026	--
								Planned Dates for OTM	--	14 Days	05 Days	05 Days	05 Days	28 Days	10 Days	05 Days	28 Days	95 Days
								Actual Days OTM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
								Planned Dates for QCBS	20 July, 2024	03 June 2025	18 June 2025	19 June 2025	22 June 2025	22 June 2025	23 June 2025	24 June 2025	30 June 2026	--
								Planned Dates for QCBS	--	14 Days	05 Days	05 Days	05 Days	28 Days	10 Days	05 Days	28 Days	95 Days
								Actual Days QCBS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total=								1744 Lacs										
																		1 Year

২৭.০৬.২৫
মোঃ আব্দুল আজিজ
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্যসেবা সেকশন, ঢাকা।

২৭.০৬.২৫
মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্যসেবা সেকশন, ঢাকা।

২৭.০৬.২৫
মোঃ আব্দুল আজিজ
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্যসেবা সেকশন, ঢাকা।

২৭.০৬.২৫
মোঃ হাফিজুর রহমান
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্যসেবা সেকশন, ঢাকা।

২৭.০৬.২৫
ড. মোঃ মহিউদ্দিন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্যসেবা সেকশন, ঢাকা।