

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি(নায়েম)
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য ও পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তর/সংস্থা: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
ক্রয়কারীর পদবী ও কোড: মহাপরিচালক, নায়েম
মোট বাজেট বরাদ্দ: ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা

(Figures in Lakh taka)

ক্রমিক	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাপের একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয় প্রাক্কলন	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রি-কোয়ালিফিকেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের/ সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	জিডি-০১	ড্রাইভারসহ দুটি মাইক্রোবাস ভাড়া	সংখ্যা	২টি	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	জুলাই/২০২১- জুন/২০২২		
২.	জিডি-০২	প্রিন্টার/ফটোকপি /ডুপ্লো মেশিনের কালি	সংখ্যা	এলএস	ডিপিএম (চাহিদা মাফিক)	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	জুলাই/২০২১- জুন/২০২২		
৩.	জিডি-০৩	মোটরযান ক্রয়	সংখ্যা	৩ টি (১টি জীপ ও ২টি কার)	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ও জি টু জি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১- ডিসেম্বর/২০২১		
৪.	জিডি-০৪-০৫	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১- ডিসেম্বর/২০২১ জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		
৫.	জিডি-০৬	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৪০-৪৫ টি কম্পিউটার, ৫টি ল্যাপটপ ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১- ডিসেম্বর/২০২১		

(Handwritten signature)

ক্রমিক	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাপের একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয় প্রাক্কলন	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রি-কোয়ালিফিকেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের/ সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৬.	জিডি- ০৭-০৮	আসবাবপত্র	সংখ্যা	বিভিন্ন কক্ষের ভার্টিকাল ব্লাইন্ড/পর্দা ও আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ আরএফকিউ/ এলটিএম	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১ জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		
৭.	জিডি-০৯	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	সংখ্যা	টেলিফোন সেট ও এক্সসরিজ	ডিপিএম ও জি টু জি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-মার্চ/২০২২		
৮.	জিডি- ১০-১১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	সংখ্যা	এসি ও আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১ জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		
৯.	জিডি- ১২-১৩	তথ্য ও প্রযুক্তি সরঞ্জাম	সংখ্যা	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ আনুষঙ্গিক তথ্য ও প্রযুক্তি সরঞ্জাম	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১ জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		
১০.	জিডি- ১৪-১৫	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	৩টি কম্পিউটার ল্যাব ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণারের ইনটেরিয়র	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১ জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		
১১.	জিডি-১৬	প্রাধিকার সামগ্রি ক্রয়	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি /আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		

ক্রমিক	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাপের একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয় প্রাক্কলন	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রি-কোয়ালিফিকেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের/ সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১২.	জিডি-১৭	তথ্য ও প্রযুক্তি সরঞ্জাম	সংখ্যা	এন্টি ভাইরাস ক্রয়	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	জুলাই/২০২১-সেপ্টেম্বর/২০২১		
১৩.	জিডি- ১৮-১৯	লাইব্রেরির বই ও পত্রিকা বাধাই	সংখ্যা	এলএস	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১ জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		
১৪.	জিডি-২০	জরুরি প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক সামগ্রি ক্রয়	সংখ্যা	এলএস	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	ডিসেম্বর /২০২১-মে/২০২২		
১৫.	জিডি-২১	জরুরি প্রয়োজনে স্টেশনারি সামগ্রি ক্রয়	সংখ্যা	এলএস	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	ডিসেম্বর /২০২১-মে/২০২২		
১৬.	জিডি- ২২-২৬	এসি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম ও ৪টি শ্রেণিকক্ষের মেরামত, সংরক্ষণ ও সার্ভিসিং	সংখ্যা	এলএস	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-মে/২০২২		
১৭.	জিডি- ২৭-২৮	বইপত্র ও সাময়িকি	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/এলটিএম	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১ জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		
১৮.	জিডি-২৯	খেলাধুলা সামগ্রী	সংখ্যা	এলএস	ডিপিএম/ আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		
১৯.	জিডি-৩০	লাইব্রেরি অটোমেশনের জন্য ডাটা এন্ট্রি	সংখ্যা	এলএস	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	ডিসেম্বর/২০২১-মে/২০২২		



ক্রমিক	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাপের একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয় প্রাক্কলন	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রি-কোয়ালিফিকেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের/ সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২০.	জিডি-৩১-৩২	ইনোভেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১ জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		
২১.	জিডি-৩৩	মেডিকেল ইউনিটের জন্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রি	সংখ্যা	বেডশীট, ব্রাফেট, পর্দা, পিলো, পিলো কাভার, টেবিল ক্লথ, রাবার ক্লথ ও আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রি	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/এলটিএম/ ডিপিএম/ আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১		
২২.	জিডি-৩৪-৩৬	এসি, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ৪ টি শ্রেণিকক্ষের সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	কলাম-৩-এ উল্লিখিত সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ের জন্য ৩ বছর মেয়াদি ফ্রেমওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		
২৩.	জিডি-৩৭-৩৮	২০২২ সালের জন্য নায়েম ডায়রি এবং টাওয়েল, পিও লেদারসহ নোটপ্যাড, কফিমগ, মাফ ও কাগজের গিফট প্যাকেট ক্রয় ও মুদ্রণ	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/এলটিএম/ আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১ জানুয়ারি/২০২২-মার্চ/২০২২		

Here remains flexibility that the procurement packages for goods could undergo changes according to delegation of financial power and practical needs

প্রফেসর ড. মো: মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক (রপটিন দায়িত্ব)

মহাপরিচালক (রপটিন দায়িত্ব)
নায়েম, খানমন্ডি
তারিখ-১২০৫