

অগ্রিম বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬ আর্থিক সাল

মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিভাগ/অধিদপ্তরঃ মৎস্য অধিদপ্তর

ক্রয়/সংগ্রহকারীর নাম ও কোডঃ মোঃ মাসুদ রানা সরকার
দপ্তর, সিনিয়র সহকারী পরিচালকের দপ্তর, নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজশ), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

কোড-১৪৪০২০৬

প্যাকেজ নং	ক্রয় সামগ্রীর বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রকার ও পদ্ধতি	অনুমোদিত দনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় সম্পাদনের জন্য সময় বিভাজন	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন	অবহিত করণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-১	পিজি	সংখ্যা / কেজি	১৫০০০ টি ৫০ গ্রাম	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	৩.০০	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬	১০	১১	১২	১৩					
জিডি-২	ফিশ মিল	কেজি	৫০০	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	০.৫০	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-৩	পাৰ্বা, গুলশা ও টেংরা মাছের বৃহৎ ক্রয়	কেজি	৪০০	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	৩.০০	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-৪	সরিষার খেল	কেজি	১৬৩৪০	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	৮.১৭	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-৫	রাইস ব্রান	কেজি	১০০০০	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	৩.২০	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-৬	আটা/ময়দা	কেজি	১১৬	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	০.৬৯৬	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-৭	পিপ্লেট খাদ্য	কেজি	৭০০০	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	৭.০০	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-৮	চিটাগুড়	কেজি	৪০০	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	০.২৪	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-৯	চুন	কেজি	২০০০	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	০.৫০	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-১০	ইউরিয়া	কেজি	২০০০	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	০.৫৪	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-১১	টিএসপি	কেজি	১১০০	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	০.৩২৪	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-১২	সিল ও স্ট্যাম্প	গুচ্ছ	-	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	০.০৫	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									
জিডি-১৩	হাপা/হাপার কাপড়	গুচ্ছ	-	কোটেশন / সরাসরি	SAD	জিওবি	০.১০	জুলাই/২৫ থেকে মে/২৬									

চলমান পাতা-২

প্যাকেজ নং	ক্রয় সামগ্রীর বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রকার ও পদ্ধতি	অনুমো দনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় সম্পাদনের জমা সময় বিভাজন	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলার তাং	দরপত্র মূল্যায়ন তাং	দরপত্র অনুমোদ ন	অবহিত করণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি বাস্তবায়নের জমা মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-১৪	পলিথিন/চটের ব্যাগ	গুচ্ছ	-	কোটেশন /সরাসরি	SAD	জিওবি	০.১৫	জুলাই/২৪ থেকে মে/২৫									
জিডি-১৫	গেট ভাষ	গুচ্ছ	-	কোটেশন /সরাসরি	SAD	জিওবি	০.১৮	জুলাই/২৪ থেকে মে/২৫									
জিডি-১৬	অক্সিজেন ফিলিং	গুচ্ছ	-	কোটেশন /সরাসরি	SAD	জিওবি	০.১৫	জুলাই/২৪ থেকে মে/২৫									
জিডি-১৭	জাল ক্রয় ও জাল মেরামত	গুচ্ছ	-	কোটেশন /সরাসরি	SAD	জিওবি	০.২০	জুলাই/২৪ থেকে মে/২৫									
জিডি-১৮	বৈদ্যুতিক বাব ও তার	গুচ্ছ	-	কোটেশন /সরাসরি	SAD	জিওবি	০.২১	জুলাই/২৪ থেকে মে/২৫									
জিডি-১৯	সুমিথিয়ন	গুচ্ছ	-	কোটেশন /সরাসরি	SAD	জিওবি	০.১৫	জুলাই/২৪ থেকে মে/২৫									
জিডি-২০	জ্বালানী	গুচ্ছ	-	কোটেশন /সরাসরি	SAD	জিওবি	০.৯০	জুলাই/২৪ থেকে মে/২৫									
জিডি-২১	যানবাহন মেরামত	গুচ্ছ	-	কোটেশন /সরাসরি	SAD	জিওবি	১.৬০	জুলাই/২৪ থেকে মে/২৫									
জিডি-২২	আসবাবপত্র	গুচ্ছ	-	কোটেশন /সরাসরি	SAD	জিওবি	২.০০	জুলাই/২৪ থেকে মে/২৫									

১৬/০৭/১৫
মোঃ সাইফুলদিন ইয়াহিয়া
পরিচালক (চুক্তি দায়িত্ব)
সংসদ অধিদপ্তর
রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

মোঃ মাসুদ রানা সরকার
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প (রাজশ)
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।