

কাজের নাম	কাজ বাস্তবায়নের সময় কাল (মাস অনুসারে)																								
	লক্ষ্যমাত্রা	জানুয়ারী		ফেব্রুয়ারী		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর	
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
নতুন পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ		১১৭৬	৯৮	৫৮	৯৮	৯৮		৯৮		৯৮		৯৮		৯৮		৯৮		৯৮		৯৮		৯৮			৯৮
অ-শাস্ত্রিক পায়খানা শাস্ত্রিককরণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ		২৩০৩	১৯০	৫৪	১৯০	১৯০		১৯০		১৯০		১৯০		১৯০		১৯০		১৯০		১৯০		২১৩			১৯০
টিউবওয়েলের গোড়াপাকা করণ ও নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ		২১৪৭	১৭৫	৩৪	১৭৫	১৭৫		১৭৫		১৭৫		১৭৫		১৭৫		১৭৫		১৭৫		২২২		১৭৫			১৭৫
নতুন টিউবওয়েল স্থাপন ও নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ		১০৩৬	৮৫	৬	৮৫	৮৫		৮৫		৮৫		৮৫		৮৫		৮৫		৮৫		৮৫		১০১			৮৫
হাত ধোয়ার প্রযুক্তি স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ		৪০৮৬	৩৪০	৫২	৩৪৬	৩৪০		৩৪০		৩৪০		৩৪০		৩৪০		৩৪০		৩৪০		৩৪০		৩৪০			৩৪০
পায়খানার চাল ও বেড়া উন্নতকরণ		১৬৭	৩৩	২৭	৩৩	৩৩		৩৩		৩৫															
দিবস উদ্যাপন		৩				১													২						