

Annual Procurement Plan (APP)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ (পণ্য ক্রয়)

(পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ১৮(২) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮ এর বিধি ১৬(১) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পেট্র : সমাজসেবা অধিদপ্তর

ক্রয়কারী সভা/ সংগ্রাহক : অধ্যক্ষ

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান : জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

অংশগ্রহণের শতাংশ :
মোট রাজস্ব ফান্ড: ১১৭১৪০

Package No	Description of Procurement Package GOODS & Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Hundred Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invited Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
জিআর-১	বইখর ও সামগ্রিকী ০১১১১১	সংখ্যা	১৬০	RFQ	অধ্যক্ষ	রাজস্ব	৭৫০	Planned Dates Planned Days	-	১৮/০৮/২৫	২১/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	২৫/৮/২৫	২৬/৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০	১১-০৯-২৫
জিআর-২	প্রকাশনা ০১১১১১৮	সংখ্যা	১০০০	RFQ	অধ্যক্ষ	রাজস্ব	১৮০০	Planned Dates Planned Days	-	১৮/০৮/২৫	২১/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	২৫/৮/২৫	২৬/৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০	১১-০৯-২৫
জিআর-৩	সুপার ও কাপড় ০২৫৫১০২	সংখ্যা	৮ ড্রাগের (১২০০০)	OTM	অধ্যক্ষ	রাজস্ব	২৫০০	Planned Dates Planned Days		০	১৮	১৮	১	১	২৮	১০	১১-০৯-২৫
জিআর-৪	অমান্য মানিয়ারি ০২৫৫১০৫	সংখ্যা		OTM (Framework Agreement)	অধ্যক্ষ	রাজস্ব	৬০০০	Actual Dates									
								Planned Dates		২৭/০৮/২৫	১০/৮/২৫	২৪/০৮/২৫	০১/০৯/২৫	০৭/০৯/২৫	০৫/০৯/২৫		০০-০৬-২৬
								Planned Days		০	১৮	১৮	১	১	২৮	১০	২৬৯
জিআর-৫	কম্পিউটার ০২৫৫১০৬	সংখ্যা		DPM	অধ্যক্ষ	রাজস্ব	৩০০০	Actual Dates									
								Planned Dates		১৮/০৮/২৫	২০/০৮/২৫	২৬/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৮/০৮/২৫	২৯/০৮/২৫		১১-১১-২৫
								Planned Days		০	৮	০	১	১	১	১০	২০
জিআর-৬	কম্পিউটার ০২৫৫১০৭	সংখ্যা		DPM	অধ্যক্ষ	রাজস্ব	১০০০	Planned Dates Planned Days		১৮/০৮/২৫	২০/০৮/২৫	২৬/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৮/০৮/২৫	২৯/০৮/২৫	১০	১১-১১-২৫

458

১১

[illegible]

eno125G
জিঅর.
025 at 10:43

