

বাংলাদেশ বেতার সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
তারিখ: ২৪/৭/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার  
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

১৪/৭/২৪

নং: ১৫.৫৩.০০০০.৩০৫.০৭.০০১.১৯-৬৬২

১৫/৭/২৪

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ  
২৬ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বাজেটে বিভিন্ন কোডের আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জাতীয় বেতার ভবনের প্রাপ্ত বাজেটের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বিভিন্ন কোডের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (১১ পাতা)।

১৪/৭/২৪

মোঃ আবু মাসুদ  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
ফোন: ৪৪৮১৩২৭২।

সিনিয়র প্রকৌশলী,  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ,  
বাংলাদেশ বেতার, সদরদপ্তর,  
৩১/১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি,  
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং: ১৫.৫৩.০০০০.৩০৫.০৭.০০১.১৯-

তারিখ: শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ  
জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি:

১। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, সদরদপ্তর, ৩১/১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।  
২। নথি।

মোঃ আবু মাসুদ  
সিনিয়র প্রকৌশলী

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-25  
(b) Reporting Period: 30-06-2025

Code: 3211102 পরিকার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী  
Total Allocation: Taka 200 (thousand)  
Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

(c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting  
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Prj. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	হ্যান্ড ওয়াশ, টয়লেট সাবান, লিকুইড সাবান, ডিটারজেন্ট, ডেটল, ডিস ওয়াশিং পাউডার, হারপিক, ফ্লোর ক্লিনার, গ্রাস ক্লিনার, এয়ার ফ্রেশনার, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, ডেটল/স্যাভলন, হ্যান্ড ব্রাশ, ফ্লোর ব্রাশ, জুট কাপড়, ফুলের বাঁড়, শালার কাঁড় ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।		As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	175.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR1	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	-	As required	DPM		GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR2																
Total							200.00									

In Word: Taka Two Lac only.

এ, টি, এম, মেহেদী কামাল  
বিসিএস (ডবা)  
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

খ, টি, এম, মেহেদী কামাল  
বিসিএস (ডবা)  
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আবু মাসুদ  
বিসিএস প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

রুহীয়া বেহার  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

[illegible]

26/9/18

850  
7619128

maD  
26/9/28

बु, उ, ए, ओरही कावाज  
विनिमय (उप)  
डिप-आधारित ... नवी  
कावाज ...  
आवाज (उप)

*[Faint handwritten notes:]*

মোঃ আবু মাসুদ  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 জাতীয় বেতার ভবন  
 বাগাদেশ বেতার, ঞাংার্মাণ্ড, ঢকা।

~~১০।~~



Code: 3255105 অন্যান্য মনিটরিং

Total Allocation: Taka 235 (thousand)

Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkge No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Deliv Time (in Days)	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিবিধ স্টেশনারী মালামাল (সাবান, পেন্সিল ব্যাটারী, টিস্যুবক্স, পেন্সিল ব্যাটারী এরোসল, কাগজ, কলম, রোজস্টার, স্টাপনার, কার্পুন ট্রেপ, ক্লিপবোর্ড, মার্কার পেন, স্কচটেপ, পেন্সিল ব্যাটারী, ওভেলিন, স্ট্যান্সপ প্যাড, পানির ফিল্টার, কালকুলেটর, স্টিক গ্লু ইত্যাদি ) ক্রয়	-	As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	210.00	Planned Dates Planned Days								
GR2	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়	-	As required	DPM		GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
Total							235.00									

From July/2024 to February/2025

From July/2024 to June/2025

*In Word: Taka Two Lac and thirty-five thousand only.*

কি. টি. এম. মোহেনী কান্দা  
উপ-অধ্যাপক (ডেপু)  
জাতীয় বেতার ভবন  
ফালাগুন বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

2019/12/14

মোঃ আবু মাসুদ  
১৬/৭/১২৪  
মোঃ আবু মাসুদ  
জাতিয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আপারদাঁও, ঢাকা।

মহাপার্বত্য  
বাংলাদেশ বেতার

(c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Bureau of Information and Broadcasting

(c) *Research and Learning Entity*: Director General, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

[illegible]

*In Word: Taka One Lac Twenty Thousand only.*

মোঃ আবু মাদ্দ  
সিনিয়র প্রফেসর  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।  
১৫/৭/১৪


[illegible]


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


(a) Financial Year: 2024-25      Code: 3258102 মেরামত ও সংরক্ষণ: আসবাবপত্র      (c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting  
(b) Reporting Period: 30-06-2025      Total Allocation: Taka 140 (thousand)      (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar  
Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka


Pk. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR1	৫টি ফুটিও এর ট্রয়ার মেরামত কাজ	No	২০	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	60.00	Planned Dates	From July/2024 to March/2025							
								Actual Dates								
WR2	অফিস ও ফুটিও অনামিরা, লকার সোফাস্ট সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র মেরামত কাজ	No	As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	80.00	Planned Dates	From July/2024 to March/2025							
Total							140.00									

In Word: Taka One Lac Forty thousand only

  
২৫/৭/২৪  
মোঃ আব্দুল মান্নান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

  
২৫/৭/২৪  
মোঃ আব্দুল মান্নান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

  
২৫/৭/২৪  
মোঃ আব্দুল মান্নান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

  
২৫/৭/২৪  
মোঃ আব্দুল মান্নান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-25  
(b) Reporting Period: 30-06-2025

Code: 3258103 নেরামত ও সংরক্ষণ: কম্পিউটার

Total Allocation: Taka 340 (thousand)

Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

(c) Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting  
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	প্রধান ফটকে অবস্থিত স্ক্যানার মেশিন এর মনিটরে অস্পষ্ট ছবি স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত ত্রুটিপূর্ণ এডিসি কার্ড প্রতিস্থাপন পূর্বক নতুন এডিসি কার্ড স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ	-	As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	340.00	Planned Dates	From July/2024 to March/2025							
Total							340.00	Planned Dates								

In Word: Taka Three Lac and Forty thousand only.

এ.টি.এম. মোহেদী কামাল  
বিনিয়োগ (ভেদ্য)  
উপ-আবর্তনিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৬/৭/২৪

২৬/৭/২৪

মোঃ আবু মাসুদ  
বিনিয়োগ প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৬/৭/২৪

রবানুলী বড়ুয়া  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Page-07

(a) Financial Year: 2024-25 Code: 3258107 মেসামত ও সংরক্ষণ: অনাবসিক ভবন মেসামত ও সংরক্ষণ  
(b) Reporting Period: 30-06-2025

(c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting  
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar  
Total Allocation: Taka 600 (thousand)  
Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Invitation n/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	ক্যাটিন এর উপরস্থ ছাদ ছুয়ে চুলাব উপর পানি পড়া রোধক RCC ঢালাই মেসামত, ২টি বাথরুম ও ২টি টয়লেটের ফ্লোর টাইলস তেজো ছাদের প্রয়োজনীয় মেসামত কাজ সম্পাদন, সুয়ারেজ ও পানির লাইন মেসামত, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন এবং পুনরায় বাথরুম ও টয়লেটের ফ্লোর টাইলসকরণ।	-	As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	400.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
WR 2	পুলিশ ব্যারাক ও ক্যান্টিন এর দরজা জানালা, ফ্লোরসহ বাথরুম মেসামত, অন্যান্য সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	80.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
WR 3	পানি ও গ্যাস: নিষ্কাশন ব্যবস্থা মেসামত ও সংরক্ষণ	-	As required	DPM	Senior Engineer NBH	GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
WR 4	জাতীয় বেতার ভবনের ২য় ও ৩য় তলার করিডোরের বিল্ডিং ওয়াল রংকরন	-	As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	95.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
Total							600.00									

In Word: Taka Six Lac only.

এ, টি, এম, মেহেরী কামাল  
উপ-আইসি (ভবন)  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

তাপস সানি তালুকদার  
কিসিএস (ভবন)  
আইসিও প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
আইসিও প্রকৌশলী, ঢাকা।

মোঃ আবু মাসুদ  
কিসিএস প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

বাবীন্দ্রী খুন্সী  
সহকারী  
বাংলাদেশ বেতার



ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-25  
(b) Reporting Period: 30-06-2025  
Code: 3258126 টেলিযোগাযোগ (c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting  
Total Allocation: Taka 300 (thousand)  
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar  
Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	কনফারেন্স রুম ব্যবহৃত Public Address system এর মিক্সিং এপ্পারিজিয়ার, মাইক্রোফোনসহ আনুষঙ্গিক যেরামত কাজ সম্পাদন	-	As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	From July/2024 to June/2025							
WR 2	লিটওয়ার্ক সিস্টেম (রাউটার, সুইচ, নেটওয়ার্ক ক্যাবল) যেরামত ও সংরক্ষণ	-	As required	RFQ		GoB	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	From July/2024 to June/2025							
Total							300.00									

In Word: Taka Three Lac only.

২৮/৭/২৪  
জি. এম. মোস্তাফিজুর রহমান  
জি. এম. মোস্তাফিজুর রহমান  
জি. এম. মোস্তাফিজুর রহমান  
জি. এম. মোস্তাফিজুর রহমান

২৮/৭/২৪  
জি. এম. মোস্তাফিজুর রহমান  
জি. এম. মোস্তাফিজুর রহমান  
জি. এম. মোস্তাফিজুর রহমান  
জি. এম. মোস্তাফিজুর রহমান

২৮/৭/২৪  
মোঃ আবু মাসুদ  
মোঃ আবু মাসুদ  
মোঃ আবু মাসুদ  
মোঃ আবু মাসুদ

২৮/৭/২৪  
মোঃ আবু মাসুদ  
মোঃ আবু মাসুদ  
মোঃ আবু মাসুদ  
মোঃ আবু মাসুদ

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-25  
(b) Reporting Period: 30-06-2025

Code: 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি  
Total Allocation: Taka 550(thousand)  
Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

(c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting  
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Sl. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	বৈদ্যুতিক সার্বস্টেশন এর ইয়ারজেন্সি লাইন থেকে সার্ভার রুম পর্যন্ত ২৫ আরএম, ৪ কোর, NYY ক্যাবল সরবরাহ ও সংস্থাপন	-	100m	RFQ	Senior Engineer NNBH	GoB	280.00	Planned Dates	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 1	সার্বস্টেশন, পুলিশ ব্যারাক এর জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল (বৈদ্যুতিক ক্যাবল, রীড, ক্যাপাসিটর সুইচ, ফ্যান, এলইডি লাইট, বাক্স, সকেট ইত্যাদি) ক্রয় ও সংস্থাপন	-	As required	RFQ		GoB	150.00	Planned Dates	From July/2024 to June/2025							
GR 2	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ বৈদ্যুতিক মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	-	As required	DPM		GoB	50.00	Actual Dates	From July/2024 to June/2025							
GR 3				DPM		GoB	70.00	Planned Dates	From July/2024 to June/2025							
Total							550.00	Actual Dates								

In Word: Taka Five Lac Fifty Thousand only

এ, সি, এম, মোহেদী কামাল  
বিসিএস (ডবল)  
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

আপস কাফি ভাস্করনাথ  
বিসিএস (ডবল)  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আব্দুস মান্নান  
বিনিয়ন্ত্রক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

বিসিএস (ডবল)  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-25  
(b) Reporting Period: 30-06-2025

CODE: 3258105, মোরামত ও সংরক্ষণ; অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি  
Total Allocation: Taka 10 Lacs

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar  
Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

Prq. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	Mitsubishi কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি মোরামত/সংরক্ষণ	No.	As required	RFQ	Senior Engineer NBH	GoB	200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
WR2	ফিল্টার/ফ্লোর টাইপ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি মোরামত/সংরক্ষণ	No.	As required	RFQ		GoB	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
WR3	বৈদ্যুতিক সার্কিটশন যন্ত্রপাতি সিভিলিয়ার মোরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	RFQ		GoB	60.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
WR4	বৈদ্যুতিক বিতরণ সিস্টেম, জেনারেটর, মোটর, পাম্প ইত্যাদি মোরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	RFQ		GoB	85.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
WR5	শুভিও একোস্টিক সিস্টেম মোরামত/সংরক্ষণ ও উইপোকা দমনে কীটনাশক প্রয়োগ	No.	As required	DPM		GoB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
WR6	দৃষ্টের গোটসহ অন্যান্য স্থানের ডিজিটাল ডিসপ্লে মোরামত/সংরক্ষণ	No.	As required	RFQ		GoB	290.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
WR7	জরুরী পরিস্থিতিতে বিবিধ মোরামত কাজ	No.	As required	RFQ		GoB	170.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
							1000.00									

In Word: Taka Ten Lac only.

এ, টি, এম, মেহেরী কামাল  
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

আপনার কার্যক্রম  
নিবন্ধন (তথ্য)  
অর্থনৈতিক প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আব্দুস সাদ্দ  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

রবীন্দ্রা বসুয়া  
সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার



(c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting

Procuring Entity: Senior Engineer, National Broadcasting House, Bangladesh Betar, Agargaon, Dhaka

[illegible]

7679128

Xps  
7/6/91/23

26/9/28

ए. टि. एम. (आरक्षित) कायान  
 निमग्न (अर्थ)  
 टुंग-आत्मिक-मार्गदर्शी  
 आरक्षण (अर्थ) - अर्थ  
 आरक्षण (अर्थ) - अर्थ

মোঃ আবু মাহমুদ  
সিনিয়র ধর্মকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আশারগাঁও, ঢাকা।

মুনীর আব্বাস  
প্রধান প্রকৌশলী (ককটন মাল্লিও)  
বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বড়ো  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার