



নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

১০ বঙ্গবন্ধু রোড, নগর ভবন

নারায়ণগঞ্জ

www.ncc.gov.bd

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৪' এর ধারা ২৫ (ক) (২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ৭ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি :	জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
সভার তারিখ :	২১/০৪/২০২৫ খ্রিঃ
সময় :	বিকাল ৩.০০ টা
সভার স্থান :	সম্মেলন কক্ষ, নগর ভবন কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

উপস্থিত সম্মানিত উপস্থিতিগণের নামের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) সংযুক্ত (পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য)।

সভাপতি সম্মানিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অতি জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য তিনি এ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম-কে অনুরোধ করেন।

সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপন শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি ১: বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম গত ২০/০৩/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত এ কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট শাখা/ বিভাগ (সকল), কর্মকর্তা/ কর্মচারী (সকল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ২: রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

(ক) রাজস্ব আদায়: অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ : (জুলাই ২০২৪ হতে মার্চ ২০২৫) (লক্ষ টাকায়)

অঞ্চল	আদায়ের খাত	বকেয়াসহ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের দাবি	মার্চ ২০২৫ মাসে আদায়	জুলাই ২০২৪- মার্চ ২০২৫ মোট আদায়	দাবির শ্রেণিতে আদায়ের হার	অবশিষ্ট আদায়যোগ্য (বকেয়াসহ)
নারায়ণগঞ্জ	পৌরকর	৩০০১.১৫	৫২.৫৩	৮৬১.৬৯	২৮.৭১%	২১৩৯.৪৬
	ট্রেড লাইসেন্স	৪২০.০০	৩.৪	৩৯৩.৮৯	৯৩.৭৮%	২৬.১১
	দোকান ভাড়া	২৮৪.১৩	১৮.৪৬	২২১.৬	৭৭.৯৯%	৬২.৫৩
	উপমোট=	৩৭০৫.২৮	৭৪.৩৯	১৪৭৭.১৮	৩৯.৮৭%	২২২৮.১
সিদ্ধিরগঞ্জ	পৌরকর	৪৯৫৭.৩৩	১৫২.৯	১৯৮৭.৪৮	৪০.০৯%	২৯৬৯.৮৫
	ট্রেড লাইসেন্স	৩২০.০০	২.৫	২০৮.৩৯	৬৫.১২%	১১১.৬১
	দোকান ভাড়া	০.৮২	০.০৭	০.৮২	১০০.০০%	০.০০
	উপমোট=	৫২৭৮.০৮	১৫৫.৪৭	২১৯৬.৭৬	৪১.৬২%	৩০৮১.৩৯
কদমরসুল	পৌরকর	২০২৩.৮৩	৪২.৪৯	৮২৬.০২	৪০.৮১%	১১৯৭.৮১
	ট্রেড লাইসেন্স	৬০.০০	০.৭	৪৮.৪২	৮০.৭০%	১১.৫৮
	দোকান ভাড়া	১৪.৯৯	০.৭৩	৯.৫৪	৬৩.৬৪%	৫.৪৫
	উপমোট=	২০৯৮.৮২	৪৩.৯২	৮৮৩.৯৮	৪২.১২%	১২১৪.৮৪
মোট	পৌরকর	৯৯৮২.৩১	২৪৭.৯২	৩৬৭৫.১৯	৩৬.৮২%	৬৩০৭.১২
	ট্রেড লাইসেন্স	৮০০.০০	৬.৬	৬৫০.৭	৮১.৩৪%	১৪৯.৩
	দোকান ভাড়া	২৯৯.৮৭	১৯.২৬	২৩১.৯৫৬	৭৭.৩৫%	৬৭.৯১
	সর্বমোট=	১১০৮২.১৮	২৭৩.৭৮	৪৫৫৭.৮৫	৪১.১৩%	৬৫২৪.৩৩

(খ) রাজস্ব আদায়: পানি সরবরাহ বিভাগের দাবি ও আদায় বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

মার্চ- ২০২৫		ওয়ান্সার বকেয়া	এনসিসির বকেয়া (জুলাই ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৫)	মার্চ মাস (হাল)	মোট (ভ্যাট ব্যতীত)
		দাবি (ভ্যাট ব্যতীত)	২৮২০.৫৫	৯১৪.১৯	১৪০.৬৭
	আদায় (ভ্যাট ব্যতীত)	৭.০০	২৩.১৯ সারচার্জ: ২.৬২	৯১.৩০	১২১.৪৯

(গ) রাজস্ব আদায়: পানি সরবরাহ বিভাগের অন্যান্য আদায় বিবরণী

ক্রমিক	আদায়ের খাত	আদায়ের পরিমাণ
১.	নবায়ন ফি বাবদ (গভীর নলকূপ)	২,৫৫,৩৫০/-
২.	ডিমান্ড নোট বাবদ (ব্যাংকে মাধ্যমে ৬৩,১৬৫/- টাকা, অফিস রশিদের মাধ্যমে ২,৪০,৯৩০/- টাকা এবং জরিপের মাধ্যমে ৬,৯৭,৮৪৫/- টাকা)	১০,০১,৯৪০/-
৩.	নতুন সংযোগের ফরম বাবদ (জরিপে ১১৫টি এবং অফিসে ৭৯টি)	৩৮,৮০০/-
৪.	মিটার বিক্রয় বাবদ	-
৫.	গাড়ি দ্বারা পানি বিক্রয় বাবদ	১৮,০০০/-
	সর্বমোট=	১৩,১৪,০৯০/-

ইতোমধ্যে ৮নং ওয়ার্ডে পানির বৈধ/ অবৈধ সংযোগের জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৫/০২/২০২৫ খ্রিঃ হতে ২৫/০৩/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৪ কার্যদিবসে মোট জরিপ সংখ্যা ৪,৮৫৫টি। তন্মধ্যে ১,৭৭১টি অবৈধ সংযোগ এবং ১৯৮টি ফরম ও ডিমান্ড নোটসহ মোট আদায়ের পরিমাণ ১২,৮৭,৪০৫/- টাকা। ২১/০৪/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫ নং ওয়ার্ডে মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ আরম্ভ হবে।

সিদ্ধান্ত: (১) ওয়ার্ডভিত্তিক কর খেলাপীদের তালিকা প্রণয়ন করে আদায় অভিযান পরিচালনা, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণ, (২) ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ও ব্যবসায়ীদেরকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ, (৩) মার্কেট, ফ্ল্যাট ও দোকান ভাড়া আদায়ে তৎপর হওয়াসহ যাবতীয় রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরালোভাবে সম্পন্ন করা, (৪) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদার করা এবং রাজস্ব আদায়ে কাঙ্ক্ষিতমাত্রা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তা চলমান রাখা, (৫) বকেয়া/ খেলাপি গ্রাহকগণের নিকট হতে এ প্রতিষ্ঠানের পাওনা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে তাদের অনুকূলে অতি দ্রুত পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: কর আদায়, বাজার শাখা এবং ট্রেড লাইসেন্স শাখা, রাজস্ব শাখা, পানি সরবরাহ বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৩: মার্চ ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয় হিসাব পর্যালোচনা।

আলোচনা: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন সভায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গত মার্চ ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের তথ্য উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

খাত	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	মোট (বিগত ৩ মাস)
আয়				
রাজস্ব আয়	৬৪৫.৭৯	৫৪৭.৫৮	১১১৬.৩৯	২৩০৯.৭৬
রাজস্ব আয় (পানি)	১২৪.৯৭	১৩০.৮২	১২১.৪৯	৩৭৭.২৮
সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দ (খোক বরাদ্দ থেকে)	--	--	৪৮১.০০	৪৮১.০০
মোট আয়	৭৭০.৭৬	৬৭৮.৪	১৭১৮.৮৮	৩১৬৮.০৪
ব্যয়				
রাজস্ব ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে)	৫৪০.৭৮	২৯৪.৫৩	৭৩৬.০৭	১৫৭১.৩৮
উন্নয়ন ব্যয় (রাজস্ব আয় থেকে)	২১৭.৮৫	৭১.২৩	১৪৯৫.৮০	১৭৮৪.৮৮
উন্নয়ন ব্যয় (খোক বরাদ্দ থেকে)	-	-	--	--
মোট ব্যয়	৭৫৮.৬৩	৩৬৫.৭৬	২২৩১.৮৭	৩৩৫৬.২৬

এছাড়াও সভায় এ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন খরচের বিবরণী তুলে ধরা হয়, যা নিম্নরূপ:

ক) সাধারণ সংস্থাপন	টাকার পরিমাণ
স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা	১,৯০,১৭,৪৪৫.০০
পরিচ্ছন্ন কর্মীদের পারিশ্রমিক	২,১৮,২২,১৭৫.০০
দক্ষ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক	১,২৩,০৭,৮২৬.০০
মোট=	৫,৩১,৪৭,৪৪৬.০০
খ) পরিচালনা ও পরিষেবা ব্যয়	২,০৫,৫৯,০৯৩.০০
গ) উন্নয়ন ব্যয়	১৪,৯৫,৮০,৩৩৪.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ)=	২২,৩২,৮৬,৮৭৩.০০

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মার্চ ২০২৫ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৪: স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পরিচালনা ব্যবস্থা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত আলোচনা।

(ক) স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা: মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম উপস্থিত সবাইকে জানান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) কর্তৃক আগামী মে-জুন ২০২৫ টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধের জন্য দেশব্যাপী “টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫” বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই ক্যাম্পেইনে সকল বিভাগের অন্তর্গত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্লে, নার্সারি/কিন্ডার গার্টেন হতে ৯ম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের ১ ডোজ টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (TCV) প্রদান করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ৪১৫টি স্কুলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এবং স্কুল বহির্ভূত শিশুদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলছে।

(খ) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সম্পর্কিত আলোচনা: মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম উপস্থিত সকলকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

ক. সাংগঠনিক কাঠামো/ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- ১। নগরীর তিন অঞ্চলের ২৭টি ওয়ার্ডের জন্য ৯টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে।
- ২। নগরীর তিন অঞ্চলের জন্য ২ (দুই) জন করে সুপারভাইজার নিয়োজিত আছেন, যারা মনিটরিং টিম ও মশক কর্মীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে কাজ করেন।
- ৩। প্রতিটি ওয়ার্ডে মশক নিধন ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে ৫ সদস্য বিশিষ্ট টিম রয়েছে।
- ৪। ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি Special টিম রয়েছে যারা জরুরি ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেবায় নিয়োজিত।

খ. মশক নিধন কার্যক্রম

- ১। প্রতিদিন ২৭টি ওয়ার্ডে পূর্বাফে (সকাল ৮:০০টা হতে দুপুর ১২:০০টা) হ্যান্ড স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে লার্ভিসাইড এবং এল.ডি.ও ছিটানো হয়।
- ২। সপ্তাহে ৩ দিন অপরাহ্নে (বিকাল ৪:০০টা হতে সন্ধ্যা ৭:০০টা) ফগার মেশিনের সাহায্যে এডাল্টসাইড ফগিং করা হয়।
- ৩। বিশেষ প্রয়োজনে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় স্পেশাল টিমের সাহায্যে ফগিং করানো হয়।
- ৪। নগরীর নর্দমা, খাল ও বন্ধ জলাশয়ে অয়েল বল প্রয়োগ করা হয়।
- ৫। মশক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে নিয়মিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গ. সচেতনতা কার্যক্রম

- ১। গুরুত্বপূর্ণ ১০টি স্থানে ডেঙ্গু সচেতনতামূলক বার্তাসহ ১০টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- ২। জনসচেতনতামূলক ৫০ হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- ৩। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গু সচেতনতামূলক মাইকিং করা হচ্ছে।
- ৪। ২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে সচেতনতামূলক প্রচারণা করা হয়েছে।
- ৫। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ফেসবুক পেজ-এ জনসচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।
- ৬। ধর্মীয় নেতাদের (ইমাম, পুরোহিত, ফাদার) মাধ্যমে ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা হচ্ছে, বিশেষ করে মসজিদের সম্মানিত ইমামগণকে জুম্মার নামাজের বয়ানে ডেঙ্গু বিষয়ে কথা বলার জন্য চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে।
- ৭। মার্কেট, শপিং মল মালিক/ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে ২টি করে মোট ৫৪টি ডেঙ্গু নিধন সভা আয়োজন করা হয়েছে।

৯। ডেঙ্গু নিধন ও জনসচেতন করার জন্য ১২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে।

ঘ. প্রতিরোধ কার্যক্রম

১। মশক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে নিয়মিত সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন খাল, নর্দমা, বদ্ধ জলাশয় স্থানসমূহে লার্ভিসাইড ও এল.ডি.ও ছিটানো হচ্ছে।

২। ডেঙ্গু আক্রান্তের তথ্য সংগ্রহ করে আবাসস্থল ও তার চারপাশে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

৩। নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

৪। লঞ্চঘাট, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ডে বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে ঔষধ ছিটানো হচ্ছে।

(গ) ডেঙ্গু রোগীর তথ্যাদি বিষয়ক আলোচনা: মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে ২০২৫ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

মাসের নাম	রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা	মন্তব্য
জানুয়ারি	১৩	০	-
ফেব্রুয়ারি	০৩	০	-
মার্চ	০৩	০	-
এপ্রিল	০০	০	১৬ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত
মোট	১৯ জন	০	-

এ বিষয়ে সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ জনাব এ এফ এম মুশিউর রহমান জানান, বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে যদিও জুলাই মাসে ডেঙ্গু রোগের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়; কিন্তু গত বছরের পরিসংখ্যান বিবেচনায় এ বছর আরো আগেই এ রোগের প্রকোপ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। হ্যান্ড স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে যথাযথভাবে লার্ভিসাইড প্রয়োগ অব্যাহত রাখাসহ বর্তমানে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে যেসকল কার্যক্রম চলমান আছে সেসকল কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

তার কথার সাথে একমত পোষন করে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী বলেন, নগরের গৃহস্থালীর ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম বাড়াতে হবে। ড্রেন ও খাল পরিষ্কারের আরো অধিকতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজের আওতায় আনতে হবে এবং এ সংক্রান্ত কাজ পর্যবেক্ষণের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, (১) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশা নিধন, প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা কার্যক্রম যেভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তা জোরদার করাসহ অব্যাহত রাখা; (২) গৃহস্থালীর উৎপাদিত বর্জ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণে এতদসংক্রান্ত মনিটরিং টিমের কার্যক্রম আরোও জোরদার করতে হবে; (৩) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গৃহস্থালীর উৎপাদিত বর্জ্য নিষ্কাশনে যে সকল এনজিও/ সামাজিক সংগঠন/ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/ সমবায় সংস্থা কাজ করছে তাদের সেবার মান আরো বৃদ্ধি করতে হবে; অন্যথায় তাদের সাথে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের চুক্তি বাতিল করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: স্বাস্থ্য বিভাগ/ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৫: উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান ও নতুন প্রকল্প) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (চলমান প্রকল্প ও নতুন প্রকল্প) ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ:

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল								
ক্রম	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	১৩/২০১৯-২০ ৪টি (সমাপ্ত ৩টি)	Construction of 9 Storied Angina Commercial cum Apartment Building with Semi Basement at Dewbogh in Naryanganj City Corporation.	নিজস্ব	১২৬৭.৬০	১২/০৪/২০	১২/০৪/২২ বর্ধিত ৩০/০৫/২৫	৯৭%	রি-কন্স্ট চলমান।

২	১৬/২০২০-২১ ৮টি (সমাপ্ত ৪টি)	১০নং ওয়ার্ডে গোদনাইল কমিউনিটি সেক্টার পুনঃনির্মাণ	নিজস্ব	৪২০.৭৬	২২/০৪/২১	২১/০৪/২২ বর্ধিত ৩০/০৬/২৫	৭০%	কাজ বাস্তবায়ন বন্ধ। Payment upon Termination এর নথি চলমান।
		১৪নং ওয়ার্ডে মহুয়া সিটি প্লাজা-১ বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ	নিজস্ব	১২২৯.৮৬	২২/০৪/২১	২২/১০/২২ বর্ধিত ২০/০৬/২৫	৯৮%	ভবনের বৈদ্যুতিক ডিজাইন ড্রয়িং সংশোধন কার্যক্রম চলমান।
		১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৭ আবাসিক ভবন নির্মাণ	নিজস্ব	১৩৮৮.২৫	২২/০৪/২১	২২/১০/২২ বর্ধিত ৩০/০৬/২৫	৮০%	ফিনিশিং কাজ চলমান।
		১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৮ আবাসিক ভবন নির্মাণ	নিজস্ব	১৪৮৫.৭৬	২২/০৪/২১	২২/১০/২২ বর্ধিত ৩০/০৬/২৫	৮৫%	ফিনিশিং কাজ চলমান।
৩	৩/২০২১-২২ ৪টি (সমাপ্ত ৩টি)	Construction of Khatun-E-Zannat Sayedah Fatema (RA) City Jame Mosque at Mina Bazar ward no-15	নিজস্ব	৩৭৪.১২	২১/১২/২১	২০/১২/২২ বর্ধিত ০১/০২/২৪	৭৫%	সংশোধিত ডিজাইন-ড্রয়িং প্রণয়ন কাজ চলমান।
৪	৮/২০২২-২৩ ৫টি (সমাপ্ত ৩টি)	Development of Paikpara Choto Koborstan.	LGCR RP	৭০৭.৪২	২৬/০৭/২৩	২৬/০১/২৫ বর্ধিত ২৬/০৬/২৫	৮২%	কাজ চলমান।
		Development of Paikpara Boro Koborstan.	LGCR RP	১০৮৫.৪৩	২৬/০৭/২৩	২৬/০১/২৫ বর্ধিত ২৬/০৬/২৫	৮২%	কাজ চলমান।
৫	২/২০২৩-২৪ ১টি (সমাপ্ত ০)	কলরব স্কুলের আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক ক্রয় ও সরবরাহকরণ	নিজস্ব তহবিল	৪৭.৯৪	১৩/০৩/২৪	১২/০৯/২৪	-	Payment upon Termination কার্যক্রম চলমান।
৬	৩/২০২৩-২৪ ২টি (সমাপ্ত ০)	১২নং ওয়ার্ডে খানপুর ওয়াসা পাম্পের পাশে ১০(দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ	নিজস্ব	১৭৯৫.৯৩	০৬/০৬/২৪	২১/০৪/২২ বর্ধিত ৩০/০৬/২৫	২০%	পাইল লোড টেস্ট কাজ চলমান।
		১৬নং ওয়ার্ডে সাধু নাগ মহাশয় কমপ্লেক্স নির্মাণ	নিজস্ব	৬৬৫.০০	০৬/০৬/২৪	০৬/১২/২৫	৫%	ড্রয়িং-ডিজাইন জটিলতার কারণে ডেরিয়েশন কার্যক্রম চলমান।
৭	৫/২০২৩-২৪ ৯টি (সমাপ্ত ০) (LGCRRP-W-06)	1) Upgrading of Uni-Block Paver Road and drain by RCC from (a) pashim kalabag Mr. Monir Hossain house to Birball Hossin house (b) Dakhin Azibpur Sanawaralay house to Alauddin Miah house Dakhin Azibpur matbari Mr. Jahangir house to Mr. Musa house (d) Dakin Azibpur Sardarpara Mr. Jakir house to Mukless house (e) Pashim kalabag Omorpur Mr. Shamsul Hoque house to Ali Akber house (f) Paschim kalabag omorpur Mr. Kamur Uddin house to Md. All house in ward no-05 under Narayanganj City Corporation in the FY-2023-24 (L=400m) 2) Construction of Road and drain by RCC from Jalkuri Jalal madbor to Roni house via Bayejid Ahammed house in ward no.-09 under NCC in the FY-2023-24 (L=340m) 3) Construction of Road and drain by RCC at Bagpara from Mr Shahajalal office to Mr. Guljar house in ward no.06	বিশ্ব ব্যাংক	২৫৭.৩১	১৪/০৭/২৪	১৩/০৪/২৫	৬০%	জায়গা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সম্পূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করা হচ্ছে।

	<p>under NCC in the FY-2023-24 (L=70m)</p> <p>4) Maintenance of approach road by RCC from Kadamtoli bus stand to M.W. high school in ward no.-07 under NCC in the FY-2023-24.</p> <p>5) Construction of Road and drain by RCC Kadamtoli west Nayapara from Shahi Masjid to west direction Mr. Azaz house in ward no.- 07 under NCC in the FY-2023-24 (L=120m)</p>						
(LGCRRP-W-07)	<p>Construction of Road and drain by RCC from (a) Batenpara Namarchor Shukkur house to Bash Bari Restaurant Ch. 0.00-290.00m (b) Batenpara Alamin nagar southpara road Awal shop to Tomal house ch 0.00-760.00m(c) Ishaque Mia house to Journalist Mr. Khalilur house Ch 0.00-140.00m (d) Construction of Uni- block paver road and drain by RCC in C I khola Baytul najat jame nosjid to Mostofa house & Yusuf house Ch 0.00-190.00 in ward no-01 under Narayanganj city corporation. (L=1380m)</p>	বিশ্ব ব্যাংক	৬২৪.১০	২১/০৭/২৪	২০/০৪/২৫	৬০%	সংশ্লিষ্ট সাইটে জলাবদ্ধতা থাকায় কাজের গতি মন্থর। সময় বর্ধন প্রক্রিয়া চলমান।
(LGCRRP-W-08)	<p>1) Construction of Uni-Block Paver road and drain by RCC from (a) Madrasha road to paschim side Shakawat house (b) Mizmize paschim para branch road beside samata garden (c) Mizmize kandapara mosque side branch road (d) Mizmize kandpara mosjid road to branch road & (e) construction of road and drain by RCC from Hazera market to Mr. Matin & Rahul Amin house in ward no.02 under Narayanganj city corporation in the FY-2023- 2024(L=657m)</p> <p>2) (a) Construction of road and drain by RCC from Nemaikashary branch road beside Bir Muktijoddha Abdul Mannan house in ward no-03. Ch0.00- 335.00m</p> <p>(b) construction of Uni-Block paver road and drain by RCC Madaninagar madrasha branch road beside Mr. Ruhul amin sheikh house in ward no-03, Ch. 0.00-65.00m</p> <p>(c) construction of Uni-Block paver road and drain by RCC in Sanarpar London market west side branch road upto Mr. Jamal house in ward no-03, ch 0.00-45.00 under Narayanganj city corporation in the FY 2023-2024 (L=445m)</p>	বিশ্ব ব্যাংক	২৭৯.৬৩	১০/০৭/২৪	০৯/০৪/২৫	৮০%	জায়গা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সম্পূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করা হচ্ছে।
(LGCRRP-W-09)	<p>1) Rehabilitation of M-Circus Road by RCC and partial RCC drain in ward no:11 FY2023-2024. Ch.00-455m</p> <p>2) Construction of Road & Drain by RCC starting from water works Road Jobbar</p>	বিশ্ব ব্যাংক	৫৩৬.৬১	১১/০৭/২৪	১০/০৪/২৫	১০০%	-

	<p>koloni ch 00-225m, in ward no-11 (FY-2023-2024)</p> <p>3) Rehabilitation of Isdair Octo office more to Saboc coloni in word no.12, (FY-2023-2024.) Ch. 00-400m.</p> <p>4) Rehabilitation of Road CC & Drain by RCC beside Masdair gudara ghat in ward no-13 (FY-2023-2024) Ch. 00-340m</p> <p>5) Construction of Branch road CC Road & RCC Drain Freedom Fighter Shohizan road in ward no:16. FY-2023-2024. Ch. 00-85m</p> <p>6) Rehabilitation of RCC Road and Drain beside Paikpara shabok Coloni in ward no:17 FY-2023-2024 Ch. 00-200m</p>						
LGCRRP-W-10)	<p>1) Construction of CC Road and RCC Drain from Mahmud Nagar Kacha bazar to West side Sarder Docyard in ward no-20. Under NCC. Ch. 00-280m</p> <p>2) Construction of CC Road and RCC Drain from Forazikanda Main Road to East side Dhali bari in ward no-20. Under NCC Ch. 00-100m</p> <p>3) Construction of Bandar Graveyard Office room and Corpse room in ward no - 22.</p> <p>4) Construction of Road and drain by RCC at Godnail Bhuiyanpara from Rail line to west direction Miss Rahima begum house in ward no.-08 under NCC in the FY-2023-24 (L=120m)</p> <p>5) Construction of Drain and Road by RCC at Modhughor Adhare Alo protibondhi kallyan songstha to-wards west direction (Ch. 0.00- 130.00m) Mr. Sayedul house in ward no.-08 under NCC in the FY-2023-24(L=130m)</p> <p>6) Maintenance of Road by RCC (which cutted) from (i) 02nos. Dhakeshawry bus stand to west dir. Upto RK Park road (ii) RK Park road to west dir. Urutex in ward no.-08 under NCC in the FY-2023-24 (L=790m).</p> <p>7) Upgrading of Road by Uniblock with Sand filling at Godnail Bhuiyanpara from Rail line to west direction upto Mr. Salam Jobair house in ward no.-08 under NCC in the FY-2023-24 (L=62m).</p>	বিশ্ব ব্যাংক	৩০২.১৮	২০/০৬/২৪	১৯/০৩/২৫ বর্ধিত ১৯/০৬/২৫	৯০%	চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
LGCRRP-W-11)	<p>(A) Repairing Mubarak shah road, Bir Muktijuddha Abdur roufsarak, Bir Muktijuddha Shohijansarak, khankagoli, L.N.A road, Khaja Nazmul hasan road, west Deobhog road by BC in ward-16 (FY-2023-2024.) Ch. 00-7515m</p> <p>B) Repairing of Paikpara</p>	বিশ্ব ব্যাংক	৫৩৮.৪৭	১০/০৭/২৫	১০/০৪/২৫	৮০%	সময় বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান।

		Muktijuddha Road by BC in ward no:17, (FY-2023-2024.) Ch. 00-785m						
	(LGCRRP-W-12)	(A) Repairing of Road by BC Starting from Alamin Nagari Bridge to Koyla Ghat in ward no:18, (FY-2023-2024) Ch. 00-1190m (B) Repairing of Bangabandhu Extension Road Starting from Nitaygonj more syathpur Bridge & kodomtoli Bridge and Muktijudha road in ward no:18, (FY 2023-2024.)Ch. 00-2085m	বিশ্ব ব্যাংক	৬৭১.৪১	১০/০৭/২৪	০৯/০৪/২৫	৫০%	সময় বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান।
	(LGCRRP-W-13)	(A) Repairing of Hazigonj Rail line to chowdhuri bari vai 2no Dhakashory bazar partial RCC drain with BC in ward no:10,11 FY-2023-2024. Drain (North-South and Water Works Road) ch.00-190m. (B) Repairing of Hazigonj Rail line to chowdhuri bari vai 2no Dhakashory bazar partial RCC drain with BC in ward no:10,11 FY-2023-2024.Drain (North-South and Water Works Road)ch.00-3665m. (C) Repairing of Salimullah Road and chashara more in ward no:12, (FY 2023-2024.) Ch. 00-210m (c) Repairing of Nawab Sirajdullah Road in ward no:13,15 (FY 2023-2024.) Ch. 00-800m (D) Repairing of Shahid Shoroardi Road Starting from 2no rail gate to Metro rail vai 1no rail gate in ward no:15, (FY 2023-2024.) Ch. 00-1320m (E) Repairing of Bhuiyabag pond Road carpeting and fencing in ward no:14, FY-2023-2024. Ch. 00-332m	বিশ্ব ব্যাংক	৯৯৩.৫১	১০/০৭/২৪	১০/০৪/২৫	৮৫%	সময় বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান।
	(LGCRRP-W-14)	1) Upgrading of Road by RCC (which cutted by DPDC) from Demra road to Danish condense milk factory east gate at Shimrail in ward no-04 under Narayanganj city corporation in the FY-2023-2024 (L=895.00m) 2) Construction of Uni-Block paver road and drain by RCC a) Shimrail uttarpara branch road beside Salimon house in ward no.04 (L=391.00m) & b) Shimrail Uttarapara branch road beside Mr. karim house in ward no.04 (L=130.00m) under Narayanganj city corporation in the FY-2023-2024	বিশ্ব ব্যাংক	২১৮৮.৫৬	১১/০৭/২৪	১০/০৪/২৫	৭০%	সময় বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান।
৮	০৭/২০২৩-২৪ ২টি (সমাপ্ত ০টি)	১১নং ওয়ার্ডে আইটি স্কুলের সম্মুখে ৬ (ছয়) তলা বিশিষ্ট ২ (দুই) টি আবাসিক ভবন নির্মাণ ১৫নং ওয়ার্ডে কার পার্কিং ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে ৪ (চার) তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ	নিজস্ব তহবিল	৭১০.১১	-	-	-	ডিজাইন সংশোধন সম্পন্ন করে সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।
			নিজস্ব তহবিল	৬৬৫.০০	০৬/০৬/২৪	০৬/১২/২৫	-	-

সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল								
ক্রম	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২৬/২০২০-২১ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	৬নং ওয়ার্ডে সিদ্ধিরগঞ্জ জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ	নিজস্ব তহবিল		০৬/১০/২১	০২/১০/২২ বর্ধিত ৩০/১২/২৪	৮৫%	
২	০৯/২০২২- ২৩ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Vertical extension (5th to 8th story) of City Dolanchapa Plaza-01, Commercial cum Residential Building at Dhanakunda area in ward no-08 under Narayanganj City Corporation.	নিজস্ব তহবিল	১১৮৩.২৯	১০/১০/২৩	১৯/০৯/২৫	২২%	ডিজাইন সংশোধন করা হয়েছে। কাজ চলমান।
৩	০৪/২০২৩-২৪ ২টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of RCC drain in West side of Bangabandhu road with footpath (UDCGP-NCC-D-2) (RCC Drain-1980m. Pipe Drain-1050m)	ইউডিসি জিপি	২০৭০.৯৮	১১/০৬/২৪	১০/০৬/২৫	৩০%	কাজ চলমান।
		Construction of RCC drain in East side of Bangabandhu road with footpath (UDCGP-NCC-D-1) (RCC Drain-3592m)	ইউডিসি জিপি	১৯১৪.৯৬	১১/০৮/২৪	২৩/০২/২৬	৩২%	কাজ চলমান।
৪	০২/২০২৪-২৫ ১টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Ali Ahmed Chunka Public Place and Playground.	ইউডিসি জিপি	১৬৩৭.৯৪	১৫/০১/২৫	০৯/০৭/২৬	৫%	সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজ চলমান।

নতুন প্রাক্কলন:

০১। ৯নং ওয়ার্ডে জালকুড়ি দক্ষিণগাড়া কড়ইতলা কুদ্দুস মিয়া'র প্লট হতে দক্ষিণে জহিরুল ইসলাম ও দেলোয়ারের বাড়ি হয়ে হযরত বিল্লাল জামে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি ডেনসহ রাস্তা নির্মাণ। দৈর্ঘ্য-২৭০ মি, প্রস্থ-৪.৮৮ মি ও দৈর্ঘ্য- ১৫০ মি. প্রস্থ-৩.৬৫মি.। প্রাক্কলিত ব্যয় =২,০০,০০,০০০/- টাকা।

কদমরসুল অঞ্চল								
ক্রম	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও স্কিম সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	ডিপিপি	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	এডিবি	-	-	-	৫০%	ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৪০৭৮৫.৪৮ লক্ষ টাকার সংশোধিত ডিপিপি এলজিডি হতে ২৫/০৩/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদনের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
২	২৫/২০১৮-১৯ ৩টি (সমাপ্ত ২টি)	Construction of Scavengers Colony Part-B at Rishipara under Narayanganj City Corporation	সরকারি ও নিজস্ব তহবিল	১৮৩৩.৭৯	০৬/১০/২১	০৫/০৯/১৯ জরিমানাসহ বর্ধিত ০৩/০৩/২৫	৯৭%	Liquidated Damage আরোপ করা হয়েছে। কাজ চলমান।
৩	০৪/২০২০-২১ ২টি (সমাপ্ত ১টি)	Construction of Scavengers Colony at Isdair under Narayanganj City Corporation. Block-A	সরকারি ও নিজস্ব তহবিল	১১৪৭.৯৮	২৫/১০/২০	২৫/০৪/২২ জরিমানাসহ বর্ধিত ৩১/১২/২৪	৯৯%	মূল ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। লিফট স্থাপন চলমান।

৪	১৯/২০২০-২১ ৯টি (সমাপ্ত ৭টি, স্থগিত ১টি)	Construction of seven storied Councilor office building in ward no-21.	নিজস্ব তহবিল	৫১৪.৬৮	২৮/০৭/২১	২৮/০৩/২২ বর্ধিত ৩০/০৩/২৪	১০০%	চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।
		Construction of two storied 46 no. Khadam Sharif Government Primary school Building with four storied foundation in ward no-23	নিজস্ব তহবিল	২৯৪.২৬	০২/০৮/২১	০২/০৪/২২ বর্ধিত ৩০/০৯/২৩	৯০%	ডিজাইন পরিবর্তন হওয়ায় Variation Order প্রয়োজন। কার্যক্রম চলমান।
৫	০৭/২০২৩-২৪ ৩টি (সমাপ্ত ০টি)	Construction of Garage and Shop at east side of Akij Cement Factory at ward no-23.	নিজস্ব তহবিল	২৩৯.১৭	০৪/১১/২৪	০৪/১১/২৫	-	ডিজাইন রিভিউ চলমান।
		Construction of 2 (Two) storied commercial cum residential building (Scavenger's Colony) with proposed 04(four) storied foundation at south side of Akij Cement Factory in ward no-23. (Type- A)	নিজস্ব তহবিল	২৬২.৫৪	০৪/১১/২৪	০৪/১১/২৫	-	ডিজাইন রিভিউ চলমান।
		Vertical extension of existing Scavenger's Colony (1st & 2nd floor) at south side of Akij Cement Factory in ward no - 23. (Type- C)	নিজস্ব তহবিল	৯৫.২৫	০৪/১১/২৪	০৪/১১/২৫	-	পে-অর্ডার সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়নি।

বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষিতে সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ জনাব এ এফ এম মুশিউর রহমান জানান, শহরের বিভিন্ন সড়কের পাশে নির্মিতব্য ভবনের নির্মাণ সামগ্রী মানুষের চলাচলের রাস্তায় রাখা হয় মর্মে নিয়মিতভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে নির্মাণ সামগ্রী ও ভবনের ধ্বংসাবশেষ (যেমন: বালি, পাথর, ইটের খোয়া) ডেনের ভিতর ঢুকে গিয়ে ডেন জ্যাম হয়ে যায়। এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডেন পরিষ্কারের সময় প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্য ও ভারী কাদাযুক্ত ময়লা বর্জ্য আলাদা করে ডাম্পিং করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে (১) আলোচনায় উল্লিখিত উন্নয়ন কাজ ও প্রকল্পসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়; (২) ভবন নির্মাণ সামগ্রী যাতে রাস্তার উপর অথবা রাস্তার পার্শ্বে না রাখা হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজউক, নারায়ণগঞ্জ জোন-কে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৬: এলজিসিআরআরপি প্রকল্পের জন্য নতুন স্কিম গ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মোঃ আজগর হোসেন জানান, এলজিসিআরআরপি প্রকল্পের জন্য নতুন স্কিম গ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। স্কিমের বিবরণী নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রস্তাবিত স্কিমের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১	হাজিগঞ্জ গুদারাঘাট হতে হাজিগঞ্জ রেললাইন পর্যন্ত আংশিক আরসিসি রাস্তাসহ বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।	৩৪৫.০০
২	জালকুড়ি দক্ষিণ পাড়া আফাস উদ্দিন সাহেবের বাড়ি হতে আলী হোসেনের বাড়ি হয়ে মন্দির পর্যন্ত শাখা সড়কসহ আরসিসি ডেন ও রাস্তা নির্মাণ, ওয়ার্ড ৯।	২৫০.০০
৩	জনাব আবদুল কাদির সরদার বাড়ি হতে এড. জেসমিন এর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা ও ডেন নির্মাণ, ওয়ার্ড ২০।	২৫.২১
৪	জনাব আবু মিয়ান বাড়ি হতে মোঃ আলমগীর মিয়ান বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, ওয়ার্ড ২০।	১৮.১৫
৫	মাহমুদনগর খালের দক্ষিণ পার্শ্বে ওয়েলফেয়ার মাঠ থেকে বেপারী পাড়া ব্রিজ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, ওয়ার্ড ২০।	২০.৫০
৬	মাহমুদনগর ব্রিজের উভয় পার্শ্বে কার্পেটিং করণ, ওয়ার্ড ২০।	৩৫.৪২
৭	জনাব এছাক মিয়ান বাড়ি হতে বাবুল মিয়ান বাড়িসহ ৩টি শাখায় আরসিসি ডেনসহ রাস্তা নির্মাণ, ওয়ার্ড ২০।	৭১.৯৩
৮	জনাব রাজন মিয়ান বাড়ি হতে সঞ্জীতার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা ও ডেন নির্মাণ, ওয়ার্ড ১৯।	৬৩.৯৮
৯	জনাব মামুন মিয়ান বাড়ি হতে সেলিম মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা ও ডেন নির্মাণ, ওয়ার্ড ১৯।	১৯.৬৭

নিজস্ব ফান্ড হতে গৃহীত নতুন স্কিমের তালিকা:

ক্রম	প্রস্তাবিত স্কিমের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থানে ডেন পরিষ্কারকরণ।	১০০.০০

বিষয়টি তিনি সকলের জ্ঞাতার্থে এবং সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, এলজিসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী স্কিম গ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৭: সরকারি/বেসরকারি/এমপিওভুক্ত স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর মূল্যায়ন নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম জানান, গত ২০/০৩/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে এ সিটি কর্পোরেশনের ৬ষ্ঠ সাধারণ সভায় নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের কর মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। মূল্যায়ন রেইট নির্ধারণ করা হলেও উক্ত কর মূল্যায়ন রেইটের তালিকায় উল্লিখিত সরকারি/বেসরকারি/এমপিওভুক্ত স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর কর মূল্যায়ন ধরন স্পষ্ট করা হয়নি। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে আবাসিক নাকি বাণিজ্যিক হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য তিনি সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তিনটি অঞ্চলে সরকারি/বেসরকারি/এমপিওভুক্ত স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর কর আবাসিক হারে মূল্যায়নপূর্বক ধার্য করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: কর নির্ধারণ ও আদায় শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি ৮: নবীগঞ্জ সিএনজি ও থ্রি-হইলারযান স্ট্যান্ড এবং লক্ষ্মী নারায়ণ খেয়াঘাট ১৪৩২ বজ্ঞাপদের জন্য ইজারা প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম জানান, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন হাট, ঘাট, স্ট্যান্ড ১৪৩২ বজ্ঞাপদে ইজারা প্রদানের জন্য নীতিমালা অনুসরণপূর্বক পত্রিকায় ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অন্যান্য মহান ইজারা প্রদান করা হলেও শুধুমাত্র পশ্চিমপাড় লক্ষ্মী নারায়ণ খেয়াঘাট ইজারা গ্রহণের জন্য তৃতীয় দফা পর্যন্ত কোনো আগ্রহী দরদাতা পাওয়া যায়নি। এই খেয়া ঘাটটির ১৪৩২ বজ্ঞাপদের কাঙ্ক্ষিত মূল্য = ১৩,৩১,৫৫০/- টাকা। অপরদিকে নবীগঞ্জ সিএনজি ও থ্রি হইলার যান স্ট্যান্ডের কাঙ্ক্ষিত মূল্য = ৭২,২৬,১৯৭/- টাকা। কাঙ্ক্ষিত মূল্যে স্ট্যান্ডটি ইয়ারা দেওয়ার লক্ষ্যে পরপর তিনবার দরপত্র বিক্রি ও দাখিল এর ব্যবস্থা করেও কোনো লাভ হয়নি। তৃতীয় দফায় সর্বোচ্চ = ৩২,০৫,০০০/- টাকা দর প্রস্তাব পাওয়া যায়, যা কাঙ্ক্ষিত মূল্যের তুলনায় অনেক কম। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে একটি সিএনজি যতবার স্ট্যান্ডে আসতো ততবার ১০/- টাকা হারে পার্কিং ফি পরিশোধ করতে হতো। কিন্তু জুলাই এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও স্থানীয় জনসাধারণের দাবির প্রেক্ষিতে পূর্বের নিয়ম বাদ দিয়ে প্রতিটি সিএনজি ও থ্রি-হইলার যানকে দৈনিক মাত্র একবার ২০/- টাকা হারে টল পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিয়ে ইজারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তিনি আরো জানান যে, এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করে গত ১০/০৪/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৩/০৪/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের ১৭৩ নং স্মারকে বর্ণিত স্ট্যান্ড টি ৩২,০৫,০০০/- টাকা ইজারা প্রদানের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। খেয়াঘাট এবং স্ট্যান্ড ইজারার বিষয়ে উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, (১) নবীগঞ্জ সিএনজি ও থ্রি-হইলার যান স্ট্যান্ড ১৪৩২ বজ্ঞাপদের ইজারা বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে কার্যাদেশ প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) লক্ষ্মী নারায়ণ খেয়া ঘাটের জন্য পুনরায় ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইজারা প্রদান না হওয়া পর্যন্ত হস্তান্তরিত ফেরিঘাট ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভূত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা ২০০৩ অনুযায়ী খাস আদায়ের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: সম্পত্তি বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচ্যসূচি ৯ (১): অনলাইন বহির্ভূত (কর তফসিল বহির্ভূত) ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম জানান, এ সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স ফি “সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল ২০১৬” মোতাবেক ধার্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান তফসিলে সকল ব্যবসার ধরন উল্লেখ নাই মর্মে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু ধরনের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স ফি নির্ধারণে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে; যা অতি দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, (১) কর তফসিল সংশোধনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়; (২) এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নে: ট্রেড লাইসেন্স শাখা, রাজস্ব বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচনা:

(১) সভায় উপস্থিত পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিনিধি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) জনাব মোঃ সোহেল রানা জানান, জনগণের সেবায় জেলা পুলিশ, নারায়ণগঞ্জ সর্বদা প্রস্তুত আছে। শহরের যানজট নিরসনে জেলা পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে নগরীর চাষাডার মোড়ে ইতোমধ্যে ১৬ টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা সম্পন্ন হয়েছে। অধিকতর সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তিনি এ বিষয়ে সকলের পরামর্শ ও সহযোগীতা কামনা করেন।

অতঃপর আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও তাদের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান)
প্রশাসক (অতিরিক্ত সচিব)
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.১৬.০০০০.০০৪.০৬.১৭৬.২৪-১৯০

তারিখ: ২২/০৪/২০২৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি/ কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
- ৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪। ----- নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭। জনাব ----- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮। অফিস কপি/ গার্ড নথি, প্রশাসন শাখা।


(মোঃ নূর কুতুবুল আলম)
সচিব (উপসচিব)
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

পরিশিষ্ট - (ক)

২১/০৪/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ৭ম সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

- ১) জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম, সচিব (উপসচিব), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেহু আনসারী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), নারায়ণগঞ্জ।
- ৪) জনাব মোঃ সোহেল রানা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক), নারায়ণগঞ্জ।
- ৫) জনাব এ এফ এম মুশিউর রহমান, সিভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ।
- ৬) জনাব মোহাম্মদ শেখ ফরিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ৭) জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৮) জনাব ফেরদৌসী বেগম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৯) জনাব মোঃ সাইফুল কবীর, মোটরযান পরিদর্শক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), নারায়ণগঞ্জ।
- ১০) প্রকৌশলী মোঃ মামুনার রশিদ, উপমহাব্যবস্থাপক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ।
- ১১) জনাব এ, এইচ, এম রাসেদ, উপ পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ১২) জনাব মোঃ রাসেল ইসলাম, প্রধান ইমারত পরিদর্শক (প্রতিনিধি) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোন-৮/২, নারায়ণগঞ্জ।

সভায় অনুপস্থিত সদস্যগণের তালিকা:

- ১) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ৩) জনাব মোঃ আহসানুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪) জনাব নাঈম হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিপিডিসি, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫) জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল আরেফীন, উপ সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ২) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৩) জনাব এ, এস, এম মশিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৪) জনাব মোঃ সামসুজ্জামান নয়ন, ইমারত পরিদর্শক, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- ৫) জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৬) জনাব সেলিম চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৭) জনাব মোহাম্মদ হান্নান মিয়া, কর নির্ধারক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৮) জনাব মোঃ হাসানুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ৯) জনাব খন্দকার মোহাম্মদ নাজমুল হক, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (চঃদাঃ), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১০) জনাব ইশরাত জাকিয়া, সহকারী সচিব, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১১) জনাব মোঃ শাখাওয়াৎ হোসেন রিয়াদ, রেজিস্ট্রেশন সহকারী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১২) জনাব কে এম ফরিদুল মিরাজ, প্রধান সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- ১৩) ডাঃ নাফিয়া ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।