

**NARAYANGANJ CITY CORPORATION**  
**NARAYANGANJ**

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN ( FY-2024-2025)**


Ministry/ Division : Local Government Division  
Agency : Narayanganj City Corporation  
Procuring Entity Name and Code : Narayanganj City Corporation  
Budget/ programme Name and Code :

**Works (Revenue)**

Packg. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estimated cost in Tk Lac	Time Code for Process	Not Used (Goods)	Under Advertisin g Tender	Opening of Tender/ Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Singning of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TENDER-2	Annexure-WR-LTM-1	Each	10	LTM	Administrator	NCC	860.00	Planned Dates		7-Oct-24	5-Nov-24	17-Nov-24	24-Nov-20	1-Dec-24	29-Dec-24	30-Mar-25	174
								Planned Days		-	28	14	7	7	28	90	
								Actual Dates									
TENDER-4	Annexure-WR-OTM-1	Each	2	OTM	Administrator	NCC	1200.00	Planned Dates		12-Nov-24	11-Dec-24	25-Dec-24	1-Jan-25	8-Jan-25	5-Feb-25	4-May-25	174
								Planned Days			28	14	7	7	28	90	
								Actual Dates									
Sub-total							2060.00										
As Required	As Required	Each	As Required	RFQ	Administrator	NCC	15.00	Planned Dates		11-Jan-25	29-Jan-25	13-Feb-25	20-Feb-25	27-Feb-25	26-Mar-25	24-Jun-25	
								Planned Days			28	14	7	7	28	90	174
								Actual Dates									
As Required	As Required	Each	As Required	DPM	Administrator	NCC	300.00	Planned Dates		11-Jan-25	29-Jan-25	13-Feb-25	20-Feb-25	27-Feb-25	26-Mar-25	24-Jun-25	
								Planned Days			28	14	7	7	28	90	174
								Actual Dates									
Total Value of Works procurement							2375.00										

  
মোঃ হাসানুল ইসলাম  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
এ.এস.এম মশিউর রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
মোঃ ইউছুফ আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।  
  
Md. Ismail Chowdhury  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
Md. Asgor Hossain  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
মোঃ আব্দুল আজিজ  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।  
নারায়ণগঞ্জ।

**NARAYANGANJ CITY CORPORATION**  
**NARAYANGANJ**

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN ( FY-2024-2025)**

Ministry/ Division : Local Government Division  
Agency : Narayanganj City Corporation  
Procuring Entity Name and Code : Narayanganj City Corporation

Budget/ programme Name and Code :

**Goods (Development)**

Packg. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estimated cost in Tk Lac	Time Code for Process	Not Used (Goods)	Under Advertising Tender	Opening of Tender/ Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Singning of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TENDER-7	Annexure-GD-OTM-1	Each	3	OTM	Administrator	GOB	862.00	Planned Dates		14-Jan-25	11-Feb-25	25-Feb-25	04-Mar-25	11-Mar-25	08-Apr-25	08-Jun-25	144
								Planned Days			28	14	7	7	28	60	
								Actual Dates									
As Required	As Required	Each	As Required	RFQ	Administrator	NCC	10.00	Planned Dates		31-Jan-25	28-Feb-25	14-Mar-25	21-Mar-25	28-Mar-25	25-Apr-25	24-Jun-25	144
								Planned Days			28	14	7	7	28	60	
								Actual Dates									
As Required	As Required	Each	As Required	DPM	Administrator	NCC	500.00	Planned Dates		31-Jan-25	28-Feb-25	14-Mar-25	21-Mar-25	28-Mar-25	25-Apr-25	24-Jun-25	144
								Planned Days			28	14	7	7	28	60	
								Actual Dates									
Total Value of Goods procurement							1372.00										

  
মোঃ হাসনুল ইসলাম  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
এ.এস.এম মশিউর রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
Md. Asgor Hossain  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
মোঃ ইউছুফ আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

  
Md. Ismail Chowdhury  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
মোঃ আব্দুল আজিজ  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন  
নারায়ণগঞ্জ।

**NARAYANGANJ CITY CORPORATION**  
**NARAYANGANJ**

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN ( FY-2024-2025)**

Ministry/ Division : Local Government Division  
Agency : Narayanganj City Corporation  
Procuring Entity Name and Code : Narayanganj City Corporation  
Budget/ programme Name and Code :

**Goods (Revenue)**

Packg. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estimated cost in Tk Lac	Time Code for Process	Not Used (Goods)	Under Advertising Tender	Opening of Tender/ Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Singning of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tender-8	Annexure-GR-OTM-1-11	Each	4	OTM	Administrator	NCC	330.00	Planned Dates		15-Jan-25	12-Feb-25	11-Mar-25	18-Mar-25	25-Mar-25	22-Apr-25	20-Jun-25	
								Planned Days			28	14	7	7	28	90	174
								Actual Dates									
Tender-9	Annexure-GR-OTM-1-11	Each	6	OTM	Administrator	NCC	555.00	Planned Dates		20-Jan-25	17-Feb-25	02-Mar-25	09-Mar-25	16-Mar-25	14-Apr-25	30-Jun-25	
								Planned Days			28	14	7	7	28	90	174
								Actual Dates									
Tender-10	Annexure-GR-OTM-1-11	Each	1	OTM	Administrator	NCC	350.00	Planned Dates		20-Jan-25	17-Feb-25	02-Mar-25	09-Mar-25	16-Mar-25	14-Apr-25	30-Jun-25	
								Planned Days			28	14	7	7	28	90	174
								Actual Dates									
Sub-total							1235.00										
As Required	As Required	Each	As Required	RFQ	Administrator	NCC	15.00	Planned Dates		As Required	7 Days	2 Days	2 Days	2 Days	2 Days	10 Days	25
								Planned Days									
								Actual Dates									
As Required	As Required	Each	As Required	DPM	Administrator	NCC	100.00	Planned Dates		As Required	7 Days	2 Days	2 Days	2 Days	2 Days	10 Days	25
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total Value of Goods procurement							1350.00										

মোঃ হুমায়ুন ইসলাম  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

এ.এম.এম. মশিউর রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ ইউছুফ আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

Md. Ismail Chowdhury  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

Md. Asgor Hossain  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

মোঃ মাসদুল আজিজ  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

**NARAYANGANJ CITY CORPORATION**  
**NARAYANGANJ**

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN ( FY-2024-2025)**

Ministry/ Division : Local Government Division  
Agency : Narayanganj City Corporation  
Procuring Entity Name and Code : Narayanganj City Corporation

Budget/ programme Name and Code :

**Works (Development)**

Packg. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estimated cost in Tk Lac	Time Code for Process	Not Used (Goods)	Under Advertizing Tender	Opening of Tender/ Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Singning of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
TENDER-1	Annexure-WD-OTM-1-10	Each	3	OTM	Administrator	ADP	3199.00	Planned Dates		27-Sep-24	26-Oct-24	09-Nov-24	16-Nov-24	23-Nov-24	21-Dec-24	19-Mar-25	174	
								Planned Days			28	14	7	7	28	90		
								Actual Dates										
TENDER-3	Annexure-WD-OTM-1-10	Each	2	OTM	Administrator	WB	1000.00	Planned Dates		27-Oct-24	26-Nov-24	09-Dec-24	16-Dec-24	23-Dec-24	21-Jan-25	19-Apr-25	174	
								Planned Days			28	14	7	7	28	90		
								Actual Dates										
TENDER-5	Annexure-WD-OTM-1-10	Each	2	OTM	Administrator	JICA	2000.00	Planned Dates		13-Nov-24	09-Dec-24	24-Dec-24	01-Jan-25	08-Jan-25	05-Feb-25	04-May-25	174	
								Planned Days			28	14	7	7	28	90		
								Actual Dates										
TENDER-6	Annexure-WD-OTM-1-10	Each	2	OTM	Administrator	JICA	1100.00	Planned Dates		09-Jan-25	05-Jan-25	19-Jan-25	26-Jan-25	01-Feb-25	02-Mar-25	02-Jun-21		
								Planned Days			28	14	7	7	28	90	174	
								Actual Dates										
Sub-total							7299.00											
As Required	As Required	Each	As Required	RFQ	Administrator	NCC	15.00	Planned Dates		11-Jan-25	29-Jan-25	13-Feb-25	20-Feb-25	27-Feb-25	26-Mar-25	24-Jun-25		
								Planned Days			28	14	7	7	28	90	174	
								Actual Dates										

মোঃ ~~আব্দুল~~ ইসলাম  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

এ.এস.এম মশিউর রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ ইউনুস আলী Md. Ismail Chowdhury  
সিবিএ প্রকৌশলী (সিভিল) Executive Engineer  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন Narayanganj City Corporation

Md. Asgor Hossain  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

মোঃ আব্দুল আজিজ  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন  
নারায়ণগঞ্জ।

Packg. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estimated cost in Tk. Lac	Time Code for Process	Not Used (Goods)	Under Advertising Tender	Opening of Tender/ Proposal	Evolution of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Singning of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
As Required	As Required	Each	As Required	DPM	Administrator	NCC	300.00	Planned Dates		11-Jan-25	29-Jan-25	13-Feb-25	20-Feb-25	27-Feb-25	26-Mar-25	24-Jun-25	
								Planned Days			28	14	7	7	28	90	174
								Actual Dates									
Total Value of Works procurement							7614.00										

  
**মোঃ হাসানুল ইসলাম**  
 সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
**এম.এস.এম মশিউর রহমান**  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
**মোঃ ইউছুফ আলী**  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)  
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
**Md. Ismail Chowdhury**  
 Executive Engineer  
 Narayanganj City Corporation

  
**Md. Asgor Hossain**  
 Executive Engineer  
 Narayanganj City Corporation

  
**মোঃ আব্দুল আজিজ**  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

**NARAYANGANJ CITY CORPORATION**  
**NARAYANGANJ**

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN ( FY-2024-2025)**

Ministry/ Division : Local Government Division  
Agency : Narayanganj City Corporation  
Procuring Entity Name and Code : Narayanganj City Corporation

**Services (Revenue)**

Budged/ programme Name and Code :

Packg. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estimated cost in Tk Lac	Time Code for Process	Not Used (Goods)	Under Advertising Tender	Opening of Tender/ Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Singning of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Invitation-1	Annexure-SCR-1-4	Each	2	SSS	Administrator	NCC	40.00	Planned Dates		01-Nov-24	28-Nov-24	12-Dec-24	19-Dec-24	26-Dec-24	23-Jan-25	23-Apr-25	
								Planned Days			28	14	7	7	28	90	174
								Actual Dates									
<b>Total Value of Works procurement</b>							40.00										

  
**মোঃ হাসানুল ইসলাম**  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
**এ.এস.এম মশিউর রহমান**  
সহকারী প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
**মোঃ ইউছুফ আলী**  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
**Md. Ismail Chowdhury**  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation।

  
**Md. Asgor Hossain**  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation।

  
**মোঃ আব্দুল আজিজ**  
উপসহকারী প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।




নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন  
Narayanganj City Corporation  
নগর ভবন, ১০, বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ  
[www.ncc.gov.bd](http://www.ncc.gov.bd)

**Annual Procurement Plan 2024-25**

**Annexure-WR-OTM-1**

SL No.	Description of work & Package No.	Estimated Cost (Lac)
01	NCC- Rev-24-25-Pkg-W01 Construction of Building in Narayanganj City Corporation.	1000.00
02	NCC- Rev-24-25-Pkg-W02 Construction of Building in Narayanganj City Corporation.	200.00
		1200.00

  
মোঃ হাসানুল ইসলাম  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

  
এ.এস.এম মশিউর রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

  
Md. Asgor Hossain  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
মোঃ ইউছুফ আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

  
Md. Ismail Chowdhury  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
মোঃ আব্দুল আজিজ  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন  
নারায়ণগঞ্জ।




নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন  
Narayanganj City Corporation  
নগর ভবন, ১০, বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ  
[www.ncc.gov.bd](http://www.ncc.gov.bd)


**Annual Procurement Plan 2024-25**

**Annexure-WD-OTM-1-10**

SL No.	Description of work & Package No.	Estimated Cost (Lac)
01	NCC-SWK-W1 Land Development (Sand Filling)	1787.18
02	NCC-SWK-W2 Construction of Boundary Wall.	1361.88
03	NCC-SWK-W3 Construction of Car Washing Shed.	50.00
04	NCC-LGCRRP-W14 Construction of Road and Drain	500.00
05	NCC-LGCRRP-W15 Construction of Road and Drain	500.00
06	NCC-UDCGP-OI3 Installation of Deep Tubewell.	1000.00
07	NCC-UDCGP-OI4 Installation of Deep Tubewell.	1000.00
08	NCC-UDCGP-OI5 Installation of Deep Tubewell.	500.00
09	NCC-UDCGP-OI6 Installation of Deep Tubewell.	600.00
		7299.06


  
মোঃ হাসনুল ইসলাম  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
এ.এস.এম মশিউর রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

  
মোঃ ইউছুফ আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

  
Md. Ismail Chowdhury  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
Md. Asgor Hossain  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation


  
আব্দুল আজিজ  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।




**Annual Procurement Plan 2024-25**


**Annexure-GR-OTM-1-11**

SL No.	Description of work & Package No.	Estimated Cost (Lac taka)
01	NCC-Rev-24-25-Pkg-G01 Procurement of Stationary.	5.00
02	NCC-Rev-24-25-Pkg-G02 Procurement of Conservancy Goods.	25.00
03	NCC-Rev-24-25-Pkg-G03 Procurement of Adulticide.	150.00
04	NCC-Rev-24-25-Pkg-G04 Procurement of Lervicide.	150.00
05	NCC-Rev-24-25-Pkg-G05 Procurement of Aluminum Sulphate.	150.00
06	NCC-Rev-24-25-Pkg-G06 Procurement of Chlorine Gas.	25.00
07	NCC-Rev-24-25-Pkg-G07 Procurement of Bleaching Powder.	100.00
08	NCC-Rev-24-25-Pkg-G08 Procurement of Cationic Polyelectrolyte.	10.00
09	NCC-Rev-24-25-Pkg-G09 Procurement of Pump-Motor and Column Pipe.	200.00
10	NCC-Rev-24-25-Pkg-G10 Procurement of Electrical Goods.	70.00
11	NCC-Rev-24-25-Pkg-G11 Procurement of Lift.	350.00
		1235.00

  
মোঃ ইউছুফ আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

  
Md. Asgor Hossain  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
Md. Ismail Chowdhury  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
মোঃ আব্দুল আজিজ  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন



নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন  
Narayanganj City Corporation  
নগর ভবন, ১০, বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ  
[www.ncc.gov.bd](http://www.ncc.gov.bd)


**Annual Procurement Plan 2024-25**


**Annexure-GD-OTM-1**

SL No.	Description of work & Package No.	Estimated Cost
01	NCC-Dev-24-25-Pkg-G02 Procurement of 6 nos. Motor Cycle in Narayanganj City Corporation.	12.00
02	NCC-Dev-24-25-Pkg-G03 Supplying of Garbage Truck (5 Ton) in Narayanganj City Corporation.	300.00
03	NCC-Dev-24-25-Pkg-G09 Supplying of 5 nos. Skid Steer Loader in Narayanganj City Corporation.	550.00
		862.00

  
মোঃ হাসানুল ইসলাম  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
এ.এস.এম মশিউর রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
মোঃ ইউছুফ আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
Md. Ismail Chowdhury  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
Md. Asgor Hossain  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
মোঃ আব্দুল আজিজ  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।



নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন  
Narayanganj City Corporation  
নগর ভবন, ১০, বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ  
[www.ncc.gov.bd](http://www.ncc.gov.bd)


**Annual Procurement Plan 2024-25**


**Annexure-SCR-1-4**

SL No.	Description of work & Package No.	Estimated Cost (Lac taka)
01	NCC_SCR_01 Consultancy Services for Drawing, Design, Planning and Architectural Animation for xxxxxxxxxxxxxxxx at Narayanganj City Corporation.	20.00
02	NCC_SCR_02 Consultancy Services for Drawing, Design, Planning and Architectural Animation for xxxxxxxxxxxxxxxx at Narayanganj City Corporation.	20.00
		40.00

  
মোঃ হাসানুল ইসলাম  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
এ.এস.এম মশিউর রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
মোঃ ইউছুফ আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

  
Md. Ismail Chowdhury  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
Md. Asgor Hossain  
Executive Engineer  
Narayanganj City Corporation

  
মোঃ আব্দুল আজিজ  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।