

Annual Procurement Plan 2024-25

Budget: Revenue

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: ১২৯০১ সচিবালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ১৩২০০৪৫০০ নউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট  
 কম্পিউটার নাম : (২২৪৩৫৯২০০) আর্টিজম ও এনাজিউ সেবাদান কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্প  
 কম্পিউটার নাম : (২২৪৩৫৯২০০) আর্টিজম ও এনাজিউ সেবাদান কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্প

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (In Lac Taka)	Time Code for Process		Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
								9	10								
1	চিকিৎসা অনুদান: দরিদ্র এনাজিউ ব্যক্তির সাধারণ চিকিৎসা জিনিস ঔষধ বিতরণ	শট	শট	RFQ	PD	GOB	84.00	Planned Dates	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	17	17
SD 1	আজাত্তরিণ শোভারধন: এনাজিউ সেবা কক্ষ ডেকোরেশন	1	1	RFQ/OTM	PD	GOB	95.00	Planned Dates	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪		
SD 2	বিশেষ অনুদান: এনাজিউ ব্যক্তির/পিতা-মাতার কমান্ডিংসন্য	Num	2	RFQ/OTM	PD	GOB	48.00	Planned Dates	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪		
SD 3								Actual Dates									

*Signature*  
 মোহাম্মদ দিদারুল আলম  
 অতিরিক্ত সচিব (উপসচিব)  
 সচিবালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan 2024-25

Budget: Revenue

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: ১২৯০১ সচিবালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ১৩২০০৪৫০০ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রভিডেন্সি সুরক্ষা ট্রাস্ট  
 কম্পিটার নাম: (২২৪৩৩৫২০০) অটিজম ও এনালিউ সেরাদান কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্প  
 কম্পিটার নাম: (২২৪৩৩৫২০০) অটিজম ও এনালিউ সেরাদান কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্প

Procurement of Goods

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost In Lac (BDT)	Time Code for Process		Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award/PO	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
								9	10								
1			4					Planned Dates	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028		
								Actual Dates									
GD 1	মোটরযান (মোটরসাইকেল)	Lot	Lot	RFQ/OTM	PD	GOB	75.00	Planned Dates	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028		
								Actual Dates									
GD 2	চিকিৎসা যন্ত্রপাতি: ধেরাপি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	Lot	Lot	RFQ/OTM	MD/PD	GOB	486.87	Planned Dates	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028		
								Actual Dates									
GD 3	অন্যান্য সরঞ্জাম: সর্ষাক উপকরণ বিতরণ	Lot	Lot	RFQ/OTM	PD	GOB	25.00	Planned Dates	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028		
								Actual Dates									
GD 4	আসবাবপত্র	Lot	Lot	RFQ/OTM	MD/PD	GOB	104.76	Planned Dates	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028		
								Actual Dates									
GD 5	ইলেকট্রিক্যাল খুচরা যন্ত্রাংশ	Lot	১৩২ টি ইউপিএস, ১৫টি আইপিএস ও ১৫টি জেনারেটর	RFQ/OTM	PD	GOB	75.00	Planned Dates	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028		
								Actual Dates									

১৩/০৩/২০২৪  
 মোহাম্মদ দিদারুল্লা আলম  
 (উপ-সচিব)  
 সচিবালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়