


ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২

সংস্থার নামঃ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি

মন্ত্রণালয়ের নামঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা			০১/১২/২০২১ তারিখে বাস্তবায়ন অগ্রগতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিস্তারিত
					অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান		
					১০০%	৮০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	এনআইবি'র বিভিন্ন স্থাপনায় পথ নির্দেশক স্থাপন শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণা চূড়ান্ত করা হয়েছে।	
২	[১.২] সেবা সহজীকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	এনআইবি'র নিয়োগ কার্যক্রম অনলাইনে করা হচ্ছে।	
৩	[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২২	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	এনআইবিতে ডিজিটাল নোটিশ বোর্ড স্থাপন করা হবে।	
৪	[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	২৫/০৮/২০২১ তারিখে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা	



	পর্যালোচনা সভা							সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	
৫	[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
৬	[১.৬] ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজন	সংখ্যা	৪	৪	৩	২		
৭	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।	
		[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়।	
৮	২.২ [ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা]	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	২৭/০৯/২০২১ তারিখে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।	

		[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	ডিজিটাল নোটিশ বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হবে।	
		[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	২৫/০৮/২০২১ তারিখে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ১টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।	
		[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২		
		[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৫	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২	-		



ইনোভেশন কর্মকর্তার নাম- কেশব চন্দ্র দাস

সংস্থার নাম- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি

ইমেইল- keshob@gmail.com মোবাইল- ০১৭১২৬৮৭২৮৭