

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Revised Annual Procurement Plan for Revenue Budget (Revised)

Financial Year: 2025-2026 Reporting Period: 27-11-2025				Code: 133050119074/3231301: Training Total Taka: 2,20,00,000/- (Taka two crore twenty lac only)						National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General							
Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Purchase of Training Bag	-	Lot	RFQ (Manual)	NIMC	GOB	3.00	Planned Dates	-	3-8-25	10-8-25	10-8-25	17-8-25	-	17-8-25	-	-	
							Planned Days	-	-	7 days	0	7days	-	0	14 days	14 days	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Purchase of Training Bag	-	Lot	e-GP (RFQ)	NIMC	GOB	5.00	Planned Dates	-	21-12-25	21-12-25	21-12-25	28-12-25	-	28-12-25	-	-	
							Planned Days	-	-	7 days	0	7days	-	0	14 days	14 days	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase of Training Materials	-	Lot	e-GP (RFQ)	NIMC	GOB	5.00	Planned Dates	-	4-1-26	11-1-26	11-1-26	18-1-26	-	18-1-26	-	-	
							Planned Days	-	-	7 days	0	07 days	-	0	14 days	14 days	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase of Training Bag	-	Lot	e-GP (RFQ)	NIMC	GOB	5.00	Planned Dates	-	1-3-26	8-3-26	8-3-26	15-3-26	-	15-3-26	-	-	
							Planned Days	-	-	7 days	0	7days	-	0	14 days	14 days	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purchase of Training Materials	-	Lot	DPM	NIMC	GOB	2.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total value of goods procurement:						20.00	Any time, According to PPR-2025										

স্বাক্ষর
29/12/25
মোঃ আব্দুল মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর
29/12/25
মোঃ আব্দুল মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর
29/12/25
মোঃ আব্দুল মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর
29/12/25
মোঃ আব্দুল মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর
29/12/25
মোঃ আব্দুল মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget (Revised)

Financial Year: 2025-2026 Reporting Period: 27-11-2025				Code: 1330501119074/3255102: Printing & Binding Total Taka: 6,00,000 (Taka six lac only)										National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General			
Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Printing & Binding (Annual Report)	-	Lot	RFQ (Manual)	NIMC	GOB	1.00	Planned Dates	-	14-12-25	21-12-25	21-12-25	28-12-25	-	28-12-25	-	-	
							Planned Days	-	-	07 days	0 day	07 days	-	07 days	-	14 days	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Printing & Binding (Journal)	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	2.20	Planned Dates	-	13-5-26	20-5-26	20-5-26	26-5-26	-	26-5-26	-	-	
							Planned Days	-	-	7 days	0	7days	-	0	14 days	14 days	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Printing & Binding (Training Calendar)	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	2.00	Planned Dates	-	13-5-26	20-5-26	20-5-26	26-5-26	-	26-5-26	-	-	
							Planned Days	-	-	7 days	0	7days	-	0	14 days	14 days	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emergency Printing & Binding (News letter etc.)		Lot	DPM	NIMC	GOB	0.80	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total value of goods procurement: 6.00							Any time, According to PPR-2025										

স্বাক্ষর
২৭/১১/২৫
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর
২৭/১১/২৫
মোঃ আব্দুল হক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর
২৭/১১/২৫
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর
২৭/১১/২৫
হোনা বিডি
উপ-পরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর
২৭/১১/২৫
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting

Annual Procurement Plan for Revenue Budget (Revised)

Financial Year: 2025-2026
Reporting Period: 27-11-2025

Code: 1330501119074/3255105 : Others Stationery
Total Taka: 20,00,000 (Taka Twenty lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
Purchase of Others Stationery for NIMC	-	Lot	e-GP (RFQ)	NIMC	GOB	5.00	Planned Dates 9	-	14-12-25	21-12-25	21-12-25	28-12-25	-	16	17	18
Purchase of Others Stationery for NIMC	-	Lot	e-GP (LTM / OTM)	NIMC	GOB	10.00	Planned Dates 9	-	-	07 days	0 day	07 days	-	07 days	-	14 days
Purchase of Others Stationery for NIMC	-	Lot	DPM	NIMC	GOB	2.00	Planned Dates 9	-	01-01-26	15-01-26	22-1-26	29-01-26	05-02-26	05-03-26	30-11-25	-
Any time, According to PPR-2025																
Total value of goods procurement: 17.00																

১৩/১২/২৫
আন লায়ন কর্তৃক
সমস্যা সমাধান
৩ সপ্তাহের মধ্যে
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯/১২/২৫
মোঃ আর মৃগা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩/১২/২৫
প্রবীণ কুমার তালুক
সহকারী মূল্য প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩/১২/২৫
হেনা বিজি
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩/১২/২৫
মোহাঃ আব্দুস সালাম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩/১২/২৫
মোঃ হেলায়েত আলম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩/১২/২৫
মোঃ হেলায়েত আলম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Final Year: 2025-2026
Reporting Period: 27-11-2024

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

[illegible]

~~elect~~ *in*

29/07/28
29/07/28

Director
W. J. F.

H. Mubair
29/02/20

০২৭/১১/১৫
মোঃ তার মৃত্যু প্রমাণ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্পদার সংরক্ষণ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইস্রায়েল
হেনো বিডি
উপ-পরিচালক (সিভিলিয়ান)

হেনা বিউটি
পরিচালক (অর্থ) মোহা: আব্দুল সালাম
মেম্বার

মাস: হেমায়েত আকবর তিপু
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

22/07/2024

(Handwritten signature)

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget (Revised)

Financial Year: 2025-2026
Reporting Period: 27-11-2025

Code: 1330501119074/3256106 : Uniform
Total Taka: 3,00,000 (Taka three lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process			Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
							9	10	11									
Purchase of Uniform for staff of 17-20 grade	-	Lot	e-GP (RFQ)	NIMC	GOB	2.00	Planned Dates 21-12-25	-	14-12-25	-	21-12-25	07 days	21-12-25	28-12-25	-	-	-	-
Purchase of Uniform for NIMC Staff	Lot		DPM	NIMC	GOB	1.00	Planned Dates 21-12-25	-	-	-	-	07 days	-	07 days	-	-	-	14 days
Any time, According to PPR-2025																		
Total value of goods procurement:							3.00											

স্বাক্ষরিত
২৭/১১/২৫
মোঃ আবু মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষরিত
২৭/১১/২৫
মোঃ আবু মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষরিত
২৭/১১/২৫
হোনা বিডিটি
উপ-পরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষরিত
২৭/১১/২৫
মোঃ হেলায়েত আকবর চিপু
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষরিত
২৭/১১/২৫
মোঃ হেলায়েত আকবর চিপু
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Total Taka: 7,00,000/- (Seven lac taka only)

Reporting Period: 27-11-2025

[illegible]

২৭/৩/২০
১১/৩/২০

উপ-পরিচালক (গবেষণা, চঃনাঃ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

-পরিচালক (অর্থ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

શ્રી જાતી સારણિનન સચકાક

Handwritten signature and date: 22/7/20

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Code1330501119074-3258105 Equipment and Other Machineries
Total Taka: 7,00,000/- (Taka Seven lac only)

Financial Year: 2025-2026
Reporting Period: 27-11-2025

[illegible]

Sub-Total value of Goods Procurement:	7.00
---------------------------------------	------

[illegible]

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets (Revised)

Financial Year: 2025-2026
 Reporting Period: 27-11-2025

Code:1330501119074-3258107 Others Building
 Total Taka: 25,00,000/- (Taka Twenty five lac only)

National Institute of Mass Communication
 Head of procuring entity: Director General

Sl. No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
2	NIMC Boundary wall plaster, painting & steel security protection, classroom & bathroom tiles fitting & fixing	Number	4	5 EGP, OTM (NCT)	6 NIMC/ PWD	7 GOB	8 25.00	9 Planned date Planned days Actual dates	10	11	12	13	14	15	16	17	18
As Per PWD (Civil) Annual Procurement Plan																	
Total value of Goods Procurement:																25.00	

[Signature]
 29/11/25
 মোঃ আব্দুল করিম
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 29/11/25
 মোঃ আব্দুল হুসাইন
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 29/11/25
 হেনা বিউটি
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 29/11/25
 মোহাম্মদ আলী
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 29/11/25
 মোঃ হোসেন আলী
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 29/11/25
 মোঃ আব্দুল করিম
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget (Revised)

Financial Year: 2025-2026
Reporting Period: 27-11-2025

Code: 4112101 Vehicle

Total Taka: 57,00,000/- (Taka Fifty seven lac Only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
Purchase of Vehicle for NIMC	-	01 No.	e-GP (OTM)	NIMC	GOB	57.00	Planned Dates	-	10-12-25	7-1-26	18-1-26	28-1-26	4-2-26	4-3-26	17	18
							Planned Days	-	-	28 days	10 days	10 days	7 days	28 days	83 days	83 days
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total value of goods procurement:						57.00										

যদি হয়নি কবীর
গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবু মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবীণ কুমার ঢালী
সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুয়েল
29/12/25
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আব্দুল হান্নান
29/12/25
হিসাবরক্ষিক (অর্থ)
উপ-পরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হুমায়ুন
29/12/25
মোহা: আব্দুস সালাম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫/১১/২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুহম্মদ হুমায়ুন এনডিসি
উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets (Revised)

Financial Year: 2025-2026

Reporting Period: 27-11-2025

Code: 1330501119074-4112202-Computer and Accessories

Total Taka: 16,00,000/- (Sixteen lac taka only)

National Institute of Mass Communication

Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka(lakh)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Purchase of Laptop, Projector and Accessories	-	01 Lot	OTM (EGP)	NIMC	GOB	9.0	Planned date	21/12/25	04/01/26	11/01/26	18/01/26	25/01/26	24/02/26	-	-
								Planned days	0	15	7	7	7	28	64	64 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	Purchase of Computer Toner (HP & Canon)	-	01 Lot	RFQ	NIMC	GOB	5.0	Planned date	14/12/25	17/12/25	17/12/25	21/12/25	21/12/25	21/12/25	-	-
								Planned days	0	4	0	4	0	0	08	08 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-3	Purchase of Computer spares parts	-	-	DPM	NIMC	GOB	2.0	Planned date	Any Time							
								Planned days	According to							
								Actual dates	PPR-2025							
Total value of Goods Procurement:							16.0									

১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫
১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫
১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫

মুহম্মদ হুমায়ুন কবীর
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবু মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫
১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫
১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫

এলীশ কুমার দাসী
সহকারী কলম ব্রকোমলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫
১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫
১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫

আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫
১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫
১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫

হেনা বিজিতি
উপ-পরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫
১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫
১১.১১.২৫
২৭/১২/২৫

মুহম্মদ হুমায়ুন কবীর
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget (Revised)

Financial Year: 2025-2026
 Reporting Period: 27-11-2025

Code: 133050119074-4112303- Electrical equipment
 Total Taka: 30,00,000/- (Taka Thirty lac only)

National Institute of Mass Communication
 Head of procuring entity: Director General

Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Purchase of VCB for H.T. Switch gear	Number	1 sets	EGP, OTM (NCT)	PWD (EM)	GOB	18.00	Planned date Planned days Actual dates									
Purchase of MC for 300 KVA generator ATS	Number	1 sets	EGP (RFO)	NIMC	GOB	1.10	Planned date Planned days Actual dates		11-12-25 0	14-12-25 4	14-12-25 0	18-01-25 4	18-12-25 0	18-12-25 0	-	23-12-25 5
Purchase of Electrical Goods	Number	01 lot	EGP (RFO)	NIMC	GOB	5.00	Planned date Planned days Actual dates		14-12-25 0	17-12-25 4	17-12-25 0	21-12-25 4	21-12-25 0	21-12-25 0	-	29-12-25 8
Emergency Purchase of Electrical Goods and others	Number	01 lot.	DPM (Cash Purchase)	NIMC	GOB	5.90	Planned date Planned days Actual dates									
As and when necessary																
Total value of Goods Procurement:																30.00

[Signature]
 ২৭/১১/২৫
 মোঃ আব্দুল মুন্সীর সরকার
 সিনিয়র সহকারী প্রোগ্রামার (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 ২৭/১১/২৫
 মোঃ আরিফুল ইসলাম
 সিনিয়র সহকারী প্রোগ্রামার (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 ২৭/১১/২৫
 মোঃ আব্দুল কাদের
 সিনিয়র সহকারী প্রোগ্রামার (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 ২৭/১১/২৫
 হেনা বিজি
 উপ-পরিচালক (অর্থ)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 ২৭/১১/২৫
 মোঃ আব্দুল সাদেক
 প্রোগ্রামার
 মোঃ হেলায়েত আলম চন্দ্র
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 ২৭/১১/২৫
 মোঃ হেলায়েত আলম চন্দ্র
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
 ২৭/১১/২৫
 মোঃ আব্দুল মঈন
 সিনিয়র সহকারী প্রোগ্রামার (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2025-2026
Fiscal Period: 27-11-2025

Code: 133050119074-4112305 Fire Fighting Equipment
Total Taka: 2,00,000 (Taka Two lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Re-Filling of Firing Extinguisher and Carbon and Di-Oxide Cylinder	Number	01 lot	RFQ	NIMC	GOB	2.00	Planned date		23-12-25	29-12-25	29-12-25	04-01-26	04-01-26	04-01-26	-	19-01-26
							Planned days		0	7	0	5	0	0	12	15
							Actual dates									
Total value of Goods Procurement: 2.00																

[Signature]
29/11/25
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
29/12/25
মোঃ আবু মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
29/12/25
প্রদীপ কুমার ঢাকা
সহকারী রক্ত প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
29/12/25
মোঃ হিরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (গবেষণা, ট্রাডিং)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
29/12/25

[Signature]
29/12/25

[Signature]
29/12/25
মোহাঃ আব্দুস সালাম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
29/12/25
মোহাম্মদ হিরুন জামান এনজিনিয়ার
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget (Revised)

Financial Year: 2025-2026 Reporting Period: 27-11-2025				Code: 1330501119074/4112314: Furniture Total Taka: 8,00,000/- (Taka eight lac only)				National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General									
	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	Purchase of Furniture	-	Lot	e-GP (LTM/OTM)	NIMC	GOB	7.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates	-	28-12-25	11-2-26	18-2-26	25-2-26	4-3-26	1-4-26	29-4-26	-
								Planned Days	-	-	14 days	07 days	07 days	28 days	27 days	90 days	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Purchase of Furniture	-	Lot	DPM	NIMC	GOB	1.00	Planned Dates	-	Any time, According to PPR-2025							
								Planned Days	-								
								Actual Dates	-								
Total value of goods procurement:								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ আব্দুল মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আরুফ হুমায়ুন জলী
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হেলা বিউটি
উপ-পরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আব্দুল হামিদ
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হেলা বিউটি
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget (Revised)

Financial Year: 2025-2026
Reporting Period: 27-11-2025

Code: 133050119074-4112316 Equipment and other Machineries
Total Taka: 15,00,000 (Taka Fifteen lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
Purchase of air cooler for class room, meeting room, conference room, 5 ton-1 no. and 2 ton-1 no.	3 Number	4 Nos.	5 EGP, OTM (NCT)	6 NIMC	7 GOB	8 5.50	9 Planned date Planned days Actual dates	10	11 21-12-25 0	12 04-01-26 15	13 11-01-26 7	14 18-01-26 7	15 25-01-26 7	16 21-02-26 28	17 - 64	18 23-03-26 30
Purchase of CC TV with Accessories	Number	16 Nos.	EGP (RFQ)	NIMC	GOB	5.00	Planned date Planned days Actual dates		23-12-25 0	29-12-25 7	29-12-25 0	04-01-26 5	04-01-26 0	04-01-26 0	- 12	19-01-26 15
Purchase of emergency goods for TV & Betar Studio CC TV, Auditorium and Others	Number	01 Lot	DPM (Cash Purchase)	NIMC	GOB	4.50	Planned date Planned days Actual dates									
As and when necessary																
Total value of Goods Procurement:														15.00		

[Signature]
29/12/25
মোঃ আবু মুসা সারকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
29/12/25
এবীশ কুমার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
29/12/25
হেনা বিজি
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
29/12/25
আব্দুস সালাম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
29/12/25
মোঃ হেলায়েত আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


[Signature]
মুহম্মদ হুসাইন এনাম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets (Revised)

Financial Year: 2025-2026
Reporting Period: 27-11-2025
Code: 1330501119074-4113301-Computer Software
National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General


Total Taka: 3,50,000/- (Three lac and Fifty Thousand taka only)

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka(lakh)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Computer Software	-	01 Lot	RFQ (EGP)	NIMC	GOB	3.5	Planned date	11/12/25	14/12/25	14/12/25	18/12/25	18/12/25	18/12/25	-	-
								Planned days	0	4	0	4	0	0	08	08 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	Computer Software	-	-	DPM	NIMC	GOB	0.0	Planned date	Any Time							
								Planned days	According to							
								Actual dates	PPR-2025	-	-	-	-	-	-	-
Total value of Goods Procurement:								3.5								


29/11/25
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


29/11/25
মোঃ আরিফ মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


29/11/25
হেনা বিজি
উপ-পরিচালক (গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


29/11/25
মোহাঃ আব্দুল সাদেক
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


29/11/25
মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
উপপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার