

নম্বর : ১৫.৫৫.০০০০.৩০১.০৭.১৬০.১৯.৭৫৪

১৭ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
আগস্ট, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
০১ ফেব্রুয়ারি

বিষয় : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ছকে প্রণয়ন করা হয়েছে (মূল কপি সংযুক্ত)। এমতাবস্থায়, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আবর্তক ব্যয় (পণ্য ও সেবার ব্যবহার, প্রশিক্ষণ, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস, মুদ্রণ ও মনিহারি, সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী, পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়) ৭৫.০০ লক্ষ টাকা (ক্রয় সংখ্যা ৩৭টি) এবং মূলধন ব্যয় ১৪৭.৪৭ লক্ষ টাকা (ক্রয় সংখ্যা ২৬টি) মিলিয়ে একত্রে সর্বমোট ২২২.৪৭ লক্ষ টাকার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম	ক্রয় সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট।	৬৩ টি	২২২.৪৭	--

সংযোজনী: বর্ণনামতে,

শাহিন ইসলাম
২৭.৫.২০

(শাহিন ইসলাম, এনডিসি)
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
দূরা : ৫৫০৭৯৪২৮

বিতরণ:

১. পরিচালক (সকল), জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২. উপ-পরিচালক বা সমমর্যাদার সকল কর্মকর্তা, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৩. সহকারি পরিচালক বা সমমর্যাদার সকল কর্মকর্তা, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালকের অবগতির জন্য), জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৫. সংশ্লিষ্ট নথি।

National Institute of mass Communication

Code: 1330501190743211127: Books & Periodicals
Total Takag: 4,00,000 (Taka four laes only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Any time, According to PPR-2008

2016/2020

अभिहित इत्येकनाम, एकाभिहित
 वराशक्तिनामक
 छात्राचार्य गणभाष्यम इत्येकविडिउठि
 छत्राचार्य मन्मथानाथ, वाराणसीनगरकार्या

London 29.6.20

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 20-08-2020

Code: 133050119074-4112303- Electrical equipment

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Electric Goods	-	01 lot	RFP	NIMC	GOB	-	Planned date		22-09-20	28-09-20	28-09-20	05-10-20	05-10-20	05-10-20	14-10-20	23
								Actual dates		7	0	7	0	0	9	-	
GR-2	Supply and Installation of HT Underground power Cable for NIMC Auditorium	-	01 lot	OTM	NIMC	GOB	-	Planned date		04-11-20	17-11-20	24-11-20	01-12-20	13-12-20	10-01-21	24-01-21	82
								Planned days		14	7	7	12	28	14	-	
								Actual dates									
Total value of Goods Procurement: -																	

স্বাক্ষরিত কর্তৃক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পীভিওস)

স্বাক্ষরিত কর্তৃক
সহকারী প্রকৌশলী
জাতীয় গণসংযোগ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গণসংযোগ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত কর্তৃক
জাতীয় গণসংযোগ ইনস্টিটিউট
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, গণসংযোগ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 20-08-2020

Code: 133050119074-4112316 Equipment and other Machinery

Head of procuring entity: Director General
National Institute of Mass Communication

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of 16 Channel Digital Audio Console	-	1 no	RFQ	NIMC	GOB	-	Planned date		15-12-20	21-12-20	21-12-20	28-12-20	28-12-20	28-12-20	07-01-21	
	External Sound Card	-	1 no					Actual dates		7	0	7	0	0	10	-	24
GR-2	Purchase of Room Cooler	-	13 Nos.	OTM	NIMC	GOB	-	Planned date		20-12-20	04-01-21	11-01-21	18-01-21	24-01-21	21-02-21	07-03-21	78
								Planned days		16	7	7	6	28	14	-	
GR-3	Purchase of Different types microphone	-	06 Nos	OTM	NIMC	GOB	-	Actual dates		20-12-20	04-01-21	11-01-21	18-01-21	24-01-21	21-02-21	14-03-21	85
								Planned date		16	7	7	6	28	21	-	
GR-4	Purchase of LED Light for Studio	-	01 lot.	OTM	NIMC	GOB	-	Actual dates		20-12-20	04-01-21	11-01-21	18-01-21	24-01-21	21-02-21	14-03-21	85
								Planned date		16	7	7	6	28	21	-	
GR-5	Purchase of TV Studio, Beta Studio & NIMC Auditorium Equipments and Accessories	-	02 lot.	OTM	NIMC	GOB	-	Actual dates		20-12-20	04-01-21	11-01-21	18-01-21	24-01-21	21-02-21	14-03-21	85
								Planned days		16	7	7	6	28	21	-	
Total value of Goods Procurement																	

[Signature]
১০/০৮/২০২০
এসিএস জাহাঙ্গীর হক
উপ-সচিব (প্রশাসনিক) (সিআইসি)

[Signature]
১০/০৮/২০২০
মাসুম হোসেন
সিনিয়র প্রোগ্রামার
জাতীয় প্রোগ্রামার কনফারেন্স, ঢাকা।
১০/০৮/২০২০

[Signature]
২৭.৮.২০
আবুল কালাম আজাদ
সিনিয়র প্রোগ্রামার
জাতীয় প্রোগ্রামার কনফারেন্স
২৭/৮/২০২০

[Signature]
১০/০৮/২০২০
১০/০৮/২০২০
২৭/৮/২০

২০৫

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

কোড : ৪১১২৩০৩

তালিকা-১ : বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়।

ক্রম	পণ্যসামগ্রীর বিবরণ	পরিমাণ
১ক	এলইডি লাইট- ১২ ওয়াট	১২ টি
খ	১৪ ওয়াট এনার্জি সেভিংস বাল্ব (পিন টাইপ)	২৪ টি
গ	বৈদ্যুতিক তার ৪০/৭৬ (ফ্লাক্সিবল)	০৪ কয়েল
ঘ	বৈদ্যুতিক তার-২.৫ আর এম (সিটেড)	০২ কয়েল
ঙ	ব্ল্যাক টেপ	৩৬ টি
চ	ব্যাটেন হোল্ডার (পিন টাইপ)	১২ টি
ছ	সিকিউরিটি এলইডি লাইট সেড (বাল্বসহ) ৫০ ওয়াট	০৪ টি
জ	হিটসিঙ্ক	০১ সেট
ঝ	লিড	০১ কেজি
ঞ	কন্টাক্ট ক্লিনার ৭৫০ এমএল	০১ টি
ট	এক্সটেনশন বোর্ড	০৩ ডজন
ঠ	সোল্ডারিং আয়রন ৬০ ওয়াট	০১ টি
ড	লাইটেনিং এরিস্টর	০১ সেট
ঢ	হ্যালোজেন লাইটের বাল্ব-৫০০ ওয়াট	১২ টি
ণ	এলইডি টিউব লাইট সেট-৪০ ওয়াট	১০০ টি
ত	জিআই তার-১৮ (এসডব্লিউজি)	০১ কেজি
থ	জিআই তার-২০ (এসডব্লিউজি)	০১ কেজি
দ	১০ ওয়াট এলইডি লাইট	৩৬ টি
ধ	১২ ওয়াট এলইডি লাইট	৩৬ টি
ন	সিলিং ফ্যান-৫৬ ইঞ্চি	১৬ টি
প	এগজস্ট ফ্যান	০৪ টি
ফ	এইচ টি ফিউজ ব্যারেল	০২ সেট
ব	টেস্টার	০৬ টি
২.	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ড এইচটি পাওয়ার ক্যাবল সরবরাহ ও সংযোজন	০১ লট

২০/৮/২০২০
প্রদীপ কুমার ঢালী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (শীতাতপ)

২০/৮/২০২০
মারুফ হোসেন
রকম প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
তত্ত্বাবধায়ক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।


২৭/৮/২০
শাহিন ইসলাম, প্রকৌশলী
মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তত্ত্বাবধায়ক, বাংলাদেশ সরকার।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।


কোড : ৪১১২৩১৬

তালিকা-৩ : অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি।


ক্রম.	বিবরণ	পরিমাণ
১.	১৬ চ্যানেল ডিজিটাল অডিও কনসোল এবং এক্সটার্নাল সাউন্ড কার্ড	০১ টি + ০১ টি
২.	বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোফোন	০৬ টি
৩.	টিভি স্টুডিও লাইট (এলইডি)	০১ লট
৪.	কক্ষশীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র	১৩ টি
৫.	টিভি স্টুডিও, বেতার স্টুডিও ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামের যন্ত্রপাতি ও আনুষংগিক	০২ লট



প্রদীপ কুমার ঢালী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (শীতাতপ)



মাকসুম হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।



মাহিন ইসলাম, প্রকৌশলী
বিশেষ
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 20-08-2020

Code: 1330501119074-3256105 Raw Materials and spare parts
Total Taka: 10,00,000 (Taka Ten lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CR-1	Purchase of Air Cooler Compressor, Freon-22 Gas, Remote Control & Control (Circuit Refilling of Firing Extinguisher (DPC))	-	01 lot.	RFC	NIMC	GOB	2.00	Planned date Planned days Actual dates		01-03-21 7	07-03-21 0	07-03-21 7	14-03-21 0	14-03-21 0	14-03-21 9	23-03-21 -	23
CR-2	Refilling of Firing Extinguisher (DPC)	-	01 lot.	DPM	NIMC	GOB	0.25	Planned date Planned days Actual dates									
CR-3	Refilling of Firing Extinguisher (Co)	-	01 lot.	DPM	NIMC	GOB	0.25	Planned date Planned days Actual dates									
CR-4	Purchase of Exhaust Fan motor	-	08 Nos	DPM	NIMC	GOB	0.25	Planned date Planned days Actual dates									
CR-5	Purchase of Sanitary Goods & Others	-	01 lot.	DPM	NIMC	GOB	2.25	Planned date Planned days Actual dates									
CR-6	Purchase of Necessary Raw materials of Equipment for TV Studio, Beta Studio & NIMC Auditorium	-	01 lot.	DPM	NIMC	GOB	5.00	Planned date Planned days Actual dates									
Total value of Goods Procurement:								10.00									

As and when necessary

As and when necessary

As and when necessary

As and when necessary

As and when necessary

[Signature]
০৮/০৮/২০২০

জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে
জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে

[Signature]
০৮/০৮/২০২০

জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে
জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে

[Signature]
২৪.৮.২০

জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে
জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে

জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে

জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে
জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে

জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে
জাতির জনতার প্রতিনিধিত্ব করে

C:\Annual Procurement Plan 2020-21\NPR-1.doc

Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Sub-Total value of Goods Procurement

2. (1) (a)

As and when necessary

C:\Annual Procurement Plan 2020-21\PPR-1.doc

श्री अक्षय चैकोणजी

॥ अष्टाङ्गिण ईशनाय, अनन्तरि
 ब्रह्मशिवराजक
 आर्द्राक्ष गणनायाम् ईशकिण्डित
 उक्ता ब्रह्मशिवराज, कारणादेन ब्रह्मकाशम्

উপাচার্যের কার্যালয়
 ই.ন. সরকারী মহাবিদ্যালয় (শিখারদা)
 নারায়ণপুর, মে. ১৯৬০.
 প্রাপ্ত
 ই.ন. সরকারী মহাবিদ্যালয়, শিখারদা, পাবনা.
 প্রাপ্ত
 ই.ন. সরকারী মহাবিদ্যালয়, শিখারদা, পাবনা.
 প্রাপ্ত

কর্ম। ১১১
জাতীয় কল্যাণায় ইনস্টিটিউট
তথ্য প্রযুক্তি, বার্মিংহাম সরকার।

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 20-08-2020

Code: 1330501119074-3258105 Others repair & Reserve
Total Taka: 3,00,000/- (Taka Three lakh only)

National Institute of Mass Communication
Ministry of Information
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets
National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Repair & Maintenance & Servicing Air-Cooler	-	16 Nos	DPM	NIMC	GOB	0.25	Planned date Planned days Actual dates									
As and when necessary																	
GR-2	Repair & Maintenance & Servicing of Water pump	-	03 Nos	DPM	NIMC	GOB	0.25	Planned date Planned days Actual dates									
As and when necessary																	
GR-3	Repair & Maintenance & Servicing of Color Television & Others Equipment	-	05 Nos	DPM	NIMC	GOB	0.25	Planned date Planned days Actual dates									
As and when necessary																	
GR-4	Repair & Maintenance & Servicing of Exhaust Fan	-	10 Nos	DPM	NIMC	GOB	0.25	Planned date Planned days Actual dates									
As and when necessary																	
Sub-Total value of Goods Procurement:							1.00										
Grand Total value of Goods Procurement:							3.00										

১৯/০৮/২০২০
প্রকল্প পরিচালক (পীডব্লিউসি)
জাতীয় প্রকল্প পরিচালনা কার্যালয়

১৯/০৮/২০২০
প্রকল্প পরিচালক (পীডব্লিউসি)
জাতীয় প্রকল্প পরিচালনা কার্যালয়

১৯/০৮/২০২০
প্রকল্প পরিচালক (পীডব্লিউসি)
জাতীয় প্রকল্প পরিচালনা কার্যালয়

G:\Annual Procurement Plan 2020-21\PPR-1.doc

প্রকল্প পরিচালক (পীডব্লিউসি)

প্রকল্প পরিচালক (পীডব্লিউসি)
জাতীয় প্রকল্প পরিচালনা কার্যালয়

জাতীয় প্রকল্প পরিচালনা কার্যালয়
উপ পরিচালক, প্রকল্প পরিচালনা

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

কোড : *৩২৫৬১০৫, বরাদ্দ : ১০,০০,০০০/-

তালিকা-৪ : কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	বিবরণ	পরিমাণ	টাকা
১.	কক্ষশীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের কম্প্রেসার	০৩ টি	১০.০০
২.	ফ্রিয়ন-২২ গ্যাস	০৬ সিলিন্ডার (প্রতি সিলিন্ডার ১৩ কেজি)	
৩.	ফায়ারিং এক্সটিংগুইশার গ্যাস রিফিলিং (CO ₂)	২০ টি	
৪.	ফায়ারিং এক্সটিংগুইশার গ্যাস রিফিলিং (ডিপিসি)	২০ টি	
৫.	এগজস্ট ফ্যান মটর	০৮ টি	
৬.	কক্ষশীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের কন্ট্রোল সার্কিট	০৫ টি	
৭.	কক্ষশীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের রিমোট	০৫ টি	
৮.	কক্ষশীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের ওয়াটার ড্রেনেজ পাইপ সরবরাহ ও সংযোজন	০২ টি কাজ	
৯.	স্যানিটারি মালামাল ক্রয়	০১ গুচ্ছ	
১০.	প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (টিভি স্টুডিও, বেতার স্টুডিও, কারিগরি এলাকা এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির জন্য)	০১ গুচ্ছ	
মোট :			১০.০০

প্রদীপ কুমার দাশী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (শীতাতপ)

মারুফ হোসেন
প্রকল্প প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

শাহিন ইসলাম
২৭/৬/২০
শাহিন ইসলাম, এন.সি.
স্বাক্ষরিকালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

কোড : ৩২৫৮১০৫, বরাদ্দ : ৩,০০,০০০/-

তালিকা-২ : অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	বিবরণ	পরিমাণ	টাকা
১.	কক্ষশীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র	১৬ টি	৩.০০
২.	রিফ্রিজারেটর	০৩ টি	
৩.	ডিহিউমিডিফায়ার	১০ টি	
৪.	ওয়াটার পাম্প	০৩ টি	
৫.	এগজস্টফ্যান	১০ টি	
৬.	কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র (টিভি ও বেতার স্টুডিও)	০২ টি	
৭.	প্রশিক্ষণ সহায়ক যন্ত্রপাতি	০১ গুচ্ছ	
৮.	টিভি ও বেতার স্টুডিও যন্ত্রপাতি	০১ গুচ্ছ	
৯.	রঙিন টেলিভিশন	০৫ টি	
১০.	জেনারেটর	০২ টি	
১১.	প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ	১ গুচ্ছ	
মোট :			৩.০০

প্রদীপ কুমার ঢালী
২০/৫/২০২০

প্রদীপ কুমার ঢালী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (শীতাতপ)

মারুফ হোসেন
২০/৫/২০২০

মারুফ হোসেন
রক্ষণ প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
ভূখ্য বিভাগীয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

লিআহিন ইসলাম
২৭/৫/২০

লিআহিন ইসলাম, এমডিপি
মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
ভূখ্য বিভাগীয়, বাংলাদেশ সরকার।

Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 16-08-2020

Code: 133050119074/3255102: Printing & Binding
Total Taka: 5.00,000 (Taka five lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

[illegible][illegible]

Don't know

৩. সহকারী পরিচালক বা সমন্বয়াদার সাক্ষাৎকর্মকর্তা, ডাঃ/মহোদয়/মহোদয়া
৪. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালকের অবসরভিত্তি জন্য), জাতীয় গণযোগাযোগ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
৫. সংশ্লিষ্ট নথি।

National Institute of Mass Communication
Ministry of Information
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 16-08-2020

Code: 13305011190743255105 : Others Stationery
Total Taka: 4,00,000 (Taka four lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Stationery for NIMC (1 st phase)	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned Dates		01-10-2020	10-10-2020	10-10-2020					15 days.
								Planned Days		10	0	0					
								Actual Dates									
GR-2	Purchase of Stationery for NIMC	-	Lot	DPM	NIMC	GOB	1.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total value of goods procurement:								4.00									
Any time, According to PPR-2008																	

১০/০৮/২০
ডা. মোহাম্মদ শাহাদাতুল্লাহ
মন্ত্রক সচ. কক্ষ, ঢাকা।
আইসিটি বিভাগ

১০/০৮/২০
ডা. মোহাম্মদ শাহাদাতুল্লাহ
মন্ত্রক সচ. কক্ষ, ঢাকা।
আইসিটি বিভাগ

আইসিটি বিভাগ
মন্ত্রক সচ. কক্ষ, ঢাকা।
আইসিটি বিভাগ

১০/০৮/২০
ডা. মোহাম্মদ শাহাদাতুল্লাহ
মন্ত্রক সচ. কক্ষ, ঢাকা।
আইসিটি বিভাগ

Dr Admin-1 APP 20-21 Ist plan-others.docx

- সহকারী পরিচালক বা সমর্যাদার সকল কর্মকর্তা, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
- মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালকের অবপত্রের জন্য), জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
- সচিবালয় সচিব।

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 16-08-2020

Code: 133050119074/3256106 : Uniform
Total Taka: 5,00,000 (Taka three lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
GR-1	Purchase of Uniform for staff of 17-20 Grade (1 st phase)	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	0.50	Planned Dates		01-09-2020	10-10-2020	10-10-2020	-	-	-	-	15 days.			
								Planned Days		10	0	0								
								Actual Dates												
GR-2	Purchase of Uniform for Driver	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	1.00	Planned Dates		01-11-2020	10-11-2020	10-11-2020	-	-	-	-	15 days.			
								Planned Days		10	0	0								
								Actual Dates												
GR-3	Purchase of Uniform for staff of 17-20 grade (2 nd phase)	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	1.00	Planned Dates		01-03-2021	10-03-2021	10-03-2021	-	-	-	-	15 days.			
								Planned Days		10	0	0								
								Actual Dates												
GR-4	Purchase of Uniform for staff	-	Lot	DPM	NIMC	GOB	0.50	Planned Dates												
								Planned Days												
								Actual Dates												
Any time, According to PPR-2008																				

(Signature)
তার মোহাম্মদ মিয়াস উদ্দিন
কলিকতা নগর কমিউনিটি হাউস।
কার্জন দপ্তর

Handwritten signature and date: 5/2/2007

Total: 4.00

Pondicherry
29.6.20

৩. সহকারী পরিচালক বা সমর্মাদার সকল কর্মকর্তা, জাতীয় গণমাধ্যম সংসদ, ...
৪. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালকের ব্রহ্মাণ্ডের জন্য), জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ।

National Institute of Mass Communication

Ministry of Information

Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2020-2021
Reporting Period: 16-08-2020

Code: 133050119074/3256103: Uses Goods
Total Taka: 45,00,000 (Taka forty five lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Miscellaneous Goods (1 st Phase) for NIMC	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned Dates		01-11-2020	10-11-2020	10-11-2020	-	-	-	-	15 days.	
								Planned Days		10	0	0						
								Actual Dates										
GR-2	Purchase of Toner cartridge for NIMC	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned Dates		01-11-2020	10-11-2020	10-11-2020	-	-	-	-	15 days.	
								Planned Days		10	0	0						
								Actual Dates										
GR-3	Purchase of Training Materials (1 st Phase) for NIMC	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned Dates		01-11-2020	10-11-2020	10-11-2020	-	-	-	-	15 days.	
								Planned Days		10	0	0						
								Actual Dates										
GR-4	Purchase of Training Bag for NIMC	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned Dates		01-11-2020	10-11-2020	10-11-2020	-	-	-	-	15 days.	
								Planned Days		10	0	0						
								Actual Dates										

Dr. Alimur Rahman
Deputy Secretary, Information
Taka: 45,00,000 (Taka forty five lac only)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট, ঢাকা।

সিনিয়র সহকারী
কম্পিউটার
১৫.৮.২০

সিনিয়র সহকারী
কম্পিউটার
১৫.৮.২০

সহকারী পরিচালক বা সমন্বয়কারী সফল কর্মকর্তা, জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট, ঢাকা।

সফলকর্মকর্তার সফলকর্মকর্তা (সফলকর্মকর্তার সফলকর্মকর্তা) জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট, ঢাকা।

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-5	Purchase of Miscellaneous Goods (2nd Phase) for NIMC	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	2.00	Planned Dates		18-03-2021	26-03-2021	26-03-2021	-	-	-	-	15 days.
								Planned Days		09	0	0					
								Actual Dates									
GR-6	Purchase of Training Materials (2nd Phase) for NIMC	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	2.00	Planned Dates		18-03-2021	26-03-2021	26-03-2021	-	-	-	-	15 days.
								Planned Days		09	0	0					
								Actual Dates									
GR-7	Emergency Purchase for NIMC	-	Lot	DPM	NIMC	GOB	29.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total value of goods procurement:								45.00									
Any time, According to PPR-2008																	

স্বাক্ষরিত
ডাঃ মোস্তফা সিদ্দিকী
কম্পিউটার সিস্টেম ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
ডাঃ মোস্তফা সিদ্দিকী
কম্পিউটার সিস্টেম ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
ডাঃ মোস্তফা সিদ্দিকী
কম্পিউটার সিস্টেম ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

29.6.20

D:\Admin\1 APP 20-21\st-plm-nb\st-plm-nb.docx

- উপ-পরিচালক বা সম
- সহকারি পরিচালক বা সমর্যাদার সকল কর্মকর্তা, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
- মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালকের অবগতির জন্য), জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।