



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, দারুস সালাম, ঢাকা-১২১৬
www.nimc.gov.bd

স্মারক নম্বর : ১৫.৫৫.০০০০.৩০১.০৭.১৫০.২৩. ১২০৫

তারিখ: ০৮ শ্রাবণ ১৪৩০
১৩ জুলাই ২০২৩

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয় (অনুলম্বন) বাজেটের মূলধন খাতের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয় (অনুলম্বন) বাজেটে মূলধন খাতের বরাদ্দকৃত ১৫০.০০ লক্ষ টাকার ক্রয় পরিকল্পনা (নির্ধারিত ছকে ই-টেন্ডার, ম্যানুয়াল টেন্ডার ও অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করে) প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ই-টেন্ডার, ম্যানুয়াল টেন্ডার ও অর্থের মোট পরিমাণ নিম্নবর্ণিত ছকে দেওয়া হলো এবং বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংলাগ-১-এ সংযুক্ত করা হলো।

ক্রম	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয়ের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১।	ই-টেন্ডার	০৩টি	৫৬.০০
২।	ম্যানুয়াল টেন্ডার: RFQ-৭টি LTM/OTM-৩টি DPM-৫টি	১৫টি	৯৪.০০
মোটঃ		১৮টি	১৫০.০০

এমতাবস্থায়, প্রণীত ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনী: বর্ণনামতে,


(ফায়জুল হক)

মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

ফোন: ৫৫০৭৯৪২৮

e-mail: dg@nimc.gov.bd



সচিব

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2023-2024 Reporting Period: 10-07-2023				Code: 4112101 Vehicle Total Taka: 40,00,000/- (Taka Forty Lac Only)				National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General									
Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Vehicle for NIMC	-	01 No.	OTM	NIMC	GOB	40.00	Planned Dates	-	01-03-24	15-03-24	22-03-24	29-03-24	05-04-24	03-05-24	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	Planned Days	-	0	15	7	7	7	28	64	64 days
-	-	-	-	-	-	-	-	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total value of goods procurement:							40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


20.9.26
মোহাম্মদ ইয়াসীন কবীর
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট


20.9.26
মোঃ আবু মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)


20.9.26
মোঃ মোহেজ্জা হান্না
পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
ইউআর যন্ত্রণালয়
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)


22.09.26
মহাযজ্ঞল হক
সহপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

Financial Year: 2023-2024 Code: 1330501119074-4113301-Computer Software National Institute of Mass Communication
 Reporting Period: 11-07-2023 Total Taka: 5,00,000/- (Five lac taka only) Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	Computer Software	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Computer Software	-	-	RFQ	NIMC	GOB	3.0	Planned data	08/10/23	12/10/23	12/10/23	17/10/23		22/10/23		
								Planned days	0	5	0	5		5	15	15 Days
								Actual dates								
GR-1	Computer Software	-	-	DPM	NIMC	GOB	2.0	Planned date	Any time							
								Planned days	According to							
								Actual dates	PPR-2008							
Total value of Goods Procurement:							5.0									

f. alen
 ১১.০৭.২০২৩
 এস.এম. হাফিজুল জাব্বার
 সহকারী প্রোগ্রামার
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Belal
 ১১.০৭.২৩
 মোহাঃ আব্দুল সালাম
 প্রোগ্রামার
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১.০৭.২৩
 এ.কে.এম. আজিজুল হক
 পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

১১.০৭.২০২৩
 ফারজুল হক
 মহাপরিচালক
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2023-2024
Reporting Period: 11-07-2023
Code: 133050119074-4112303- Electrical equipment
Total Taka: 15,00,000/- (Taka Fifteen lacs only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase and Installation of HT Cable & Accessories for Main building, Extension Building, Dormitory, Sub-Station & Emergency Staff Quarter	Number	01 Set	LTM/OTM	NIMC/PWD	GOB	11.50	Planned date Planned days Actual dates		26-11-23 0	10-12-23 15	17-12-23 7	24-12-23 7	31-12-23 7	28-01-24 28	27-02-24 30	18 94
GR-2	Purchase of Electrical Goods	Number	01 lot	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned date Planned days Actual dates		13-08-23 0	20-08-23 8	20-08-23 0	27-08-23 7	27-08-23 0	27-08-23 0	03-09-23 7	22
GR-3	Emergency Purchase of Electrical Goods	Number	01 lot	DPM	NIMC	GOB	0.50	Planned date Planned days Actual dates									
Total value of Goods Procurement: 15.00																	
As and when necessary																	

১১/০৭/২৩
১১.০৭.২০২৩
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

১১/০৭/২৩
১১.০৭.২০২৩
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

১১/০৭/২৩
১১.০৭.২০২৩
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

১১/০৭/২৩
১১.০৭.২০২৩
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

১১/০৭/২৩
১১.০৭.২০২৩
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়


National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget


Financial Year: 2023-2024 Reporting Period: 10-07-2023	Code: 133050119074/4112314: Furniture Total Taka: 20.00.0000/- (Taka twenty lac only)	National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General
---	--	--


Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Office Furniture for NIMC (1 st phase)	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned Dates	-	10-8-23	17-8-23	17-8-23	24-8-23	24-8-23	24-8-23	-	-
								Planned Days	-	0	7 days	0	7 days	0	0	14 days	14 days
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	Purchase of Office Furniture for NIMC (2 nd phase)	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned Dates	-	11-9-23	18-9-23	18-9-23	25-9-23	25-9-23	25-9-23	-	-
								Planned Days	-	0	7 days	0	7 days	0	0	14 days	14 days
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-3	Purchase of Office Furniture for NIMC (3 rd phase)	-	Lot	LTM/OTM	NIMC	GOB	12.00	Planned Dates	-	23-10-23	07-11-23	14-11-23	21-11-23	28-11-23	26-12-22	-	-
								Planned Days	-	0	15	7	7	7	28	64	64 days
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-4	Purchase of Office Furniture for NIMC	-	Lot	DPM	NIMC	GOB	2.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total value of goods procurement: 20.00																	
Any time, According to PPR-2008																	



E:\Admin-3\APP 23-24\NIMC\SRP\Part-3-Final-Admin.docx
20.9.2023

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট


20.9.2023
মোঃ আবু মুসা সরকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)


20.9.2023
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


20.9.2023
এ.কে.এম. আজিজুল হক
পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশাসন)


22.09.2023
ফায়জুল হক
মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2023-2024 **Code: 133050119074-4112316 Equipment and other Machineries** **National Institute of Mass Communication**
Reporting Period: 11-07-2023 **Total Taka: 40,00,000 (Taka Forty lacs only)** **Head of procuring entity: Director General**

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
GR-1	Purchase of 6K Full-Frame Camcorder With standard and Optional Accessories	Number	01 Set	OTM (e-gp)	NIMC	GOB	24.00	Planned date Planned days Actual dates		25-07-23 0	07-08-23 14	14-08-23 7	21-08-23 7	28-08-23 7	25-09-23 28	09-11-23 45	108
GR-2	Purchase of 4K Full-Frame Camcorder With standard and Optional Accessories	Number	01 Set	OTM (e-gp)	NIMC	GOB	15.00	Planned date Planned days Actual dates		25-07-23 0	07-08-23 14	14-08-23 7	21-08-23 7	28-08-23 7	25-09-23 28	09-11-23 45	108
GR-3	Purchase of emergency goods for TV & Betar Studio CC TV, Auditorium and Others	Number	01 LOT	DPM	NIMC	GOB	1.00	Planned date Planned days Actual dates									
As and when necessary																	
								Total value of Goods Procurement:		40.00							

[Signature]

জাতীয় ইন্সটিটিউট
 তথ্য ও সঞ্চারণ বিভাগ
 গণমাধ্যম শ্রমিক

১০/০৭/২০২৩
 ১০/০৭/২০২৩
 ১০/০৭/২০২৩

[Signature]

জাতীয় ইন্সটিটিউট
 তথ্য ও সঞ্চারণ বিভাগ
 গণমাধ্যম শ্রমিক

[Signature]

১৩.০৭.২০২৩
 জাতীয় ইন্সটিটিউট
 তথ্য ও সঞ্চারণ বিভাগ
 গণমাধ্যম শ্রমিক

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Code: 133050119074-4112202-Computer and Accessories
Total Taka: 30,00,000/- (Thirty lac taka only)

Financial Year: 2023-2024
Reporting Period: 11-07-2023

Packa ge No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procure ment method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estima ted cost in taka (lakh)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Purchase of Computer Toner	-	01 job	RFQ	NIMC	GOB	3.0	Planned date	23/07/23	27/07/23	27/07/23	01/08/23	-	06/08/23	-	-
								Planned days	0	5	0	5	-	5	15	15 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	Purchase of UPS, Printer, Monitor and Accessories	-	01 job	RFQ	NIMC	GOB	3.0	Planned date	13/08/23	17/08/23	17/08/23	22/08/23	-	27/08/23	-	-
								Planned days	0	5	0	5	-	5	15	15 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-3	Purchase of Computer Accessories and spares parts	-	01 job	RFQ	NIMC	GOB	3.0	Planned date	03/09/23	07/09/23	07/09/23	12/09/23	-	17/09/23	-	-
								Planned days	0	5	0	5	-	5	15	15 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-4	Purchase of Brand Desktop and Server	-	01 job	OTM (EGP)	NIMC	GOB	17.0	Planned date	03/09/23	14/09/23	14/09/23	1/10/23	08/10/23	05/11/23	-	-
								Planned days	0	15	7	7	7	28	64	64 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-5	Purchase of computer spares parts	-	-	DMP	NIMC	GOB	4.0	Planned date	Any Time	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	According to	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	PPR-2008	-	-	-	-	-	-	-
Total value of Goods Procurement:								30.0								

স্বাক্ষর: ১১/০৭/২৩
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
৩৩০, এম. এ. হোসেন রোড, ঢাকা

স্বাক্ষর: ১১/০৭/২৩
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
৩৩০, এম. এ. হোসেন রোড, ঢাকা

স্বাক্ষর: ১১/০৭/২৩
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
৩৩০, এম. এ. হোসেন রোড, ঢাকা