


জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
মন্ত্রণালয় : তথ্য মন্ত্রণালয়
বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি
(বিবেচ্য সাল জানুয়ারি'১৬-ডিসেম্বর'১৬)

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিত কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)	অগ্রগতি প্রতিবেদন
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ				
০১.	নিজ অফিসের সেবা সহজীকরণ অথবা সেবায় ইনোভেশন	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বিবেচনা করে ৯ টি গুরুত্বপূর্ণ সেবা চয়ন করা হলো যা প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য ; ১। অফিসের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; ২। ইন্টারনেটভিত্তিক গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনা (Web Based Media Management); ৩। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ওয়েব সাইটকে ডাইনামিক ওয়েবসাইটে রূপান্তর এবং এর আধুনিকায়ন; ৪। প্রতিটি পাঠ্যধারায় আইসিটি বিষয়ক মডিউল অন্তর্ভুক্তকরণ; ৫। প্রশিক্ষণ পঞ্জিতে Online Training অন্তর্ভুক্তকরণ; ৬। ই-লাইব্রেরী স্থাপন; ৭। ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে (E-Filing Management) উদ্যোগ গ্রহণ। ৮। ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড (Digital Display Board) স্থাপন; ৯। ০১ টি ক্লাসরুমকে মালটিমিডিয়া ক্লাসরুমে রূপান্তর;	০১ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি.	পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট সর্বাধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিনত হবে	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত ৯ টি সেবার উল্লেখসহ ইনোভেশন টিমের কার্যবিবরণীতে মহাপরিচালকে র অনুমোদন গ্রহণ	নির্ধারিত সময়ে অনুমোদন গ্রহণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত ৯ টি চিহ্নিতকরণ এবং যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।
০২.		অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত সেবাসমূহের মধ্যে ৫টি সেবা অধিকতর সহজ উপায়ে প্রদান করার পন্থা বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধি পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত কমিটি গঠন	০১ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.	৩১ মার্চ ২০১৬ খ্রি.	পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়ন করার জন্য কমিটি গঠন	কমিটি গঠনের বিষয়ে ২১ মার্চ, ২০১৬ তারিখের ১৫.৫৫.০০০০.০ ০১.০৫.৩৭২.১৩ .১১৪৬(৮) আদেশে মহাপরিচালকের অনুমোদন গ্রহণ	নির্ধারিত সময়ে কমিটি গঠন, অনুমোদন গ্রহণ এবং সেবাসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৩.		কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ও নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলক সীমিত পরিসরে ক্রমানুযায়ী প্রথম ৫টি সেবা প্রদান	১৫ মার্চ ২০১৬ খ্রি.	১৫ জুন ২০১৬ খ্রি.	পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান	পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান শুরুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুতকরণ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত ও পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান যথাসময়ে পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান




১৫.৭.১৭
নিতাই কুমার ভট্টাচার্য
প্রোগ্রামার
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ


১৫.০১.১৭
মোহা: ওয়াশিউর রহমান
সচিব ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিত কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)	অগ্রগতি প্রতিবেদন
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ				
০৪.	নিজ অফিসের সেবা সহজীকরণ অথবা সেবায় ইনোভেশন	অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনসহ নতুন পদ্ধতিতে প্রথম ৫টি সেবা প্রদান শুরু	৩১ মার্চ ২০১৬ খ্রি.	৩১ আগস্ট ২০১৬ খ্রি.	পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুতকরণ	নির্ধারিত সময়ে ক্রম-১ এর আওতায় আইসিটি প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য মনোনয়ন, বাজেট, সিউজি ইত্যাদি এবং ক্রম-২,৩ ও ৫ এর আওতায় যন্ত্রপাতি সরাসরি/RFQ পদ্ধতিতে ক্রয়ের জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।।
০৫.		চিহ্নিত প্রথম ৫টি সেবা নতুন পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নিত ৯ টি সেবার অবশিষ্ট ৪ টি সেবা নতুন পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য কমিটি গঠন এবং এর পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি.	পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	নতুন পদ্ধতিতে আরও ২ টি পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুতকরণ	যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৬.	ই-সেবা কার্যক্রম	অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিহ্নিত নিম্নোক্ত ৪ টি সেবার কার্যক্রম পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন ক) অফিসের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; খ) ইন্টারনেটভিত্তিক গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনা (Web Based Media Management); গ) জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক ওয়েবসাইটে রূপান্তর এবং এর আধুনিকায়ণ; ঘ) প্রশিক্ষণ পঞ্জিতে Online Training অন্তর্ভুক্তকরণ।	১ মার্চ ২০১৬ খ্রি.	৩১ জুলাই ২০১৬ খ্রি.	পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান শুরু	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুতকরণ	যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৭.	আইডিয়া ম্যানেজমেন্ট ও স্কেলআপ	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সেবাসমূহ অধিকতর জনবান্ধব করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট হতে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়মিত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে টেভার বক্সের অনুরূপ একটি ইনোভেশন বক্স চালুকরণ	১ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি.	পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	দৃশ্যমানস্থানে আইডিয়া বক্স স্থাপন	প্রাপ্ত ধারণাসমূহ যাচাই- বাছাইপূর্বক বাস্তবায়ন	যথাসময়ে দৃশ্যমান স্থানে আইডিয়া বক্স স্থাপন করা হয়েছে।
০৮.		অনলাইনে আইডিয়া প্রদান করার জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠাকরণ	১ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি.	পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	অনলাইন আইডিয়া প্ল্যাটফর্ম	ওয়েবসাইটে অনলাইন আইডিয়া প্ল্যাটফর্ম-এর লিংক প্রদান করা হয়েছে।	যথাসময়ে অনলাইন আইডিয়া প্ল্যাটফর্ম -এর লিংক প্রদান করা হয়েছে।


[Signature]


[Signature]
১০.১.১৭
নিতাই কুমার
প্রোগ্রামার
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
০২-০১-১৭

মোহা: ওয়ালিউর রহমান
প্র-সচিব ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিত কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		তুলনামূলক স্থান/স্থান	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুরুত্ব বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)	মূল্যায়ন/নির্দেশনা
			সূচক	সূচক				
০৯.	আইডিয়া ম্যানেজমেন্ট ও স্কেলআপ	প্রতিমাসের ইনোভেশন টিমের সভায় আইডিয়া বক্স এবং অনলাইনে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ যাচাই ও বাছাইকরণ	স্ট্র. ১১০১	স্ট্র. ১১০১	৩ মাস (৩ মাস)	যাচাই-বাছাই করা আইডিয়াসমূহ প্রাক নির্বাচন	এ পদ্ধতিতে কোন আইডিয়া না পাওয়ায় যাচাই- বাছাইকরণ হয়নি।	১০ জন আইডিয়া প্রদান করা হয়েছে।
		প্রতিমাসে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	স্ট্র. ১১০১	স্ট্র. ১১০১	৩ মাস (৩ মাস)	যাচাই-বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহের অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	এ পদ্ধতিতে কোন আইডিয়া না পাওয়ায় যাচাই- বাছাই করণ হয়নি।	১০ জন আইডিয়া প্রদান করা হয়েছে।
১১.	প্রশিক্ষণ আয়োজন	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন	স্ট্র. ১১০১	স্ট্র. ১১০১	৩ মাস (৩ মাস)	৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা প্রণয়ন	৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা প্রদান করা হয়েছে।
১২.	পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কিং	সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই- ফাইলিং, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এটুআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান / অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন	স্ট্র. ১১০১	স্ট্র. ১১০১	৩ মাস (৩ মাস)	প্রতিষ্ঠান, অংশীজন ও সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ	প্রতিষ্ঠান, অংশীজন ও সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রণয়ন	৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা প্রদান করা হয়েছে।
১৩.	সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ই-মেইল ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন:- ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি ব্যবহার নিশ্চিত করার সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ	স্ট্র. ১১০১	স্ট্র. ১১০১	৩ মাস (৩ মাস)	সোস্যাল মিডিয়ার কার্যকর ব্যবহার, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের জন্য সামাজিক মাধ্যমে (যেমন:- ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি) পেইজ খোলা	ওয়েব-সাইটে সংশ্লিষ্ট পেইজের লিংক প্রদান করা হয়েছে।	৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা প্রদান করা হয়েছে।


 মোহা: আব্দুস সালাম
 সহকারী প্রোগ্রামার
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ১১.০১.১৮
 নিতাই কুমার ভট্টাচার্য
 প্রোগ্রামার
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ১১.০১.১৮
 মোহা: ওয়ালিউর রহমান
 প্রোগ্রামার ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট