

একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, দাবুস সালাম, ঢাকা-১২১৬
www.nimc.gov.bd

স্মারক নম্বর : ১৫.৫৫.০০০০.৩০১.০৭.০৬৭.২২. ২২০৪

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪২৯
২১ জুলাই ২০২২

বিষয় : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয় (অনুময়ন) বাজেটের মূলধন খাতের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ
সূত্র : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ১৭-৭-২০২২ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০১৬.২০.০০২.২২.৫৪৮(২৫) সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পরিচালন ব্যয় (অনুময়ন) বাজেটে মূলধন খাতের বরাদ্দকৃত ১৮১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যয়যোগ্য ৭৭.৫০ লক্ষ টাকার ক্রয় পরিকল্পনা (নির্ধারিত হকে ই-টেন্ডার, ম্যানুয়াল টেন্ডার ও অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করে) প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ই-টেন্ডার, ম্যানুয়াল টেন্ডার ও অর্থের মোট পরিমাণ নিম্নবর্ণিত হকে দেওয়া হলো এবং বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংলাগ-১-এ সংযুক্ত করা হলো।


ক্রম	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয়ের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১।	ই-টেন্ডার	০৩টি	৩২.৭৫
২।	ম্যানুয়াল টেন্ডার: RFQ-৮টি LTM-২টি DPM-৪টি	১৪টি	৪৪.৭৫
মোটঃ		১৭টি	৭৭.৫০

এমতাবস্থায়, প্রণীত ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনী: বর্ণনামতে,

✓ সচিব

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ সহকারী সচিব, বাজেট-১ শাখা)


২/৮/২২
(শাহিন ইসলাম, এনডিসি)
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৫৫০৭৯৪২৮
e-mail: dg@nimc.gov.bd



জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মূলধন খাতের ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রম	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয়ের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১।	ই-টেন্ডার	০৩টি	৩২.৭৫
২।	ম্যানুয়াল টেন্ডার	১৪টি	৪৪.৭৫
মোটঃ		১৭টি	৭৭.৫০

নিম্নের ছকে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলোঃ


ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয়ের সংখ্যা	ক্রম	ক্রয়ের নাম	ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ	সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	যে প্রাপ্তিকে ক্রয় সম্পন্ন হবে	মন্তব্য
ই-টেন্ডার	৩টি	১।	Purchase of Professional XDCAM Camcorder with Standard And Optional Accessories.	২০-১১-২০২২	২৫.০০	দ্বিতীয় প্রাপ্তিক	-
		২।	Purchase of Different types microphone	২০-১১-২০২২	৪.৫০	দ্বিতীয় প্রাপ্তিক	-
		৩।	Purchase of Drone Camera with Standard And Optional Accessories.	২০-১১-২০২২	৩.২৫	দ্বিতীয় প্রাপ্তিক	-
RFQ	৮টি	১।	Purchase of Brand Desktop	১৮-০৯-২০২২	৩.০০	প্রথম প্রাপ্তিক	-
		২।	Purchase of Electrical Goods	১০-১১-২০২২	৩.০০	প্রথম প্রাপ্তিক	-
		৩।	Purchase of Furniture (Class Room Table, Chair, Board & Seminar Chair) for NIMC	২৫-০৯-২০২২	৩.০০	প্রথম প্রাপ্তিক	-
		৪।	Purchase of Furniture (Table, Chair, Alna & Sofa for Dormitory) for NIMC	২৪-১১-২০২২	৩.০০	দ্বিতীয় প্রাপ্তিক	-
		৫।	Purchase of Still Camera body with Standard Accessories.	১৭-০৮-২০২২	৩.০০	প্রথম প্রাপ্তিক	-
		৬।	Purchase of Still Camera lens, Flash, Battery etc. with Standard Optional Accessories.	১৭-০৮-২০২২	২.৫৫	প্রথম প্রাপ্তিক	-
		৭।	Purchase of 1.5 ton capacity Split type Room cooler with necessary cables and Accessories.	২৭-১১-২০২২	১.৭০	দ্বিতীয় প্রাপ্তিক	-
		৮।	Purchase of Computer Software	২৩-১০-২০২২	৩.০০	দ্বিতীয় প্রাপ্তিক	-


(চলমান পৃষ্ঠা/দুই)

১/৮/২২

১/৮/২২

ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয়ের সংখ্যা	ক্রম	ক্রয়ের নাম	ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ	সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	যে প্রাপ্তিকে ক্রয় সম্পন্ন হবে	মন্তব্য
LTM	২টি	১।	Purchase of Computer Accessories	১২-১২-২০২২	৫.০০	দ্বিতীয় প্রাপ্তিক	-
		২।	Purchase of Furniture (Office Table, Chair, Computer Table, Chair, Sofa) for NIMC Officers & Staff	০৬-১২-২০২২	৯.০০	দ্বিতীয় প্রাপ্তিক	-
DPM	৪টি	১।	Emergency Purchase of Computer spare parts	Any time	২.০০	Any time	-
		২।	Purchase of Electrical Goods and accessories for TV Studio, Betar Studio & NIMC Auditorium		৪.৫০		-
		৩।	Emergency Purchase of Furniture		১.০০		-
		৪।	Emergency Purchase of Computer Software		১.০০		-
মোটঃ	১৭টি	--	--	--	৭৭.৫০	--	-


২/৬/২২


২/৬/২২
শাহিন ইসলাম, এমডিজি
মহাপরিচালক

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2022-2023
Reporting Period: 19-07-2022


Code: 1330501119074-4112202-Computer and Accessories
Total Taka 10,00,000/- (Ten lac taka only) [50 % of 20 Lac]

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General


Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process		Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
								Planned Dates	Actual Dates									
GR-1	Purchase of Brand Desktop	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned Days	Actual Dates		0	06/09/22	06/09/22	11/09/22	15	16	17	18
GR-2	Purchase of Computer Accessories	-	Lot	LTM	NIMC	GOB	5.00	Planned Dates	Actual Dates		12/10/22	26/10/22	02/11/22	8/11/22	14/11/22	12/12/22		
GR-3	Emergency Purchase of computer spares parts for NIMC	-	Lot	DPM	NIMC	GOB	2.00	Planned Dates	Actual Dates		0	14	7	6	6	28	61	61 Days
Total value of goods procurement: 10.00																		
Any time, According to PPR-2008																		

 ১৯-০৭-২২
 এ.স. এম. সফিকুল আলম
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 মোহাম্মদ মাসুদ রাসা
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 এ.স. এম. আজিজুল হক
 পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

 ১৯-০৭-২০২২
 এ.স. এম. আজিজুল হক
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 ১৯-০৭-২০২২
 মোহাম্মদ মাসুদ রাসা
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2022-2023
Bidding Period: 19-07-2022

Code: 1330501119074-4112303- Electrical equipment
Total Taka: 7,50,000/- (Taka Seven lac fifty thousand only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Purchase of Electrical Goods	Number	01 lot.	RFQ	NIMC	GOB	3.00	Planned date		16-10-22	24-10-22	24-10-22	31-10-22	31-10-22	31-10-22	10-11-22	
							Planned days		0	09	0	7	0	0	10	26
							Actual dates									
Purchase of Electrical Goods and accessories for TV Studio, Betar Studio & NIMC Auditorium	Number	01 lot.	DPM	NIMC	GOB	4.50	Planned date									
							Planned days									
							Actual dates									
As and when necessary																
Total value of Goods Procurement:							7.50									


 Md. Masud Hossain
 ২৩.০৭.২০২২
 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 Md. Masud Hossain
 ২৩/৭/২২
 মহাপরিচালক
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Reporting Period: 19-07-2022

Code: 1330501119074/4112314: Furniture
Total Taka: 32,00,000/- (Taka thirty two lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

[illegible]

Any time, According to PPR-2008

Sl. No.	Particulars	Amount
1	Total value of goods procurement:	

20/02/2020

28/09/22
-A dmn.docx

এ. কে. প্রম, জমজিভুল হুক
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
কলকাতা-৭৫, পশ্চিমবঙ্গ

27-09-2022
काशीजीन हक

28/9/22
Jennings

E:\Admin-3\APP 22-23\1st plan-Asstt-22-final-Admin.docx

ফার্মিজুল ইক
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

नादिन इनजाय, वमिदि
यममिदिनव

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Code: 1330501119074-4112310- Equipment

Total value of Goods Procurement:

आदिन इजनाम, एम.ए.ए.
महाप्रविणत

2022/9/16

Financial Year: 2022-2023 Reporting Period: 19-07-2022				Code: 133050119074-4113301-Computer Software Total Taka: 4,00,000/- (Taka Four lac only)				National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General									
Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
GR-1	Purchase of Computer Software for NIMC	-	Lot	RFQ	NIMC	GOB	3.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates	-	04/10/22	10/10/22	10/10/22	16/10/22	23/10/22	-	-	
								Planned Days	-	0	6	0	7	7	20 Days		
GR-2	Emergency Purchase of Computer Software for NIMC	-	Lot	DPM	NIMC	GOB	1.00	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total value of goods procurement:								Any time, According to PPR-2008									
4.00																	

27/6/12
J. A. J.


 মোহাঃ আব্দুল সলাম
 হোমোথার
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটিউট
 তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এ. কে. ক্রিয়, আজিজুল হক
 পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

22-09-2022
गणेशदास हरे
पंडितिक महाविद्यालय
जातीय गणेशदास इंजीनियरिंग
तथ्य व गणनायन माध्यम
गणेशदास गणेशदास गणेशदास

[illegible]