



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, দারুস সালাম, ঢাকা-১২১৬
www.nimc.gov.bd

স্মারক নম্বর : ১৫.৫৫.০০০০.৩০১.০৭.১৫০.২৩. ২০৭৬

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩২
২০ জুলাই ২০২৫

বিষয় : ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয় (অনুময়ন) বাজেটের মূলধন খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রেরণ

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পরিচালন ব্যয় (অনুময়ন) বাজেটে মূলধন খাতের বরাদ্দকৃত ১২৯.০০ লক্ষ টাকার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) নির্ধারিত ছকে প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ই-টেন্ডার (ই-জিপি), ম্যানুয়াল টেন্ডার ও অর্থের মোট পরিমাণ নিম্নবর্ণিত ছকে দেওয়া হলো এবং বিস্তারিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) সংলাগ-১-এ সংযুক্ত করা হলো।

ক্রম	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয়ের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
--	ই-টেন্ডার (ই-জিপি):	--	--
১।	OTM (e-GP)	২টি	৩৩.০০
--	ম্যানুয়াল টেন্ডার:	--	--
২।	OTM	১টি	৫৭.০০
৩।	LTM	৩টি	২২.০০
৪।	RFQ	৩টি	৮.০০
৫।	DPM	৫টি	৯.০০
মোটঃ		১৩টি	১২৯.০০

এমতাবস্থায়, মূলধন খাতের বরাদ্দকৃত ১২৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যে প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনী: বর্ণনামতে (৬ পৃষ্ঠা)।

✓ সচিব

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট-১ শাখা)

মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৫৫০৭৯৪২৮
২৭/৭/২৫

২৫৮-২

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2025-2026 Reporting Period: 9-7-2025					Code: 4112101 Vehicle Total Taka: 57,00,000/- (Taka Fifty seven lac Only)					National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General							
Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Vehicle for NIMC	-	01 No.	OTM	NIMC	GOB	57.00	Planned Dates	-	10-8-25	7-9-25	18-9-25	28-9-25	5-10-25	3-11-25	20-11-25	-
								Planned Days	-	-	28 days	10 days	10 days	7 days	28 days	100 d	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-		
Total value of goods procurement:									-	-	-	-	-	-	-	-	

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
৯/৭/২৫
আইসিআইসি
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

প্রদীপ কুমার ঢালী
৯/৭/২৫
আইসিআইসি
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

আইসিআইসি
৯/৭/২৫
আইসিআইসি
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

মোহা: আব্দুস সালাম
৯/৭/২৫
আইসিআইসি
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট


মো: হুমায়ুন আব্দুল হক
৯/৭/২৫
আইসিআইসি
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

মুহম্মদ হুমায়ুন কবীর
৯/৭/২৫
আইসিআইসি
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

Financial Year: 2025-2026
Reporting Period: 02-07-2025
Code: 1330501119074-4112202-Computer and Accessories
Total Taka: 15,50,000/- (Fifteen lac and Fifty Thousand taka only)
National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procure ment method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka(lakh)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Purchase of IFP, Computer, UPS, Toner and Accessories	-	01 Lot	OTM (EGP)	NIMC	GOB	15.0	Planned date	11/08/25	25/08/25	01/09/25	08/09/25	15/09/25	13/10/25	-	-
								Planned days	0	15	7	7	7	28	64	64 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	Purchase of Computer spares parts	-	-	DPM	NIMC	GOB	0.5	Planned date	Any Time							
								Planned days	According to							
								Actual dates	ppr-2008							
Total value of Goods Procurement:								15.5								


২/৭/২৫

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট


২/৭/২৫

প্রদীপ কুমার তালী
সহকারী সফল প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


২/৭/২৫

আইয়ুব সুলতানা
উপ-পরিচালক (গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


২/৭/২৫

তিনা বিজি
উপপরিচালক (তথ্য)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


২/৭/২৫

মোহা: আব্দুল সালামমো: হেমায়েত আকবর সিপু
প্রোগ্রামার
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


২/৭/২৫


২/৭/২৫

উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

[illegible]

~~12/09/2020~~ ~~Sumit~~ ~~29/120~~

219/20

02/16/20
JF

H. Hagan
02/09/20

১৭/১২

আশীষ হুমায়ুন কবীর
প্রাথমিক কর্মকর্তা
১৩৮ নং প্রমাণায় ইনসিটিউট
অসীপ কুমার ঢালী
সহকারী সচিব প্রোগ্রামলী
জাতীয় প্রমাণায় ইনসিটিউট, ঢাকা
ক্রমঃ ৯ অসীপার মাধ্যমে
দগলজাতী বাংলাদেশ সরকার

আদীপ কুমার তালী
 স্বদেশী রক্ষণ বৈদেশী
 গণমাধ্যম ইনসিটিউট, ঢাকা
 তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতা আন্দোলন

মো: হেয়ায়েত আকবর তিমু
উপপরিচালক (প্রশাসন)
রাষ্ট্রীয় নবায়ন ইনিকিউট
ডব্লিউ ও সশ্রুতার যন্ত্রাণায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রশাসনিক কর্মকর্তা

শ্রীমদ্ভাৱত। বাঙ্গলাদেশে পদ্ধতি

স্বকল্পিত

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2025-2026 Reporting Period: 9-7-2025	Code: 1330501119074/4112314: Furniture Total Taka: 8,00,000/- (Taka eight lac only)	National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General
---	--	--

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
GR-1	Purchase of Furniture	-	Lot	LTM	NIMC	GOB	7.00	Planned Dates 9	-	11-13-7-25	27-7-25	3-8-25	10-8-25	17-8-25	14-9-25	30-9-25	18
GR-2	Purchase of Furniture	-	Lot	DPM	NIMC	GOB	1.00	Planned Dates Days Actual Dates	-	-	14 days	07 days	07 days	07 days	28 days	16 days	79days
Any time, According to PPR-2008																	
Total value of goods procurement:								8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Signature]
১/১/২৫

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা

[Signature]
১/১/২৫

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
সহকারী সেকশন অফিসার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
১/১/২৫

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
উপপরিচালক (অর্থ)
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
১/১/২৫

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
উপপরিচালক (প্রশাসন)
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
১/১/২৫

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
উপপরিচালক (প্রশাসন)
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
১/১/২৫

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
উপপরিচালক (প্রশাসন)
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৮

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2025-2026
Reporting Period: 08-07-2025
Code: 133050119074-4112316 Equipment and other Machineries
Total Taka: 30,00,000 (Taka Thirty lac only)

National Institute of Mass Communication
Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertis e tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notificati on of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Complete of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of air cooler for class room, meeting room, conference room, 5 ton-3 nos. And 2 ton-2 nos	Number	05 Nos.	OTM (EGP)	NIMC	GOB	18.00	Planned date Planned days Actual dates		11-08-25 0	25-08-25 15	01-09-25 7	08-09-25 7	15-09-25 7	13-10-25 28	- 64	12-11-25 30
GR-2	Purchase of CC TV with Accessories	Number	32 Nos.	LTM	NIMC	GOB	8.00	Planned date Planned days Actual dates		02-11-25 0	18-11-25 17	25-11-25 7	02-12-25 7	09-12-25 7	06-01-26 28	- 66	21-01-26 15
GR-3	Purchase of emergency goods for TV & Betar Studio CC TV, Auditorium and Others	Number	01 Lot	DPM (Cash Purchase)	NIMC	GOB	4.00	Planned date Planned days Actual dates									
Total value of Goods Procurement:									30.00	As and when necessary							

মোঃ হুমায়ুন হুসাইন
১১/০৮/২০২৫
১১/০৮/২০২৫

মোঃ হুমায়ুন হুসাইন
১১/০৮/২০২৫
১১/০৮/২০২৫

মোঃ হুমায়ুন হুসাইন
১১/০৮/২০২৫
১১/০৮/২০২৫

মোঃ হুমায়ুন হুসাইন
১১/০৮/২০২৫
১১/০৮/২০২৫

মোঃ হুমায়ুন হুসাইন
১১/০৮/২০২৫
১১/০৮/২০২৫

মোঃ হুমায়ুন হুসাইন
১১/০৮/২০২৫
১১/০৮/২০২৫

মোঃ হুমায়ুন হুসাইন
১১/০৮/২০২৫
১১/০৮/২০২৫

মোঃ হুমায়ুন হুসাইন
১১/০৮/২০২৫
১১/০৮/২০২৫

মোঃ হুমায়ুন হুসাইন
১১/০৮/২০২৫
১১/০৮/২০২৫

As and when necessary

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

Financial Year: 2025-2026

Reporting Period: 03-07-2025

Code: 1330501119074-4113301-Computer Software

Total Taka: 3,50,000/- (Three lac and Fifty Thousand taka only)

National Institute of Mass Communication

Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procure method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka(lakh)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Computer Software	-	01 Lot	RFQ	NIMC	GOB	3.0	Planned date Planned days Actual dates	02/11/25 0 -	06/11/25 5 -	06/11/25 0 -	10/11/25 4 -	10/11/25 0 -	10/11/25 0 -	-	17
GR-2	Computer Software	-	-	DPM	NIMC	GOB	0.5	Planned date Planned days Actual dates	Any Time According to PPR-2008						09	09 Days
Total value of Goods Procurement:								3.5								

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

প্রদীপ কুমার ঢালী
সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (প্রশাসনিক)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাঃ আব্দুল সালাম
খোমার
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

H. Akbar
৯/৯/২৫
মোঃ হুমায়ুন আব্দুল
উপপরিচালক (প্রশাসনিক)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর
৯/৯/২৫
মোঃ হুমায়ুন আব্দুল
উপপরিচালক (প্রশাসনিক)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার