

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Revised Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027 Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Code: 1330501119074/3231301: Training Total Taka: 2,30,00,000/- (Taka two crore thirty lac only)	National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General
---	---	--

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Training Materials	Nos	As per requirement	OTM/ LTM/ Frame work (e-GP)	NIMC	25	20.00	Planned Dates	-	23-7-26	6-8-26	13-8-26	20-8-26	27-8-26	27-9-26	-	-
								Planned Days	-	-	14 days	07 days	07 days	07 days	30 days	65 days	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total value of goods procurement:							20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[Signature]
06/09/26
মোঃ মুন আলম
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
06/09/26
মুকব্বিল মোসাইন
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
05/09/26
মোঃ মাসুম-উল-আলম
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
04/09/26
আইরিন সুলতানা
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
04/09/26
হেনা বিউটি
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
04/09/26
মোঃ হেলায়েত আকবর টিপু
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
04/09/26
রৌকসানা রাহমান
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
05/09/26
মোসাম্মত রাহিমা আক্তার
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

[Signature]
05/09/26
রওনক জাহান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

[Signature]
মুহম্মদ হিফজুল আমান এনভি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Revised Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027 Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Code: 1330501119074/3231301: Training Total Taka: 2,30,00,000/- (Taka two crore thirty lac only)	National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General
---	---	--

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Training Materials	Nos	As per requirement	OTM/ LTM/ Frame work (e-GP)	NIMC	25	20.00	Planned Dates	-	23-7-26	6-8-26	13-8-26	20-8-26	27-8-26	27-9-26	-	-
								Planned Days	-	-	14 days	07 days	07 days	07 days	30 days	65 days	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total value of goods procurement:							20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[Signature]
06/09/26
মোঃ মুন আলম
কম্পিউটার পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
06/09/26
মুন্সুর মোসাইন
সহকারী পরিচালক
(গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
06/09/26
মোঃ মাসুম-উল-আলম
সহকারী পরিচালক (খবর অনু. প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
06/09/26
আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (গবেষণা, চর্চা):
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
06/09/26
হেনা বিউটি
উপপরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
06/09/26
মোঃ হেলায়েত আকবর টিপু
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
06/09/26
রৌকসানা রাহমান
বিসিএস (তথ্য)
উপপরিচালক (টেলিভিশন ইকুইপমেন্ট প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
06/09/26
মোসাম্মত রাহিমা আক্তার
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

[Signature]
06/09/26
রওনক জাহান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

[Signature]
06/09/26
মুহম্মদ হিফজুল আমান এনভিজি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)


National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget


Financial Year: 2026-2027 Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Code: 1330501119074/3255105 : Others Stationery Total Taka: 20,00,000 (Taka Twenty lac only)	National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General
---	---	--


Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Others Stationery	Nos	As per requirement	OTM/ LTM/ Framework (e-GP)	NIMC	GOB	13.00	Planned Dates		23-7-26	6-8-26	13-8-26	20-8-26	27-8-26	27-9-26	-	-
								Planned Days	-	-	14 days	07 days	07 days	07 days	30 days	65 days	-
								Actual Dates	-	-							
GR-2	Purchase of Others Stationery	Nos	As per requirement	Cash Purchase	NIMC	GOB	2.00	Planned Dates		Any time, According to PPR-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates	-								
-	Total value of goods procurement:						15.00	-	--								



০৬/০৭/২৬
মোঃ নূর আলম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



০৬/০৭/২৬
মকবুল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



০৬/০৭/২৬
মোঃ মাসুম-উল-আলম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



০৬/০৭/২৬
হেনা রিউচি
উপপরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



০৬/০৭/২৬
মোঃ হোসেন আকবর চিপু
উপপরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোঃ হোসেন আকবর চিপু
উপপরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোঃ হোসেন আকবর চিপু
উপপরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোঃ হোসেন আকবর চিপু
উপপরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোঃ হোসেন আকবর চিপু
উপপরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোঃ হোসেন আকবর চিপু
উপপরিচালক (প্রশাসনিক প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027 Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Code: 1330501119074/3256106 : Uniform Total Taka: 3,00,000 (Taka three lac only)	National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General
---	---	--

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Uniform for Driver	Nos	As per requirement	RFQ (e-GP)	NIMC	GOB	2.00	Planned Dates	-	14-12-26	21-12-26	21-12-26	28-12-26	-	28-12-26	-	-
								Planned Days	-	-	07 days	0 day	07 days	-	-	14 days	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	Purchase of Uniform for staff of 17-20 grade	Nos	As per requirement	Cash Purchase	NIMC	GOB	1.00	Planned Dates	Any time, According to PPR-2025								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total value of goods procurement:							3.00										

Musammat Rahima Akhter
06/09/26
মোঃ নূর আলম
মহাপরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Musammat Rahima Akhter
06/09/26
মোঃ মাসুম-উল আলম
সহকারী পরিচালক (বেতার অনু. প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Shant
06/09/26
হেনা বিউটি
উপ-পরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Hossain
06/09/26
মোঃ হোসেন আলম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Musammat Rahima Akhter
06/09/26
মোঃ মুহাম্মদ রাহিমা
বিসিএস (তথ্য)
উপ-পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Musammat Rahima Akhter
মোঃ মুহাম্মদ রাহিমা আক্তার
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

Musammat Rahima Akhter
মুহাম্মদ জাহান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

Musammat Rahima Akhter
মুহাম্মদ হিরাজুজ্জামান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027 Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Code: 3258101 Vehicle Repair Total Taka: 8,00,000/- (Taka eight lac only)	National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General
---	--	--

[illegible]



 ০৬/০৭/২৩ ০৬/০৭/২৬
 মোঃ নূর আজম মকবুল হোসাইন
 সহকারী পরিচালক (চলতিতে প্রশিক্ষণ) সহকারী পরিচালক
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মো: মাসুম-উল-আলম
সহকারী পরিচালক (বেতার অনু. প্রশি.)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার যন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Sout
5/7/23
আইরিন সুপ্তানা
উপ-পরিচালক (গবেষণা, চ:দা:)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হেনা বিউটি
উপপরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট,
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মো: হুমায়ত আব
উপপরিচালক প্র
চাকরাতীয় গণমাধ্যম ইন
তথ্য ও সম্প্রচার ম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

১৭/১২/১৮
কবর টিপু বোকা সান্না রাহমান
বিসিএস (ডাখা)
সিটিজি প্রাইভেট লিমিটেড ইন্সটিটিউট
জালালাবাদ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
সরকার ডাখা ও সম্প্রদায় মন্ত্রণালয়
সরকার বাংলাদেশ সরকার

মৌজামাফ রহিমা আক্তার
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

রওশনক জাহান
অভিনিষ্ঠ মহাপরিচালক


মুহাম্মদ কিয়ামত আলী
মহাপরিচালক (আভির্ভাব সচিব)


National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget


Financial Year: 2026-2027 Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Code: 4112101 Vehicle Total Taka: 56,00,000/- (Taka fifty six lac only)	National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General
---	--	--

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Vehicle	NOS.	01 No.	OTM/ G2G পদ্ধতিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রগতি) থেকে ক্রয়	NIMC	GOB	56.00	Planned Dates	-	3-1-27	14-1-27	21-1-27	28-1-27	4-2-27	4-3-27	-	-
								Planned Days	-	-	12 days	07 days	07 days	07 days	28 days	61 days	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total value of goods procurement:							56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


মোঃ নূর আলম
সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মকসুম হোসাইন
সহকারী পরিচালক
(গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


মোঃ মাসুম হোসাইন
সহকারী পরিচালক (বেতার অনু. প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (গবেষণা, চা.দা.)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


হেনা বিউটি
উপ-পরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


মোসাম্মত রহিমা আক্তার
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)


মোঃ হেলায়েত আকবর টিপু
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



















রওনক জাহান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক


মুহম্মদ বিক্রমজামান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত-সচিব)

National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027 Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Code: 1330501119074/4112314: Furniture Total Taka: 15,00,000/- (Taka fifteen lac only)	National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General
---	---	--

Package No	Description of procurement package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Furniture	Nos	As per requirement	OTM/ LTM (e-GP)	NIMC	GOB	15.00	Planned Dates	-	13-10-26	27-10-26	3-11-26	10-11-26	17-11-26	14-12-26	-	-
				অথবা				Planned Days	-	-	14 days	07 days	07 days	07 days	28 days	63 days	-
				G2G পদ্ধতিতে সরাসরি বাংলাদেশ বনশিল্প কর্পোরেশন থেকে ক্রয়				Actual Dates									
Total value of goods procurement:							15.00										

 ০৬/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম
 ০৬/০৭/২৬ মোঃ মাসুম-উল-আলম

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting

Annual Procurement Plan (APP) for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027						Code1330501119074-3258105 Equipment and Other Machineries							National Institute of Mass Communication				
Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)						Total Taka: 8,00,000/- (Taka eight lac only)							Head of procuring entity: Director General				
Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	a) Annual Servicing of Central Air Conditioner of radio & TV studio & Auditorium b) Annual Servicing & maintenance all room cooler of NIMC	Number	42 Nos.	RFQ (e-GP)	NIMC	GOB	2.50	Planned date		10-08-26	17-08-26	17-08-26	23-08-26	23-08-26	23-08-26	-	
								Planned days		0	7	0	6	0	0	13	
								Actual dates									
GR-2	Generator Serevicing & Maintenance	Number	2 Nos.	RFQ (e-GP)	NIMC	GOB	2.50	Planned date		10-08-26	17-08-26	17-08-26	23-08-26	23-08-26	23-08-26	-	
								Planned days		0	7	0	6	0	0	13	
								Actual dates									
GR-3	Emergency Repairing, Servicing & Maintenance for TV Studio, Betar Studio & Auditorium Equipment, Sub Station, Electrical & Electronics Equipment, Central AC, Room Cooler, Firing Extinguisher etc	Number	01 lot	Cash Purchase	NIMC	GOB	3.00	Planned date		As and when necessary							
								Planned days									
								Actual dates									
Sub-Total value of Goods Procurement:							8.00										

মোঃ নূর আলম
সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রসার)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হোসাইন
সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিঃ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মাসুম-উল-আলম
সহকারী পরিচালক (বেতার অনু. প্রশিঃ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (গবেষণা, চঃসাঃ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হেনা বিউটি
উপপরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হুমায়ুন আকবর টিপু
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রাহমান
বিসিএস (তথ্য)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রওনক জাহান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
মুহম্মদ হিদ্রাস
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan (APP) for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027								Code: 1330501119074-4112303- Electrical equipments				National Institute of Mass Communication					
Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)								Total Taka: 25,00,000/- (Taka TwentyFive lac only)				Head of procuring entity: Director General					
Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Main Distribution Board	Number	01 set	OTM (NCT) (e-GP)	PWD (EM)	GOB	8.00	Planned date		26-11-26	10-12-26	17-12-26	24-12-26	31-12-26	28-01-27	-	
								Planned days		0	15	7	7	7	28	64	
								Actual dates									
GR-2	Purchase of Electrical power cable for TV Studio	Number	01 Lot	OTM (NCT) (e-GP)	PWD (EM)	GOB	8.00	Planned date		26-11-26	10-12-26	17-12-26	24-12-26	31-12-26	28-01-27	-	
								Planned days		0	15	7	7	7	28	64	
								Actual dates									
GR-3	Purchase of Electrical Goods	Number	01 lot	OTM (NCT) (e-GP)	NIMC	GOB	7.00	Planned date		13-10-26	27-10-26	3-11-26	10-11-26	17-11-26	14-12-26	-	
								Planned days		0	14	07	07	07	28	63	
								Actual dates									
GR-4	Emergency Purchase of Electrical Goods and others	Number	01 lot	Cash Purchase	NIMC	GOB	2.00	Planned date		As and when necessary							
								Planned days									
								Actual dates									
Total value of Goods Procurement:							25.00										

মোঃ নূর আলম
06/09/26
মহাপরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুহিবুল হোসাইন
06/09/26
মহাপরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মাসুম-উল-আলম
06/09/26
মহাপরিচালক (বেতার অনু. প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইরিন সুলতানা
06/09/26
উপ-পরিচালক (গবেষণা, চঃ দাঃ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হেনা বিউটি
06/09/26
উপ-পরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হেলায়ত আকবর টিপু
06/09/26
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুহাম্মদ রাহমান
06/09/26
বিসিএস (তথ্য)
উপ-পরিচালক (টেলিভিশন প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুহাম্মদ রাহিমা আক্তার
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

রওনক জাহান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

মুহাম্মদ হিউজামান এনভিস
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan (APP) for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027						Code:1330501119074-3258107 Others Building						National Institute of Mass Communication					
Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)						Total Taka: 20,00,000/- (Taka Twenty lac only)						Head of procuring entity: Director General					
Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	NIMC Boundary wall plaster, painting & steel security protection, classroom & bathroom tiles fitting & fixing	Number	01 lot.	OTM (NCT) (e-GP)	PWD	GOB	20.00	Planned date		26-11-26	10-12-26	17-12-26	24-12-26	31-12-26	28-01-27	-	
								Planned days		0	15	7	7	7	28	64	
								Actual dates									
Total value of Goods Procurement:							20.00										

মোঃ নূর আলম
06/09/26
সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুহম্মদ হোসাইন
06/09/26
সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মাসুম-উল-আলম আইরিন সুলতানা
06/09/26
সহকারী পরিচালক (খোদার অর্থ. প্রশিক্ষণ) উপ-পরিচালক (গবেষণা, চূড়ান্ত)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হেনা বিউটি
06/09/26
উপপরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হুমায়ুন আকবর টিপু
06/09/26
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রোকমান রাহমান
06/09/26
বিসিএস (তথ্য)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুসাম্মত রহিমা আক্তার
06/09/26
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)




















রওনক জাহান
06/09/26
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

মুহম্মদ হিরাজুজ্জামান
06/09/26
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan (APP) for Revenue Budget


Financial Year: 2026-2027	Code: 1330501119074-4112316 Equipment and other Machineries	National Institute of Mass Communication
Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Total Taka: 30,00,000 (Taka Thirty lac only)	Head of procuring entity: Director General


Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of Air-conditioner for class room, meeting room, conference room, 1.5 ton 04 nos.	Number	05 Nos.	OTM (NCT) (e-GP)	NIMC	GOB	10.00	Planned date		13-10-26	27-10-26	3-11-26	10-11-26	17-11-26	14-12-26	-	-
								Planned days		0	14	07	07	07	28	63	-
								Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	Purchase of Lens, Still Camera, Gamble, Monitor, Camera Light with Accessories, Bluetooth Microphone etc.	Number	01 lot	OTM (NCT) (e-GP)	NIMC	GOB	18.00	Planned date		13-10-26	27-10-26	3-11-26	10-11-26	17-11-26	14-12-26	-	-
								Planned days		0	14	07	07	07	28	63	-
								Actual dates									
GR-3	Purchase of emergency goods for Classroom, TV Studio & Betar Studio, CC TV Auditorium and Others	Number	01 Lot	Cash Purchase	NIMC	GOB	2.00	Planned date									
								Planned days									
								Actual dates									
Total value of Goods Procurement:							30.00	As and when necessary									

 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম
 ০৫/০৭/২৬ মোঃ নূর আলম

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan (APP) for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027						Code: 1330501119074-3255105 Others Stationery						National Institute of Mass Communication					
Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)						Total Taka: 5,00,000 (Taka Five lac only)						Head of procuring entity: Director General					
Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of	Number	01 lot	RFQ (e-GP)	NIMC	GOB	5.00	Planned date		10-08-26	17-08-26	17-08-26	23-08-26	23-08-26	23-08-26	-	
	Sanitary									0	7	0	6	0	0	13	
	Goods																
Total value of Goods Procurement:							5.00										



০৬/০৭/২৬
মোঃ নূর আলম
সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



০৬/০৭/২৬
মকবুল হোসাইন
সহকারী পরিচালক
(গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোঃ মাসুম-উল-আলম
সহকারী পরিচালক (খেতার অনু. প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (গবেষণা, তথ্য)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
হেনা বিউটি
উপপরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোঃ হুমায়ুন আকবর টিপু
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোঃ হুমায়ুন আকবর টিপু
উপপরিচালক (টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোসাম্মত রহিমা আক্তার
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)


০৬/০৭/২৬
রওনক জাহান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক


০৬/০৭/২৬
মুহাম্মদ হিরজাহান এনজিবি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan (APP) for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027	Code: 1330501119074-4112305 Fire Fighting Equipment	National Institute of Mass Communication
Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Total Taka: 25,00,000/- (Taka Twenty Five lac only)	Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	a) Purchase of Firefighting system Equipment and Maintenance	Number	01 lot.	OTM (NCT) (e-GP)	PWD (EM)	GOB	25.00	Planned date		26-11-26	10-12-26	17-12-26	24-12-26	31-12-26	28-01-27	-	
	Planned days								0	15	7	7	7	28	64		
	Actual dates																
	b)Refilling Fire-Extinguisher																
Total value of Goods Procurement:							25.00										

মোঃ নূর আলম
04/09/26
সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মকসুদ হোসাইন
04/09/26
সহকারী পরিচালক
(গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মাসুম-উল-আলম
04/09/26
সহকারী পরিচালক (খেতার অনু. প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইরিন সুলতানা
04/09/26
উপ-পরিচালক (গবেষণা, চর্চা)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হেনা বিউটি
04/09/26
উপপরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হেলায়েত আকবর টিপু
04/09/26
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রৌকসানা রাহমান
04/09/26
বিসিএস (তথ্য)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

03/09/25

মোসাম্মত রহিমা আক্তার
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) . অতিরিক্ত মহাপরিচালক

মুহম্মদ হিরাজুজ্জামান
04/09/26
মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সচিব)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

Financial Year: 2026-2027	Code: 133050119074-412202-Computer and Accessories	National Institute of Mass Communication
Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Total Taka: 15,00,000/- (Fifteen lac taka only)	Head of procuring entity: Director General

Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procure ment method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka(lakh)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD-1	Purchase of Laptop, Desktop, Projector and Accessories	Lot	01 Lot	OTM (EGP)	HOPE	GOB	14.0	Planned date	30/07/26	14/08/26	24/08/26	31/08/26	07/09/26	05/10/26	-	-
								Planned days	0	15	10	7	7	28	67	67 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-2	Purchase of Computer spares parts	-	-	DPM/ Cash Purchase	HOPE	GOB	1.0	Planned date	Any Time According to PPR-2025							
								Planned days								
								Actual dates								
Total value of Goods Procurement:							15.0									

মোঃ নূর আলম
সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ নূর আলম
সহকারী পরিচালক
(গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হাসিম আলম
সহকারী পরিচালক (বেতার অনু. প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (গবেষণা, চর্চা)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হেনা বিউটি
উপ-পরিচালক (অর্থ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ হেলায়েত আকবর টিপু
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রোহিমানী রাহমান
বিসিএস (তথ্য)
টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


মুহাম্মদ হিফজুজ্জামান
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

রওনক জাহান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

মুহাম্মদ হিফজুজ্জামান
মহাপরিচালক (আভিজাত্য সচিব)


National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets

Financial Year: 2026-2027							Code: 1330501119074-4113301-Computer Software					National Institute of Mass Communication				
Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)							Total Taka: 4,00,000/- (Four lac taka only)					Head of procuring entity: Director General				
Package No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka(lakh)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD-1	Purchase of Computer Software	Lot	01 Lot	RFQ (EGP)	HOPE	GOB	4.0	Planned date	26/07/26	30/07/26	30/07/26	04/08/26	04/08/26	09/08/26	-	
								Planned days	0	5	0	5	0	5	15	15 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
Total value of Goods Procurement:							4.0									


০৬/০৭/২৬
মোঃ মাসুম আলম
সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মকবুল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোঃ মাসুম-উল-আলম
সহকারী পরিচালক (বেতার অনু. প্রশিক্ষণ)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



০৬/০৭/২৬
আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (গবেষণা, চাপা)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



০৬/০৭/২৬
হেনা বিউটি
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোঃ হেলায়েত আকবর টিপু
উপপরিচালক (প্রশাসন)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
রোকসাদা রাহমান
বিসিএস (তথ্য)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


০৬/০৭/২৬
মোসাম্মত রহিমা আক্তার
পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)



০৬/০৭/২৬
রওনক জাহান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক



০৬/০৭/২৬
মুহম্মদ বিলুজ্জামান এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

National Institute of Mass Communication, Dhaka
Ministry of Information and Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budgets


Financial Year: 2026-2027							Code: 1330501119074-3258103-Computer Repair						National Institute of Mass Communication			
Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)							Total Taka: 7,00,000/- (Seven lac taka only)						Head of procuring entity: Director General			
Package No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka(lakh)	Time code for process	Invite / Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD-1	Repair of Computer and Related Equipment	Lot	01 Lot	RFQ (EGP)	HOPE	GOB	4.0	Planned date	25/08/26	29/08/26	29/08/26	03/09/26	03/09/26	08/09/26	-	-
								Planned days	0	5	0	5	0	5	15	15 Days
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-2	Repair of computer spares parts	-	-	DPM/ Cash Purchase	HOPE	GOB	3.0	Planned date	Any Time According to PPR-2025							
								Planned days								
								Actual dates								
Total value of Goods Procurement:							7.0									

 04/09/26
 মাঃ মাসুম আলম
 সহকারী পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 04/09/26
 মাঃ মাসুম আলম
 সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 04/09/26
 মাঃ মাসুম আলম
 সহকারী পরিচালক (বাজার অনু. প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 04/09/26
 মাঃ মাসুম আলম
 সহকারী পরিচালক (গবেষণা, চর্চা)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 04/09/26
 হেনা বিজি
 উপপরিচালক (অর্থ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 04/09/26
 হেনা বিজি
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 04/09/26
 হেনা বিজি
 উপপরিচালক (টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 04/09/26
 মোসাম্মত রহিমা আক্তার
 পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

 04/09/26
 রওনক জাহান
 অতিরিক্ত মহাপরিচালক


 04/09/26
 মুহাম্মদ বিল্লাহ আলী
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)


National Institute of mass Communication
Ministry of Information & Broadcasting
Annual Procurement Plan for Revenue Budget

Financial Year: 2026-2027 Procuring Entity Name: Musammat Rahima Akhter Director (Admin & Dev) (Deputy Secretary)	Code: 3257103: Research Total Taka: 10,00,000 (Taka Ten lakh only)	National Institute of Mass Communication Head of procuring entity: Director General
---	---	--


Package No.	Description of procureme nt package SERVICES	Unit	Quantity	Procurem ent method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh taka	Time code for process	Advertis e EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financian Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signatur e	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CS1	Social Researchar (Consultant)-1	m/m	1	SFB	NIMC	GOB	(Taka) 5.00	Planned Dates	01-9-26	01-9-26	14-09-26	14-09-26	18-09-26	20-09-26	21-09-26	21-09-26	-	28-02-27
								Planned Days	0	0	14	0	4	2	1	0		178 days (6 months)
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CS2	Social Researchar (Consultant)-2	m/m	1	SFB	NIMC	GOB	(Taka) 5.00	Planned Dates	01-9-26	01-9-26	14-09-26	14-09-26	18-09-26	20-09-26	21-09-26	21-09-26	-	28-02-27
								Planned Days	0	0	14	0	4	2	1	0		178 days (6 months)
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total value of service procurement:							10.00											

 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ নূরুল কবির
 সহকারী পরিচালক (টেলিভিশন প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ মাসুম-উল-আলম
 সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ মাসুম-উল-আলম
 সহকারী পরিচালক (খেতার অনু. প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ মাসুম-উল-আলম
 সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ মাসুম-উল-আলম
 সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ মাসুম-উল-আলম
 সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ মাসুম-উল-আলম
 সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ মাসুম-উল-আলম
 সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ মাসুম-উল-আলম
 সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ মাসুম-উল-আলম
 সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

 ০৬/০৭/২৬
 মোঃ মাসুম-উল-আলম
 সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ)
 জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার