

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)
১৩/১ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা-১২০৫
www.niport.gov.bd

নং-৫৯.১২.০০০০.০০১.০৭.১৮৬.২৪-৬৮৮

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৮ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: নিপোর্টের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পরিচালন বাজেটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন।


উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) প্রধান কার্যালয় এর চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পরিচালন বাজেটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক প্রণয়ন করা হয়েছে যা সদয় অবগতির জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ১. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি-পরিচালন বাজেট)-০১ প্রস্থ।

সচিব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: যুগ্মসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ


(ডা. আশরাফী আহমদ, এনডিসি)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২২২৬৬৮৩৬৩৮
ই-মেইল: dg@niport.gov.bd

Annual Procurement Plan 2024-25

Ministry/Division: Medical Education and Family Welfare Division, Ministry of Health and Family Welfare

Agency: National Institute of Population Research and Training (NIPORT)

Name of the Procuring Entity: Director General

Economic Code	Items Determined in the Revenue Sector	Allocated Money
	Supply and Service Sector	
3211101	Awards and Rewards	300000
3211102	Cleaning Materials	500000
3211106	Entertainment Expense	1200000
3211107	Transport Hiring	100000
3211110	Legal Expense	300000
3211111	Seminar/Conference Expense	500000
3211113	Electricity	7000000
3211115	Water	1000000
3211116	Courier	50000
3211117	Internet/Fax/Telex	1400000
3211119	Postage	50000
3211120	Telephone	1000000
3211123	Rent of Other Assets	100000
3211125	Advertising Expense	1000000
3211126	Audiovisual Film Creation	300000
3211127	Books and Periodicals	500000
3211129	Rent of Office Building	100000
3211130	Conveyance Expenditure	200000
3211131	Outsourcing	10000000
3211134	Irregular Wages	500000
3211135	Recruitment Test	10000000
3221102	License Fee	100000
3221104	Registration Fee	90000
3221108	Bank Charge	5000
3221112	Examination Fee	5000
3231301	Training	7000000
3243101	Petrol, Oil and Lubricant	3500000
3243102	Gas and Fuel	2000000
3252101	Bedding	1000000
3255101	Computer Consumables	500000
3255102	Printing and Binding	1000000
3255104	Stamp and Seal	100000
3255105	Other Stationeries	1000000
3256103	Consumable Items	200000
3256106	Leverage/Clothing	300000

Budget: Operational

The Potential Expenditure for the Year 2024-25	
Cash Purchase	1000000
Request for Quotation (RFQ)	1225000
Open Tendering Method (OTM)	26575000
Direct Procurement Method (DPM)	11300000
QCBS	41000000
Recurring Expenditure	11300000
Other Cost	12100000
Subscription Based Method	7000000
Grand Total	115000000

Amrin

শ্রীমতী সত্যজিৎ
 সচিব, জনসংখ্যা গবেষণা ও
 জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও
 প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)
 আজিমপুর, ঢাকা।

আবুল মাজন
 প্রশিক্ষক
 নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা
 যাত্রা ও পরিবার কল্যাণ: ট্রেনিং

সোমবারে শিফট মোড়কা
 তত্ত্বাবধায়ক (প্রশাসন) ও
 আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা
 নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা

সোহাগ মাহিফুজুর রহমান
 উপ পরিচালক (সি: পি)
 নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা

শোহাম আল হায়দার আল
 পরিচালক (গবেষণা) পি
 জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও
 প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)
 যাত্রা শিকা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

Amrin

ডা. অশিরাফী আহমদ, এনডিসি
 মহাপরিচালক
 জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও
 প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

Economic Code	Items Determined in the Revenue Sector	Allocated Money
3256107	Sports Items	500000
3257103	Research	40000000
3257105	Innovation	5000000
3257106	Integrity	700000
3257301	Ceremonials/Festivals	1500000
3257306	Gardening	300000
	Sub Total	100900000
	Repair and Maintenance	
3258101	Motor Vehicle	800000
3258102	Furniture	200000
3258103	Computer	300000
3258104	Office Equipment	300000
3258105	Other Equipment and Machinery	200000
3258106	Residential Building	300000
3258107	Non Residential Building	500000
3258115	Sanitation and Water Supply	200000
3258119	Electric Installations	200000
3258126	Telecommunication Equipment	200000
3258143	Software and Database Maintenance	200000
3258144	Website Maintenance	100000
3258146	Electrical Equipment	300000
	Sub Total	3800000
	Capital Expenditure/Wealth Collection	
4112201	ICT Equipments	500000
4112202	Computer and Accessories	2000000
4112303	Camera and Accessories	300000
4112303	Electrical Equipment	2000000
4112305	Fire fighting Equipment	1500000
4112310	Office Equipment	1500000
4112314	Teaching and Learning Materials	1000000
4112314	Furniture	1000000
4112316	Other Machinery and Equipment	500000
	Sub Total	10300000
	Grand Total	115000000

মো:  মজিবুল-আ-আলম
 ড. হুমায়ুন কবীর অফিসার
 ডি ডি ও-পরিচালক ও উপ-পরিচালক
 জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ইনস্টিটিউট (নিপোট)
 প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোট)
 শাহরুল শিকর ও পরিচালক ক্যান্টনমেন্ট
 শাহরুল শিকর ইনস্টিটিউট (নিপোট)


 আবুল মঈন
 প্রশিক্ষক
 নিপোট, আজিমপুর, ঢাকা
 শাহরুল শিকর ও পরিচালক ক্যান্টনমেন্ট
 শাহরুল শিকর ইনস্টিটিউট (নিপোট)


মোহাম্মদ সাকাত মোস্তফা
 তত্ত্বাবধায়ক (প্রশাসন) ও
 আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা
 নিপোট, আজিমপুর, ঢাকা


ডা. আশরাফী আহমদ, এনডি
 মহাপরিচালক
 জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও
 প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোট)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method And Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund And Code	Estimated Total Cost (Tk)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOP14	Other Stationaries	No	Lump sum	Cash Purchase	HOPE	GoB 3252105	25,000	Planned Date Planned Time		17/12/2024	30/12/2024	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	27/01/2025		
GOP15	Other Stationaries	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3255105	9,75,000	Planned Date Planned Time		0	14	14	7	7	28	70	
GOP16	Consumable Items	No	4*	Cash Purchase	HOPE	GoB 3256103	25,000	Planned Date Planned Time									
GOP17	Consumable Items	No	30*	RFQ	HOPE	GoB 3256103	1,75,000	Planned Date Planned Time			01/09/2024	06/09/2024	11/09/2024	18/09/2024	23/09/2024		
GOP18	Sports Items	No	10	OTM	HOPE	GoB 3256107	5,00,000	Planned Date Planned Time		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	29	
GOP19	Innovation	No	1	QCBS	HOPE	GoB 3257105	35,00,000	Planned Date Planned Time		0	14	14	7	7	28	70	
Continuation of previous financial year's service procurement																	
GOP20	Furniture	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3258102	1,50,000	Planned Date Planned Time		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	70	
GOP21	Furniture	No	Lump sum	Cash	HOPE	GoB 3258102	50,000	Planned Date Planned Time		0	14	14	7	7	28	70	
GOP22	Computer	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3258103	2,50,000	Planned Date Planned Time		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	70	
GOP24	Computer	No	Lump sum	Cash	HOPE	GoB 3258103	50,000	Planned Date Planned Time		0	14	14	7	7	28	70	
GOP25	Office Equipment	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3258104	2,50,000	Planned Date Planned Time		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	70	
GOP26	Office Equipment	No	Lump sum	Cash	HOPE	GoB 3258104	50,000	Planned Date Planned Time		0	14	14	7	7	28	70	
GOP27	Other Machinery and Equipment	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3258105	1,50,000	Planned Date Planned Time		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	70	
GOP28	Machinery and Equipment	No	Lump sum	Cash	HOPE	GoB 3258105	50,000	Planned Date Planned Time		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	70	
GOP29	Residential Building	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3258106	2,50,000	Planned Date Planned Time		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	70	
GOP30	Residential Building	No	Lump sum	Cash	HOPE	GoB 3258106	50,000	Planned Date Planned Time		0	14	14	7	7	28	70	
GOP31	Non Residential Building	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3258107	4,50,000	Planned Date Planned Time		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	70	
GOP32	Non Residential Building	No	Lump sum	Cash	HOPE	GoB 3258107	50,000	Planned Date Planned Time		0	14	14	7	7	28	70	
GOP33	Sanitation and Water Supply	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3258115	1,50,000	Planned Date Planned Time		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	70	
GOP34	Sanitation and Water Supply	No	Lump sum	Cash	HOPE	GoB 3258115	50,000	Planned Date Planned Time		0	14	14	7	7	28	70	
GOP35	Electrical Installation	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3258119	1,50,000	Planned Date Planned Time		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	70	


 মোঃ আনিস-আমাত
 ডি.সি.ও. গবেষণা ও উন্নয়ন
 জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও
 প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)
 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ


 আবুল মজিব
 প্রশিক্ষক
 নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা
 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়


 মোহাম্মদ সাফাত হোসেন
 জব্বারখানক (প্রশাসন) ও
 আমল-ব্যয়ন কর্মকর্তা


 মোহাম্মদ আহমদ আলম
 ডা. আশরাফি আহমদ . এন.ডি.সি
 মহাপরিচালক
 জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও
 প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method And Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund And Code	Estimated Total Cost (Tk)	Time Code For Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOP36	Electrical Installation	No	Lump sum	Cash	HOPE	GoB 3258119	50,000	Planned Date									
GOP37	Telecommunication on Equipment	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3258103	1,50,000	Planned Date		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024		
GOP38	Telecommunication on Equipment	No	Lump sum	Cash	HOPE	GoB 3258103	50,000	Planned Date		0	14	14	7	7	28	70	
GOP39	Electrical Equipment	No	Lump sum	OTM	HOPE	GoB 3258146	2,50,000	Planned Date									
GOP40	Electrical Equipment	No	Lump sum	Cash	HOPE	GoB 3258146	50,000	Planned Date									
GOP41	ICT Equipments	No	5	OTM	HOPE	GoB 4112201	4,75,000	Planned Date		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024		
GOP42	ICT Equipments	No	1	Cash Purchase	HOPE	GoB 4112201	25,000	Planned Date		0	14	14	7	7	28	70	
GOP43	Computers and Accessories	No	20	OTM	HOPE	GoB 4112202	19,75,000	Planned Date		17/08/2024	30/08/2024	13/09/2024	20/09/2024	27/09/2024	27/09/2024		
GOP44	Computers and Accessories	No	1	Cash Purchase	HOPE	GoB 4112202	25,000	Planned Date		0	14	14	7	7	28	70	
GOP45	Camera and Accessories	No	1	OTM	HOPE	GoB 4112302	3,00,000	Planned Date									
GOP46	Electrical Equipment	No	2	Cash Purchase	HOPE	GoB 4112303	25,000	Planned Date									
GOP47	Electrical Equipment	No	10	OTM	HOPE	GoB 4112303	19,75,000	Planned Date		17/08/2024	30/08/2024	13/09/2024	20/09/2024	27/09/2024	27/09/2024		
GOP48	Fighting Equipment	No	50	OTM	HOPE	GoB 4112305	15,00,000	Planned Date		0	14	14	7	7	28	70	
GOP49	Office Equipment	No	1	Cash Purchase	HOPE	GoB 4112310	25,000	Planned Date		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024		
GOP50	Office Equipment	No	5	OTM	HOPE	GoB 4112310	14,75,000	Planned Date		0	14	14	7	7	28	70	
GOP51	Teaching and Learning Materials	No	1	OTM	HOPE	GoB 4112312	10,00,000	Planned Date		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024		
GOP52	Furniture	No	1	Cash Purchase	HOPE	GoB 4112314	25,000	Planned Date		0	14	14	7	7	28	70	
GOP53	Furniture	No	6	OTM	HOPE	GoB 4112314	9,75,000	Planned Date		15/09/2024	25/10/2024	12/10/2024	18/10/2024	26/10/2024	26/10/2024		
GOP54	Other Machinery and Equipment	No	1	Cash Purchase	HOPE	GoB 4112316	25,000	Planned Date		0	14	14	7	7	28	70	
GOP55	Other Machinery and Equipment	No	1	OTM	HOPE	GoB 4112316	4,75,000	Planned Date		17/08/2024	30/08/2024	13/09/2024	20/09/2024	27/09/2024	27/09/2024		

স্বাক্ষর

আব্দুল মজিদ

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর
 মোঃ নজমুল-সা-আদাউল-করীম
 ডি. জি. এ. গবেষণা ও উন্নয়ন জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা প্রকল্প ইনস্টিটিউট (নিপোট)
 প্রকল্প নিকা ও পরিচালনা বিভাগ
 আভিমান, ঢাকা।

স্বাক্ষর
 মোহাম্মদ সাফাত হোসেন
 তত্ত্বাবধায়ক (প্রশাসন) ও
 আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা
 নিপোট, আজিমপুর, ঢাকা

স্বাক্ষর
 মোহাম্মদ মাহমুজুর রহমান
 পরিচালক (গবেষণা) নিপোট
 ডা. আশরাফী আহমদ, এনডি
 মহাপরিচালক
 জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা প্রকল্প ইনস্টিটিউট (নিপোট)
 প্রকল্প নিকা ও পরিচালনা বিভাগ
 নিপোট, আজিমপুর, ঢাকা

Package No	Description of Procurement Package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise EO	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time To Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	1.NGP-1	No's	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Procurement of Services for Research on "Demographic Dividend in Bangladesh: Achievement, Challenge and Opportunities"		1	DPM/ QCBS	Hope	GoB 3257105	7.50	Planned Date	Nov. 2024	Dec. 2024	Jan. 2025	Feb. 2025	Feb. 2025	Feb. 2025	Mar. 2025	Mar. 2025		DEC. 2025
	2.NGP-2	No's	1	QCBS	HOPE	GoB 3257105	16.35	Planned Date	Nov. 2024	Dec. 2024	Jan. 2025	Feb. 2025	Feb. 2025	Feb. 2025	Mar. 2025	Mar. 2025		DEC. 2025
	Procurement of Services for Research on "Health Status of the Families Dependent on Overseas Income"							Planned Date										
	3.NGP-3	No's	1	QCBS	HOPE	GoB 3257105	13.65	Planned Date	Nov. 2024	Dec. 2024	Jan. 2025	Feb. 2025	Feb. 2025	Feb. 2025	Mar. 2025	Mar. 2025		DEC. 2025
	Procurement of Services for Research on "Health Seeking Behavior and Dependency on Online Sources Young Population"							Planned Date										
Total Package:58																		
Total Taka (Cash Purchase+RFQ+OTM+QCBS): 73300000																		

Total Number of Packages (Cash Purchase + RFQ+ OTM+ DPM+ QCBS+ Recurring Expenditure+Other Cost+Subscription Based Method):92 (Ninety Two) ***

Grand Total (Cash Purchase + RFQ+ OTM+ DPM+ QCBS+ Recurring Expenditure+Other Cost+Subscription Based Method):= 115000000 (Eleven Crore Fifty Lac Taka only)

[Handwritten Signature]

নজমুল-সা-আদাত
প্রকৌশল অফিসার
উ-গবেষণা ও উন্নয়ন
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও
শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোট)
শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

28.02.2024
মোঃ আতিক উদ্দাহ
সহকারী প্রোগ্রামার (টি আর ডি)
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও
শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোট)
আজিমপুর, ঢাকা।

24/09/24
মোঃ মাসুম আলম
তত্ত্বাবধায়ক (প্রশাসন) ও
আয়ন-বায়ন কর্মকর্তা
নিপোট, আজিমপুর, ঢাকা

24/09/24
মোঃ মাহফিজুর রহমান
উপ পরিচালক (অ: দা:)
নিপোট, আজিমপুর, ঢাকা

24/09/24
মোঃ মাসুম আহম্মদ আলম
পরিচালক (গবেষণা)
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও
শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোট)
শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
ডা. আশরাফী আহমাদ . প্রমডি
মহাপরিচালক
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা
প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোট)