

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Financial Year: 2025-2026

Ministry/Division : Ministry of Health and Family Welfare
Agency : National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM)
Procuring Entity Name & Code : Director, NIPSOM

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Comment					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
GR1	Procurement of Cleaning Items (3211102)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	GOB	2.669	Planned Dates	-	23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25		15-01-26						
								Planned Days	-	0	14	21	14	7	28	84	30						
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR2	Seminar/Conference Expenses (3211111)	NoS	As Per Requirement	As Per Rule	PE	GOB	2.010	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR3	Publication and Advertisement (3211125)	NoS	As Per Requirement	As Per Rule	PE	GOB	1.000	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR4	Procurement of Books & Journal (3211127)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	GOB	2.020	Planned Dates	-	23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25		15-01-26						
								Planned Days	-	0	14	21	14	7	28	84	30						
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR5	Training (3231301)	NoS	As Per Requirement	As Per Rule	HOPE	GOB	8.000	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR6	Procurement of Linen (3252101)	Lot	2	OTM (NCT)	PE	GOB	3.065	Planned Dates	-	23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25		15-01-26						
								Planned Days	-	0	14	21	14	7	28	84	30						
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR7	Procurement of MSR Goods (3252105)	Lot	4	OTM (NCT)	HOPE	GOB	10.000	Planned Dates	-	23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25		15-01-26						
								Planned Days	-	0	14	21	14	7	28	84	30						
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Md. Hafizur Rahman
20/09/2025
Md. Hafizur Rahman
Administrative Officer
National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM)
Mohakhali, Dhaka-1212

Dr. M. M. Hossain
20/09/2025
ডা. মুহাম্মদ বিল্লাল হোসেন
সহকারী পরিচালক
নিপসম, মহাখালী, ঢাকা।
অধ্যাপক ডা. মোঃ জিয়াউল ইসলাম, পিএইচডি
পরিচালক
জাতীয় প্রতিবেদক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

Dr. M. M. Hossain
20/09/2025
ডাঃ মোঃ রিজওয়ানুর রহমান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Dr. M. M. Hossain
20/09/2025
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবু জাফর
সহকারী পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Financial Year: 2025-2026

GR	Description	Lot	Quantity	Procurement Method	PE	GOB	Value	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	Actual Dates	Actual Days	Actual Dates	Actual Days	Actual Dates	Actual Days			
								23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25	15-01-26						
GR8	Procurement of Computer & Others (3255101)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	GOB	1.550	-	0	-	14	-	21	-	14	-	7	28	84	30
GR9	Procurement of Printing & Binding (3255102)	Lot	3	OTM	PE	GOB	0.550	-	0	-	14	-	21	-	14	-	7	28	84	30
				RFQM	PE	GOB	0.600	-	0	-	10	-	7	-	3	-	7	-	14	41
GR10	Procurement of Stamp & Seal (3255104)	NoS	As Per Requirement	Direct Purchase	PE	GOB	0.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR11	Procurement of Miscellaneous Stationary (3255105)	Lot	3	OTM (NCT)	PE	GOB	4.200	-	0	-	14	-	21	-	14	-	7	28	84	30
				RFQM	PE	GOB	0.300	-	0	-	10	-	7	-	3	-	7	-	14	41
GR12	Procurement of Uniform (3256106)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	GOB	0.315	-	0	-	14	-	21	-	14	-	7	28	84	30
GR13	Procurement of Sports Goods (3256107)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	GOB	0.505	-	0	-	14	-	21	-	14	-	7	28	84	30
GR14	Research (3257103)	NoS	As Per Requirement	As Per Rule	HOPE	GOB	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR15	Events/Festivals (3257301)	NoS	As Per Requirement	As Per Rule	PE	GOB	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR16	Maintenance of Garden (3257304)	NoS	As Per Requirement	As Per Rule	PE	GOB	0.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Md. Hafizur Rahman
20/09/2025
Md. Hafizur Rahman
Administrative Officer
National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSON)
Mohakhali, Dhaka-1212


Dr. Md. Muhsinur Rahman
20/09/2025
ডা. মুহাম্মদ বিক্রম হোসেন
সহকারী পরিচালক
নিপসম, মহাখালী, ঢাকা
অধ্যাপক ডা. মোঃ জিয়াউল ইসলাম, পিএইচডি
পরিচালক
জাতীয় প্রতিবেদক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)
মহাখালী, ঢাকা-১২১২


Dr. Md. Rashedul Karim
ডাঃ মোঃ রিজওয়ানুর রহমান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


Dr. Md. Asifur Rahman
অধ্যক্ষ/পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Financial Year: 2025-2026

GR	Description	NoS	As Per Requirement	As Per Rule	PE	GOB	Value	Planned Dates												
								Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	
GR17	Repair and Maintenance of Vehicle (3258101)	NoS	As Per Requirement	As Per Rule	PE	GOB	0.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR18	Repair and Maintenance of Computer (3258103)	NoS	As Per Requirement	As Per Rule	PE	GOB	0.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR19	Procurement of Information Communication Technology Equipment (4112201)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	GOB	0.700	-	23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25					15-01-26	
GR20	Procurement of Computer & Accessories (4112202)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	GOB	1.200	-	23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25					15-01-26	
GR21	Procurement of Electric Goods (4112303)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	GOB	0.550	-	23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25					15-01-26	
GR22	Procurement of Office Equipment (4112310)	Lot	2	OTM (NCT)	PE	GOB	0.800	-	23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25					15-01-26	
GR23	Procurement of Furniture (4112314)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	GOB	0.600	-	23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25					15-01-26	
GR24	Procurement of Medical Equipment (4112315)	Lot	1	OTM (NCT)	PE	GOB	3.139	-	23-09-25	07-10-25	28-10-25	11-11-25	18-11-25	16-12-25					15-01-26	
Total Value of Procurement							57.836													


20/09/2025
Md. Hafizur Rahman
Administrative Officer
National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM)
Mahabhalai, Dhaka-1212


20/09/2025
ডা. মুহাম্মদ বিদ্বাল হোসেন
সহকারী পরিচালক
নিপসম, মহাখালী, ঢাকা


20/09/2025
অধ্যাপক ডা. মোঃ জিয়াউল ইসলাম, পিএইচডি
পরিচালক
জাতীয় প্রতিবেদক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)
মহাখালী, ঢাকা-১২১২


ডাঃ মোঃ রিজওয়ানুর রহমান
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবু জাফর
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী ঢাকা