

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2025-26

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment
 Agency: Department of Inspection for Factories & Establishments
 Procuring Entity name & Code: NOSHTRI; 1310301142701

1st Quarter

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Q u a n t i t y	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proc ess	Not use d in goo d	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ection of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	আপারিস ব্যাগ (কোড-৩২১১১১০৬)	N o	প্রয়োজন মোতাবেক	Frame work Agree ment	PE	GOB	৩৭,৫০০/-	Plan ned days		06-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
								Plan ned days									
02	মনিহারি আইটেম ক্রয় (কোড-৩২০৫১০৫)	N o	বিবিধ আইটেম	Frame work Agree ment	PE	GOB	৫০,০০০/-	Actu al Date s		06-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
								Plan ned days									
								Plan ned days									
								Actu al Date s									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proc ess	Not use d in goo d	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signature ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	অবিস সরঞ্জামাদি, কোড: ৪১১১২১১০	N o	৩ ০ গার্মিং মেশিন ২ টি, আয়রন (কোলেভার) ২ টি, ডিএসএলআর কাসেরা ১ টি	RFQ	PE	GOB	৩০০,০০০/-	Plan ned days		07-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
04	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩১১১১১১০	N o	বিভিন্ন পত্রিকায় পোস্টার,লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM/ DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Plan ned days									
05	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিগ্রাম, কোড: ৩১১১১১১১	N o	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	৭৫,০০০/-	Actu al Date s									

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proc ess	Not use d in goo d	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06	বইপত্র ও সামগ্রিকী কোড-৩২১১১২৭	N O	OSH সংক্রান্ত বই ১০০ টি, গবেষণা সংক্রান্ত ৫০ টি, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও মন আইন সংক্রান্ত বই ১০০ টি	RFQ	PE	GOB	২,৫০,০০০/-	Plan ned date s		09-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
07	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী কোড-৩২৫২১০৮	N O	এন্টিসেপটিক ক্রিম, হাত স্যানিটাইজার, স্লাড সুপার ঢেক মেশিন, ওয়াশ মেশিন ও অন্যান্য	Frame work Agree ment	PE	GOB	২০,০০০/-	Plan ned date s		06-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk	Time code for proc ess	Not use d in goo d	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ection of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08	কম্পিউটার সামগ্রী কোড: ৩২৫৫১০১	No	এস এস অফিস, কিলোর্ড ২০ টি, মাইনস প্যাড ২০ টি, এসএসডি, ডিস্ক ২৫ টি, টোনার ২০ টি ও অন্যান্য	Frame work Agree ment	PE	GOB	১,৫০,০০০/-	Plan ned days		06-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
09	ক্রীড়া সামগ্রী কোড: ৩২৫৬১০৭	No	৪ টি বাডবিন্ডন ব্লাকেট, ৫ টি ক্রিকেট বাট, ডলিবেল, ডলিবেল নেট ফোদার, ক্রিকেট ক্যাম্প, ক্রিকেট গ্রাফস, ৪৮টেপ, মোর মাট	Frame work Agree ment	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Plan ned days		06-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approval Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertiser tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক কোড: 8552202	No.	8 টি ডুয়েল কালার প্রিন্টার, 8টি ল্যাপটপ, 5 টি স্ক্রানার, এলইউনিট মনিটর ২৪ ইঞ্চি ১টি	OTM	PE	GOB	৬,০০,০০০/-	Planned days		20-09-25	28-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-10-25		
11	আলবাবলত্র ফ্রেম কোড: 85522038	No.	ডাইনিং, পোর্টস রুম, কনফারেন্স রুম ও ল্যাবের আলবাবলত্র, ট্রেনিং রুম আলবাবলত্র	OTM	PE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		20-09-25	28-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-10-25		
12	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ফ্রেম), কোড: 8552303	No.	PFI সিকুরেস কন্ট্রোলার ১ টি, ক্যাপাসিটর ব্যাংক ৩০০ কেডিএআর, PFI প্যানেল, HT প্যানেল, ATS প্যানেল, LT প্যানেল ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	DPM/DCP	PE	GOB	১০০,০০০/-	Planned days									
13	অবাসিক ভবন, কোড: ৩২৪৮১০৬,	No.	ডিজি বাংলাদেশ চারপাশে ব্রিক সোলিং দ্বারা পাকাকরণ, ডিজি বাংলাদেশ জিপসাম গ্রেট, ফল্ সিলিং রেনোভেশন কাজ, ডিজি বাংলাদেশের সামনের রাস্তা উন্নয়ন	OTM	PE	GOB	২,৪৮,০০০/-	Planned dates		12-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Packa ge no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurem ent method & Type	contract Approvi ng Authorit y	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val To award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	অনান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড: ৩২৫৮১০৫,	No.	লাব ইকুইপমেন্ট, জেনারেটর মোরামত, লিফট, এসি মোরামত, এসি কম্প্রেশর রিভিল ১০ টি, গ্রাস লক মোরামত	DPM/DCP	PE	GOB	১০০,০০০/-	Planned days									
15	অনাবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৭	No.	একাডেমিক ভবনের সামনের রাস্তা থেকে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ	RFQ	PE	GOB	৫,৬০,০০০/-	Planned days		08-09-25	22-09- 25	22-09- 25	23-09- 25	24-09- 25	26-09- 25		
16	আবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৬,	No.	সুপের পানি সরবরাহ জন্য টিউবওয়েল স্থাপন, ব্যাটেলর কেমিষ্টারের রাসায়নের পানি নিষ্কাশনের পাইপ মূল ড্রেন সংযোগকরন	OTM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days		12-09-25	22-09- 25	22-09- 25	23-09- 25	24-09- 25	26-09- 25		

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	প্রশিক্ষণ (আপায়ন), কোড- ৩২৩১৩০১	No.	বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের আপায়ন ব্যবদ খরচ	Frame work Agree ment	PE	GOB	১৪.০০.০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		06-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
18	প্রশিক্ষণ (মনিহারি), কোড- ৩২৩১৩০১	No.	বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের মনিহারি ব্যবদ খরচ	Frame work Agree ment	PE	GOB	২২.০০.০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		06-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
19	অবাসিক ভবন, কোড: ৩২৪১১০৬	No.	বাডেলর, ফ্যাকালিটি, টিগারস ও ক্রীফ কোয়ার্টারের রাইডিং পোট স্থাপন	OTM	PE	GOB	৩.৭৪.০০০/-	Planned days Planned days		12-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
20	অবাসিক ভবন, কোড: ৩২৪১১০৬	No.	বাডেলর কোয়ার্টারের বেককনিত (১৬ টি) লোহার সিকিউরিটি গ্রিল সংযোজন।	OTM	PE	GOB	১.১০.০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		15-09-25	25-09-25	26-09-25	27-09-25	28-09-25	29-09-25		

Pa ck ag e no	Description of procurement Package Goods	U ni t	Quantity	Procur ement method & Type	Contr act Appro ving Autho rity	Sourc e of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val To award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2 অন্যাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৭	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21		No	যুগ্ম-মহাপরিদর্শক মহোদয়ের অফিস কক্ষ রেনোভেশন	OTM	PE	GOB	১,৫০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		12-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
22	অন্যাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৭	No	শ্রম পরিদর্শকের কক্ষে (৮ টি) ও মিনি কম্পার্টমেন্ট বুকের গ্রাস ডোর সংযোজন	OTM	PE	GOB	১,৪৫,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		22-09-25	05-10-25	06-10-25	07-10-25	08-10-25	09-10-25		
23	মুদ্রণ ও বাধাই, কোড: ৩২৫৪৩০২	No	একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষে গ্রাস ক্ষিয়ার লাগানো (১০০ টি), গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর গ্রাফিং সুতনিয়ার	DPM/ DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		13-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approval Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	বিছানাপত্র সংক্রান্ত বায় কোড-৩২৫৮১০১	No.	প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক হোস্টেলে ৬০ পিস কমফোর্টার, ৬০ পিস বিছানা ও বালিশের চাদর	Frame work Agreement	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		06-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
25	অনাবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৭	No.	একাডেমিক ভবনের সামনে এর নামফলক বেদি নির্মান	RFQ	PE	GOB	১,৩০,০০০/-	Planned days Planned days Planned days		13-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
26	অনাবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৭	No.	একাডেমিক ভবনের ভিতর থেকে গনির পাম্প বাহিরে স্থানান্তর	DCP	PE	GOB	২০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates									
27	আবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৬,	No.	ফ্যাকাণ্ডি কোয়ার্টারের বারান্দায় করিডোর কিড সেফটি ফেন্স উল্করণ	OTM	PE	GOB	১,১০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		15-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		

2nd Quarter

Packa ge no	Description of procurement Package Goods	Uni t	Quantity	Procre ment method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪	No.	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের নেমলিষ্ট	DPM/ DCP	PE	GOB	১০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates									
29	মনিহারি আইটেম গ্রুপ কোড-৩২৫৫১০৫	No.	বিবিধ আইটেম	Framework Agreement	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		12-10-25	22-10-25	23-10-25	24-10-25	26-10-25	27-10-25		
30	অপায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No.	প্রয়োজন মোতাবেক	Framework Agreement	PE	GOB	৩১,৫০০/-	Planned days Planned days Planned days		12-10-25	22-10-25	23-10-25	24-10-25	26-10-25	27-10-25		
31	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১০৭	No.	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM/ DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন, কোড: ৩২১১১১১১, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	No.	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates									
33	অনাবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৭	No.	একাত্তরিক ভবনের তৃতীয় তলায় কনফারেন্স রুমের ইয়ারজেন্সি একজিট রেনোভেশন কাজ	OTM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		12-11-25	22-11-25	23-11-25	24-11-25	26-11-25	27-11-25		
34	অনাবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৭	No.	একাত্তরিক ভবনের সিঁকিউরিটির জন্য ৩ টি নিরাপত্তা ঢাকি সংযোজন	OTM	PE	GOB	১,৭৫,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		12-11-25	22-11-25	23-11-25	24-11-25	26-11-25	27-11-25		
35	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২১০৪	No.	টেলিফোন ক্যাবল-১০০ গজ, টেলিফোন সেট-৯ টি টেলিফোন বক্স-০৬ টি লাইন বর্ড-০৯ টি	DPM	PE	GOB	৪০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates									

Packa ge no	Description of procure ment Package Goods	Un it	Quantity	Procre ment method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	অনবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৭	No	একাডেমিক ভবনের নিতলায় ৪ টি ইউনিটাল বেসিন প্রতিস্থাপন	OTM	PE	GOB	২০,০০০/-	Planned days		12-11-25	22-11- 25	23-11- 25	24-11- 25	26-11- 25	27-11- 25		
37	অবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৬	No	৭ টি আবাসিক ভবনে সুপেয় পানি পানের ফিটার ও ট্যাংক সংযোজন	OTM	PE	GOB	২,৭৪,০০০/-	Planned days		12-11-25	22-11- 25	23-11- 25	24-11- 25	26-11- 25	27-11- 25		
38	অবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৬	No	স্টাফ কোয়ার্টারে নিচ তলা থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত বৃষ্টির পানি পতন রোধে সেড সংযোজন	OTM	PE	GOB	৬৮,০০০/-	Planned days		12-11-25	22-11- 25	23-11- 25	24-11- 25	26-11- 25	27-11- 25		
39	অবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৭	No	১ ও ২ নং ট্রেনিংরুমের দেয়াল পেইন্টিং	OTM	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		12-11-25	22-11- 25	23-11- 25	24-11- 25	26-11- 25	27-11- 25		
40	মুদ্রণ ও বাধাই, কোড: ৩২৫৮১০২	No	একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষ গ্রাস স্কিকার লাগানো, গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর গ্যার্ডিং সুভেনিয়ার	DPM/ DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									

Dab

Q

19/11

19/11

3rd Quarter

Packa ge no	Descriptio n of procureme nt Package Goods	Un it	Quantity	Procre ment method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	অপায়ন ব্যয় কোড-৩২১১১১০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক	Framework ork Agreem ent	PE	GOB	৩৭,৪০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		12-01-26	22-01- 26	23-01- 26	24-01- 26	26-01- 26	27-01- 26		
42	মনিহারি আইটেম ক্রম কোড-৩২৫৫১০৫	No	বিবিধ আইটেম	Framework ork Agreem ent	PE	GOB	৪০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		12-01-26	22-01- 26	23-01- 26	24-01- 26	26-01- 26	27-01- 26		
43	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টে লিফোন, কোড: ৩২১১১১১১	No	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates									
44	মুদ্রন ও বাধাই, কোড: ৩২৫৫১০২	No	একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষ গ্রাস স্টিকার লাগানো, গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর প্রাতিং সুতিনমার	DPM/ DCP	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates									

4th Quarter

Packa ge no	Description of procureme nt Package Goods	Un it	Quantity	Proce ment method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45	আপায়ন যায় কোড-৩২২২২২০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক	Framework Agreement	PE	GOB	৩৭,৫০০/-	Planned days		22-04-26	02-05- 26	01-05- 26	03-05- 26	04-05- 26	06-05- 26		
46	মনিয়ারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	No	বিবিধ আইটেম	Framework Agreement	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days Actual Dates		22-04-26	02-05- 26	01-05- 26	03-05- 26	04-05- 26	06-05- 26		
47	ইউটারনেট/ফায়ার/টে লেজ, কোড: ৩২২২২২২৭	No	মাসিক ইউটারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned days Actual Dates									
48	অনুষ্ঠান উৎসবাদি সংক্রান্ত যায় কোড-৩২৫৫১০০১	No	OSH Day ২৮ এপ্রিল উদযাপন উপলক্ষে তৈরিক পত্রিকার কোডপত্র ছাপানো, ১২ শ্রমিক দিবস, ১২ জুন বিধ শিশুর দিবস উদযাপন	DPM	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days Actual Dates									

Page 14 of 14

A. R. M. Khan
১৭.৪.২৫
মোহাম্মদ আতিকুর রহমান স্বাক্ষর
উপমহাপরিদর্শক (কম ও পরিচালনা)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
কমকর্তাবলী ও প্রতিষ্ঠান পরিচালন অধিকর্তা
কম ও কমসংলগ্ন কর্মসূচী।

N. S. Khan
২১/৫/২৫
মোঃ নসিরুল মোমিন
প্রায় পরিদর্শক (সাধারণ)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা
এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

A. R. M. Khan
২১/৫/২৫
আবদুল কাইউম
উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

A. R. M. Khan
২১/৫/২৫
(মোঃ নসিরুল মোমিন)
যুগ্ম মহাপরিদর্শক
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।