

স্মারক নং: ৪০.০১.০০০০.২০০.২০২.০৭.০০০০.২৪/৪২০

তারিখ: ০৬/১০/২০২৪

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2025-26

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment
Agency: Department of Inspection for Factories & Establishments
Procuring Entity name & Code: NOSHTRI; 1310301142701

1st Quarter

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk	Time code for proces s	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	আপ্যায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	N o	প্রয়োজন মোতাবেক	Frame work Agree ment	PE	GOB	৩৭,০০০/-	Plann ed days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Plann ed days									
								Actual Dates									
02	মনিহারি আইটেন ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	N o	বিবিধ আইটেন	Frame work Agree ment	PE	GOB	৫০,০০০/-	Plann ed days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Plann ed days									
								Actual Dates									

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for processes	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	অফিস সরঞ্জামাদি, কোড: ৪১১২৩১০	No	ওয়াশিং মেশিন ২ টি, আয়রন (ক্যালেন্ডার) ২ টি, ডিএসএলআর ক্যামেরা ১ টি	RFQ	PE	GOB	২,৯৫,০০০/-	Planned days		07-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
								Planned days									
								Planned days									
04	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১১২৫,	No	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM/ DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Planned days									
05	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স, কোড: ৩২১১১১১৭,	No	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned days									
								Actual Dates									
								Planned days									

David

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fund	Estt. Cost in Tk	Time code for proc ess	Not use d in goo d	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06	বইপত্র ও সামগ্রিকী কোড-৩২১১১১২৭	No	OSH সংক্রান্ত বই ১০০ টি, গবেষণা সংক্রান্ত ৫০ টি, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও শ্রম আইন সংক্রান্ত বই ১০০ টি	RFQ	PE	GOB	২,৫০,০০০/-	Plan ned date s		09-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
								Plan ned days									
								Actu al Date s									
07	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী কোড-৩২৫২১০৮	No	এন্টিসেপটিক ক্রিম, হাত স্যানিটাইজার, হ্যান্ড সুপার চেক মেশিন, ওয়েট মেশিন ও অন্যান্য	Frame work Agree ment	PE	GOB	২০,০০০/-	Plan ned date s		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Plan ned days									
								Actu al Date s									

৩০/০৯/১৬
/

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08	কম্পিউটার সামগ্রী কোড-৩২৫৫১০১	No	এম এস অফিস, কিবোর্ড ২০ টি, মাউস প্যাড ২০ টি, এসএসডি, ডকাল ২৫ টি, টোনার ২০ টি ও অন্যান্য	Framework Agreement	PE	GOB	১,৫০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
09	ক্রীড়া সামগ্রী কোড: ৩২৫৬১০৭	No	৪ টি ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, ৫ টি ক্রিকেট ব্যাট, ডলিবেল, ডলিবেল নেট ফেদার, ক্রিকেট স্ট্যাম্প,কিপিং গ্রাফস, ক্রচটেপ, মোর ন্যাট	Framework Agreement	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ection of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক কোড: ৪১১২২০২	No.	ল্যাপটপ ৪টি, ক্যানার ৫ টি, ৪ টি ডুয়েল কালার প্রিন্টার, এলইডি মনিটর ২৪ ইঞ্চি ১টি	OTM	PE	GOB	৬,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
11	আসবাবপত্র ক্রয় কোড-৪১১২৩১৪	No.	ডাইনিং স্পোর্টস রুম, কনফারেন্স রুম ও ল্যাবের আসবাবপত্র, ট্রেনিং রুম আসবাবপত্র	OTM	PE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
12	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ক্রয়), কোড: ৪১১২৩০৩	No.	PFI সিকুয়েন্স কন্ট্রোলার ১ টি, ক্যাপাসিটর ব্যাংক ৩০০ কেভিএআর,	DPM/DCP	PE	GOB	১০০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
13	অনাবাসিক ভবন, কোড- ৩২৪৮১০৭	No.	একাডেমিক ভবনের সামনে এর নামফলক বেদি নির্মাণ	RFQ	PE	GOB	১,৬৫,০০০/-	Planned days		13-09-25	25-09-25	26-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									

Handwritten signature

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val To award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড: ৩২৫৮১০৫,	No.	ল্যাব ইকুইপমেন্ট, জেনারেটর মেরামত, লিফট, এসি মেরামত, এসি কম্প্রেশর রিফিল ১০ টি, গ্রাস লক মেরামত	DPM/DCP	PE	GOB	১০০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
15	আবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৭	No.	একাডেমিক ভবনের ভিতর থেকে পানির পাম্প বাহিরে স্থানান্তর	DCP	PE	GOB	২০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
16	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলের কোড: ৩২১১১১১৭,	No.	ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
17	আবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৬	No.	ব্যাচেলর কোম্পাটের রান্নাঘরের পানি নিষ্কাশনের পাইপ মূল জেনে সংযোগকরণ	DPM/DCP	PE	GOB	১০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Planned days									

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U ni t	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val To award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	প্রশিক্ষণ (আপায়ন), কোড- ৩২৩১৩০১	N o.	বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের আপায়ন বাবদ খরচ	Frame work Agree ment	PE	GOB	১৫,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
19	প্রশিক্ষণ (মনিহারি), কোড- ৩২৩১৩০১	N o.	বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের মনিহারি বাবদ খরচ	Frame work Agree ment	PE	GOB	২২,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
20	স্ট্যান্ড ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪	N o.	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের নেমট্রেট	DPM/ DCP	PE	GOB	৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
21	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২২০৪	N o.	টেলিফোন ক্যাবল- ৫০ গজ,	DPM	PE	GOB	১৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U ni t	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val To award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	অনাবাসিক ডবন, কোড- ৩২৫৮১০৭	N o.	একাডেমিক ডবনের সামনের রাস্তা থেকে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ	RFQ	PE	GOB	৪,৬০,০০০/-	Planned days		08-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
23	মুদ্রণ ও বাথাই, কোড: ৩২৫৮১০২	N o	একাডেমিক ডবনের বিভিন্ন কক্ষে গ্রাস ক্ষিকার লাগানো (৫০ টি), গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর ব্র্যাকিং সুতেনিয়ার	RFQ	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		13-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
24	জুট/টুংসবদি সংক্রান্ত বায়ু কোড-৩২৫৭৩০১	N o.	বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ঘোষণা	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
25	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২২০৪	N o.	টেলিফোন বক্স-০৬ টি লাইন কর্ড-০৯ টি	DPM	PE	GOB	১০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
26	বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বায়ু কোড-৩২৫২১০১	N o.	হোস্টেলে ৬০ পিস কমফোর্টার, ৬০ পিস বিছানা ও বাগানের চাষ	Frame work Agree ment	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Planned days									

2nd Quarter

Packag e no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Proce men t meth od & Type	Cont ract Appr ovin g Auth ority	Sour ce of Fund	Estt. Cost in Million / Tk	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৫	No.	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের নেমট্রেট	DPM/ DCP	PE	GOB	৫,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates									
28	মনিহারি আইটেম ক্রম কোড-৩২৫৫১০৫	No.	বিবিধ আইটেম	Fram ewor k Agre emen t	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		12-10-25	22-10-25	23-10-25	24-10-25	26-10-25	27-10-25		
29	আবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৫১০৬	No.	ব্যাচেলর, ফ্যাকাশিট, টিচারস ও স্টাফ কোয়ার্টারের ব্লাইডিং পেট স্থাপন, ফ্যাকাশিট কোয়ার্টারের তৃতীয় ও চতুর্থ তলার বারান্দায় করিডোর কিড সেফটি ফেনস উজ্জ্বলন, ব্যাচেলর কোয়ার্টারের বেলকনিতে (১৬ টি) পোহার সিকিউরিটি গ্রীল সংযোজন, স্টাফ কোয়ার্টারে নিচ তলা থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত বৃষ্টির পানি পতন রোধে সেত সংযোজন	RFQ	PE	GOB	৬,৬০,০০০/-	Planned days Planned days Planned days		12-10-25	22-10-25	23-10-25	24-10-25	26-10-25	27-10-25		
30	আপ্যায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No.	প্রয়োজন মোতাবেক	Fram ewor k Agre emen t	PE	GOB	৩৭,৫০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		20-10-25	27-10-25	28-10-25	29-10-25	30-10-25	31-10-25		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Packag e no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Proce men t meth od & Type	Cont ract Appr ovin g Auth ority	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Million / Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১২৫	No.	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM/ DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
32	আবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৬	No.	ডিজি বাংলাদেশ চারপাশে ত্রিক সোলিং দ্বারা পাকাকরন, ডিজি বাংলাদেশ জিপসাম গ্রেট, ফল সিলিং রেনোভেশন কাজ, ডিজি বাংলাদেশ সামনের রাস্তা উচুকরন, সুপেয় পানি সরবরাহ জন্য টিউবওয়েল স্থাপন, ব্যাচেলর কোয়ার্টারের রান্নাঘরের পানি নিষ্কাশনের পাইপ স্লু ড্রেনে সংযোগকরন, ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় করিডোর কিড সেফট ফেনস উচুকরন, পরিদর্শন, ডিজি বাংলা, ব্যাচেলর কোয়ার্টার ও হোষ্টেল ১ এ ওয়ার্টার পিউরিফিকেশন ট্যাংক স্থাপন	RFQ	PE	GOB	৫,৪০,০০০ /-	Planned dates		20-10- 25	27-10- 25	28-10- 25	29-10- 25	30-10- 25	31-10- 25		
								Planned days									
								Actual Dates									
33	অনাবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৭	No.	একাত্তরিক ভবনের সিকিউরিটির জন্য ৩ টি নিরাপত্তা গার্ড সংযোজন, ১ ও ২ নং ট্রেনিং রুমের দেয়াল পেইন্টিং, একাত্তরিক ভবনের নিচতলায় ৪ টি ইউনিটাল বেসিন প্রতিস্থাপন, শ্রম পরিদর্শকদের কক্ষে (৮ টি) ও মিনি কপফারেল রুমের গ্লাস ডোর সংযোজন, একাত্তরিক ভবনের তৃতীয় তলায় কনফারেন্স রুমের ইয়ারড্রেপি একটি রেনোভেশন কাজ, যুগ্ম- মহাপরিদর্শক মহোদয়ের অফিস কক্ষ রেনোভেশন	RFQ	PE	GOB	৬,৩০,০০০/-	Planned days		20-10- 25	27-10- 25	28-10- 25	29-10- 25	30-10- 25	31-10- 25		
								Planned days									
								Planned days									

Packag e no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procr emen t meth od & Type	Cont ract Appr ovin g Auth ority	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Million / Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34	টেলিফোনযোগ সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২২০৪	No.	টেলিফোন ক্যাবল- ১০০ গজ, টেলিফোন সেট-৯ টি টেলিফোন বক্স- ০৬ টি লাইন কর্ড- ০৯ টি	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
35	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টে লেক্স, কোড: ৩২১১১১৭,	No.	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
36	মুদ্রন ও বাধাই, কোড: ৩২৫৫১০২	No	একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষে গ্রাস স্ফিকার লাগানো, গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর ব্র্যাডিং সুভেনিয়ার	RFQ	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days	20- 10- 25	27-10- 25	28-10- 25	29-10- 25	30-10- 25	31-10- 25	20-10- 25		
								Planned days									
								Actual Dates									

3rd Quarter

Packa ge no	Descriptio n of procureme nt Package Goods	Un it	Quantity	Procre ment method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	আপ্যারন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক	Framew ork Agreem ent	PE	GOB	৩৭,৫০০/-	Planned days		12-01-26	22-01- 26	23-01- 26	24-01- 26	26-01- 26	27-01- 26		
								Planned days									
								Actual Dates									
38	মনিহারি আইটেন ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	No	বিবিধ আইটেন	Framew ork Agreem ent	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		12-01-26	22-01- 26	23-01- 26	24-01- 26	26-01- 26	27-01- 26		
								Planned days									
								Actual Dates									
39	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন, কোড: ৩২১১১১১৭	No	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
40	মুদ্রণ ও বাধাই, কোড: ৩২৫৫১০২	No	একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষে গ্রাস টিকার লাগানো, গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর স্মার্টিং সুতেনিয়ার	RFQ	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days		12-01-26	22-01- 26	23-01- 26	24-01- 26	26-01- 26	27-01- 26		
								Planned days									
								Actual Dates									

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4th Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evaluation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	আপ্যায়ন স্বায় কোড-৩২১১১০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক	Framework Agreement	PE	GOB	৩৭,৫০০/-	Planned days		22-04-26	02-05-26	01-05-26	03-05-26	04-05-26	06-05-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
42	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	No	বিবিধ আইটেম	Framework Agreement	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		22-04-26	02-05-26	01-05-26	03-05-26	04-05-26	06-05-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
43	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স, কোড: ৩২১১১১১৭	No	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
44	অনুষ্ঠান/উৎসব/নির্দেশিত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	No	OSH Day ২৮ এপ্রিল উদযাপন উপলক্ষে দৈনিক পত্রিকায় প্রোডাক্ট ছাপানো, ১ মে প্রদিক দিবস, ১২ জুন বিশ্ব শিশুপ্রাণ দিবস উদযাপন	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

[Signature]
০৫/১০/২৫

মোঃ নসিরুল মোমিন
প্রথম পরিদর্শক (সাধারণ)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী,
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,
প্রথম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

[Signature]
০৫/১০/২৫

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান শাওন
উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী,
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,
প্রথম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

[Signature]
০৫/১০/২৫

আবদুল কাইউম
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ও
উপ মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী

[Signature]
০৫/১০/২৫

মোঃ নসিরুল আহমেদ
দ্বিতীয় মহাপরিদর্শক
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী