

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2024-25 (AMENDED)

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment
Agency: Department of Inspection for Factories & Establishments
Procuring Entity name & Code: NOSHTRI; 1310301142701

1st Quarter

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proc ess	Not use d in goo d	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Com ple tion of con tra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	আপ্যায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬ বরাদ্দ-২০০,০০০/-	No	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	HOPE	GOB	৪০,০০০/-	Plan ned days		01-07-24	21-07-24	24-07-24	27-07-24	28-07-24	30-07-24		
								Plan ned days									
								Actu al Date s									
02	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫ বরাদ্দ-২০০,০০০/-	No	LS	DPM/ RFQ	HOPE	GOB	৪০,০০০/-	Plan ned days		01-08-24	21-08-24	24-08-24	27-08-24	28-08-24	30-08-24		
								Plan ned days									
								Actu al Date s									

Amk

A

Sanjib

Amk

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proc ess	Not use d in goo d	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	T f C e n c r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	অফিস সরঞ্জামাদি, কোড: 8512300; বরাদ্দ: ২০০,০০০/-	No	বিবিধ আইটেম	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Plan ned days		01-08-24	21-08-24	24-08-24	27-08-24	28-08-24	30-08-24		
								Plan ned days									
								Plan ned days									
04	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪, বরাদ্দ: ৫০,০০০/-	No	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের সিল, স্ট্যাম্প	DPM	HOPE	GOB	১২,৫০০/-	Plan ned days		01-08-24	21-08-24	24-08-24	27-08-24	28-08-24	30-08-24		
								Plan ned days									
05	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিগ্রাম, কোড: ৩২১১১১৭, বরাদ্দ: ৩,০০,০০০/-	No	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	HOPE	GOB	৭৫,০০০/-	Plan ned days		06-08-24	22-08-24	25-08-24	27-08-24	28-08-24	30-08-24		
								Actu al Date s									
								Plan ned days									

Namb

R

Sanjib

Sanjib

2nd Quarter

Packa ge no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurem ent method & Type	contract Approvi ng Authorit y	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val To award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06	আপ্যায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬ বরাদ্দ-২০০,০০০/-	No.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		01-10-24	21-10-24	24-10-24	27-10-24	28-10-24	30-10-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
07	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ফ্রেম), কোড: ৪১১২৩০৩, বরাদ্দ-১০০,০০০/-	No.	গিজার ৮ টি	RFQ	HOPE	GOB	৮০,০০০/-	Planned days		01-10-24	21-10-24	24-10-24	27-10-24	28-10-24	30-10-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
08	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮ বরাদ্দ-১০০,০০০/-	No.	বিবিধ আইটেম	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned dates		05-10-24	20-10-24	24-10-24	28-10-24	30-10-24	31-10-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
09	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪, বরাদ্দ: ৫০,০০০/-	No.	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের সিল, স্ট্যাম্প	DPM	HOPE	GOB	১২,৫০০/-	Planned days		01-10-24	21-10-24	24-10-24	27-10-24	28-10-24	30-10-24		
								Planned days									
								Planned days									

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Packa ge no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurem ent method & Type	contract Approvi ng Authorit y	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val To award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Ti for Co ec n co uc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫ বরাদ্দ- ২০০,০০০/-	No.	ফেসিং বেড়া, বিবিধ আইটেম	RFQ	HOPE	GOB	৮০,০০০/-	Planned dates		05-10-24	20-10-24	24-10-24	28-10-24	30-10-24	31-10-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
11	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১২৫, বরাদ্দ: ৩,০০,০০০/-	No.	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM	HOPE	GOB	১০০,০০০/-	Planned days		05-10-24	20-10-24	24-10-24	28-10-24	30-10-24	31-10-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
12	অফিস সরঞ্জামাদি, কোড: ৪১১২৩১০; বরাদ্দ: ২০০,০০০/-	No.	বিবিধ আইটেম	DPM	HOPE	GOB	৪০,০০০/-	Planned days		07-10-24	22-10-24	26-10-24	30-10-24	1-11-24	2-11-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
13	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স , কোড: ৩২১১১১১৭, বরাদ্দ: ৩,০০,০০০/-	No.	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	OTM	HOPE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned days		01-10-24	21-10-24	24-10-24	27-10-24	28-10-24	30-10-24		
								Planned days									
								Actual Dates									

Daub

Q

Amun

Amun

14	কম্পিউটার সামগ্রী কোড-৩২৫৫১০১ বরাদ্দ-২০০,০০০/-	No.	কম্পিউটার ২ টি, মনিটর ২ টি, টোনার ২০ টি, প্রিন্টার ৫টি	RFQ	HOPE	GOB	১,৮০,০০০/-	Planned days		01-11-24	21-11-24	24-11-24	27-11-24	28-11-24	30-11-24		
								Planned days									
								Actual Dates									

3rd Quarter

Pack age no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis- e tender	Tender openin- g	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signin- g of contract	Total time to contract signature	Time for Corr- ection of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	আপায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬ বরাদ্দ-২০০,০০০/-	No.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
16	ইন্টারনেট/কার্ড/টেলের , কোড: ৩২১১১১৭, বরাদ্দ: ৩,০০,০০০/-	No.	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	HOPE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned days		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
								Planned days									
								Actual Dates									

Dante

Q

Jansu

Jansu

Package no	Description of Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫ বরাদ্দ-২০০,০০০/-	No.	LS	DPM/ RFQ	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
18	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪, বরাদ্দ: ৫০,০০০/-	No.	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের সিল, স্ট্যাম্প	DPM	HOPE	GOB	১২,৫০০/-	Planned days Planned days Planned days		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
19	আসবাবপত্র ক্রয় কোড-৪১১২৩১৪ বরাদ্দ-৩০০,০০০/-	No.	কনফারেন্স টেবিল ২ টি, নির্বাহী চেয়ার ১ টি	RFQ	HOPE	GOB	২,৯০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
20	আউটসোর্সিং কোড: ৩২১১১৩১, বরাদ্দ: ৬১০০,০০০/-	No.	১ জন কেয়ারটেকার, ইলেক্ট্রিশিয়ান ১ জন, প্রাক্ষর, ১ জন জেনারেটর অপারেটর, ১ জন পাম্প অপারেটর, ২ জন বাবুর্চি, ১ জন গার্ডেনার, ১৮ জন ক্রিগার, ২ জন সহকারি বাবুর্চি, ৪ জন লিফট ম্যান, ৭ জন ল্যাব আটেনডেন্ট, ৪ জন হোটেল আটেনডেন্ট মোট ৪৩ জন কর্মী	OTM	HOPE	GOB	৬১০০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		30-01-25	23-02-25	24-02-25	28-02-25	01-03-25	02-03-25		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evaluation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Tim for Corr ection of con duct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	বিছানাপত্র সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫২১০১	No	প্রশিক্ষার্থীদের আবাসিক হোস্টেলে ৬০ পিস কমফোর্টার, ৬০ পিস বিছানা ও বালিশের চাদর	DPM	HOPE	GOB	১,৪০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		05-02-25	20-02-25	24-02-25	28-02-25	01-03-25	02-03-25		
22	মুদ্রণ ও বাধাই কোড: ৩২৫৫১০২, বরাদ্দ: ৩০০,০০০/-	No	গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর র‍্যাঙ্কিং সুভেনিয়ার	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
23	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১২৫, বরাদ্দ: ৩,০০,০০০/-	No	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM	HOPE	GOB	১০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
24	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১১২০৪, বরাদ্দ: ৫০,০০০/-	No	টেলিফোন ক্যাবল- ১০০ গজ, টেলিফোন সেট-৯ টি টেলিফোন বক্স- ০৬ টি লাইন কার্ড- ০৯ টি	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		05-01-25	20-01-25	24-01-25	28-01-25	30-01-25	31-01-25		

Amir

Q

Amir

Amir

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮ বরাদ্দ-১০০,০০০/-	No.	স্টেথোস্কোপ, রাড সুগার চেক মেশিন, ওয়েট মেশিন ও অন্যান্য	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned dates		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
26	বই ক্রয় কোড-৩২১১১১২৭ বরাদ্দ- ২,৫০,০০০/-	No.	OSH সংক্রান্ত বই ১০০ টি, গবেষণা সংক্রান্ত ৫০ টি, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও শ্রম আইন সংক্রান্ত বই ১০০ টি	RFQ	HOPE	GOB	২,৫০,০০০/-	Planned dates		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
27	ক্রীড়া সামগ্রী কোড: ৩২৫৬১০৭,	No.	১ টি টেবিল টেনিস, ২ টি ক্যারাম বোর্ড, ১ দাবা সেট, ৪ টি ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, ২ টি ক্রিকেট ব্যাট ও বল	DPM	HOPE	GOB	২৫০,০০০/-	Planned dates		05-02-25	20-02-25	24-02-25	28-02-25	01-03-25	02-03-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
28	অফিস সরঞ্জামাদি (ফ্রেম), কোড: ৪১১২৩১০, বরাদ্দ: ২০০,০০০/-	No.	কাগজ-৫০ প্যাকেট, কাস্টমাইজড চাবির রিং ২০০ পিস	DPM	HOPE	GOB	৮০,০০০/-	Planned dates		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
								Planned days									
								Actual Dates									

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4th Quarter

Packa ge no	Description of procurement Package Goods	Uni t	Quantity	Procre ment method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of concl uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	আপায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬ বরাদ্দ-২০০,০০০/-	No.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		05-04-25	20-04-25	24-04-25	28-04-25	30-04-25	31-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
30	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫ বরাদ্দ-২০০,০০০/-	No.	LS	DPM/ RFQ	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		05-04-25	20-04-25	24-04-25	28-04-25	30-04-25	31-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
31	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪, বরাদ্দ: ৫০,০০০/-	No.	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের সিল, স্ট্যাম্প	DPM	HOPE	GOB	১২,৫০০/-	Planned days		05-04-25	20-04-25	24-04-25	28-04-25	30-04-25	31-04-25		
								Planned days									
								Planned days									
32	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮ বরাদ্দ-১০০,০০০/-	No.	বিবিধ আইটেম	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned dates		05-04-25	20-04-25	24-04-25	28-04-25	30-04-25	31-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									


Amr


R


Sansur

Amr

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স, কোড: ৩২১১১১১৭, বরাদ্দ: ৩,০০,০০০/-	No.	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	OTM	HOPE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned days		05-04-25	20-04-25	24-04-25	28-04-25	30-04-25	31-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
34	অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১ বরাদ্দ-২০০,০০০/-	No.	OSH Day উদযাপন উপলক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় ফ্রোডপত্র ছাপানো, ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস উদযাপন	DPM	HOPE	GOB	১,৯০,০০০/-	Planned dates		05-04-25	20-04-25	24-04-25	28-04-25	30-04-25	31-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
35	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১১২৫, বরাদ্দ: ৩,০০,০০০/-	No.	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM	HOPE	GOB	১০০,০০০/-	Planned days		05-04-25	20-04-25	24-04-25	28-04-25	30-04-25	31-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
36	মুদ্রণ ও বাধাই কোড: ৩২৫৫১০২, বরাদ্দ: ৩০০,০০০/-	No.	গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর ব্যাঙিং সুভেনিয়ার	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		05-04-25	20-04-25	24-04-25	28-04-25	30-04-25	31-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									


28.01.2025
মোঃ নসিৰুল মোমিন
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা
এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।


28.01.25
মোহাম্মদ আতিকুর রহমান শাহীন
উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
কলকায়ানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অফিসার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।


আরিফুর রহমান
উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।


মোঃ নূরুল আহমেদ
মুখ্য মহাপরিদর্শক
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।