

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2025-26

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment
Agency: Department of Inspection for Factories & Establishments
Procuring Entity name & Code: NOSHTRI: 1310301142701

1st Quarter

Packag e no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for processes	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ection of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	আপায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক	Frame work Agree ment	PE	GOB	৩৭,৫০০/-	Plann ed days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25			
								Plann ed days										
								Actual Dates										
02	মনিয়ারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	No	বিবিধ আইটেম	Frame work Agree ment	PE	GOB	৫০,০০০/-	Plann ed days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25			
								Plann ed days										
								Actual Dates										

৫২

Packag e no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for processes	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correctio n of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
03	অফিস সরঞ্জামাদি, কোড: ৪১১২৩১০	No	ওয়াশিং মেশিন ২ টি, আয়রন (ক্যালেন্ডার) ২ টি, ডিএসএলআর ক্যামেরা ১ টি	RFQ	PE	GOB	২,৯৫,০০০/-	Plann ed days		07-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25			
								Plann ed days										
								Plann ed days										
04	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১১২৫	No	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, স্লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM/ DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Plann ed days										
								Plann ed days										
								Plann ed days										
05	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স . কোড: ৩২১১১১১৭	No	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	৭৫,০০০/-	Plann ed days										
								Actual Dates										
								Plann ed days										

৫২

⊙

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Package no	Description of Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
06	বইপত্র ও সাময়িকী কোড-৩২১১১২৭	No	OSH সংক্রান্ত বই ১০০ টি, গবেষণা সংক্রান্ত ৫০ টি, পাবলিক প্রকিউমেন্ট ও শ্রম আইন সংক্রান্ত বই ১০০ টি	RFQ	PE	GOB	২,৫০,০০০/-	Planned dates		09-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25			
								Planned days										
								Actual Dates										
07	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী কোড-৩২৫২১০৮	No	এক্সিপেপার, ফ্রিম, হাড সানিটাইজার, ব্লাড সুগার চেক মেশিন, ওয়েট মেশিন ও অন্যান্য	Frame work Agreement	PE	GOB	২০,০০০/-	Planned dates		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25			
								Planned days										
								Actual Dates										

৩২

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
08	কম্পিউটার সামগ্রী কোড-৩২৫৫১০১	No	এম এস অফিস, কিবোর্ড ২০ টি, মাউস প্যাড ২০ টি, এসএসডি, ডিস্কাল ২৫ টি, টোনার ২০ টি ও অন্যান্য	Framework Agreement	PE	GOB	১,৫০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25				
								Planned days											
								Actual Dates											
09	ক্রীড়া সামগ্রী কোড: ৩২৫৬১০৭	No	৪ টি ব্যাডমিন্টন র্শাকট, ৫ টি ক্রিকেট ব্যাট, ভলিবল, ভলিবল নেট ফেদার, ক্রিকেট স্ট্যাম্প,কিপিং গ্রাফস, স্চটেপ, ফ্লোর ম্যাট	Framework Agreement	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25				
								Planned days											
								Actual Dates											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

১২

[Handwritten mark]

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val To award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contract signa ture	Time for Corr ection of cond uct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক কোড: ৪১১২২০২	No.	ল্যাপটপ ৪টি, স্ক্যানার ৫ টি, ৪ টি ডুপ্লেক্স কালার প্রিন্টার, এলইডি মনিটর ২৪ ইঞ্চি ১টি	OTM	PE	GOB	৬,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25				
								Planned days											
								Actual Dates											
11	আসবাবপত্র ক্রয় কোড: ৪১১২৩১৪	No.	ডাইনিং, স্পোর্টস রুম, কনফারেন্স রুম ও ল্যাবের আসবাবপত্র, ট্রেনিং রুম আসবাবপত্র	OTM	PE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25				
								Planned days											
								Actual Dates											
12	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ক্রয়), কোড: ৪১১২৩০৩	No.	PFI সিকুয়েন্স কন্ট্রোলার ১ টি,	DPM/DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days											
								Planned days											
								Actual Dates											
13	অনাবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৭	No.	একাডেমিক ভবনের সামনে এর নামফলক বেদি নির্মাণ	RFQ	PE	GOB	১,৬৫,০০০/-	Planned days		13-09-25	25-09-25	26-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25				
								Planned days											
								Actual Dates											

২৫

২

১০

১৬

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signin g of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
14	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড: ৩২৫৮১০৫.	No.	ল্যাব ইকুইপমেন্ট, জেনারেটর মেরামত, লিফট, এলি মেরামত, এলি কম্প্রেশর রিফিল ১০ টি, গ্লাস লক মেরামত	DPM/DCP	PE	GOB	১০০,০০০/-	Planned days										
								Planned days										
								Actual Dates										
15	অনাবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৭	No.	একাডেমিক ভবনের ভিতর থেকে পানির পাম্প বাহিরে স্থানান্তর	DCP	PE	GOB	২০,০০০/-	Planned days										
								Planned days										
								Actual Dates										
16	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স কোড: ৩২১১১১৭,	No.	ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days										
								Planned days										
								Actual Dates										
17	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ক্রয়), কোড: ৪১১২৩০৩	No.	ক্যাপাসিটার ব্যাংক ৩০০ কেডিএআর,	DPM/DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days										
								Planned days										
								Planned days										

১২

Package no	Description of Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	প্রশিক্ষণ (আপ্যায়ন), কোড- ৩২৩১৩০১	No.	বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের আপ্যায়ন বাবদ খরচ	Frame work Agreement	PE	GOB	২৫,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
19	প্রশিক্ষণ (মনিহারি), কোড- ৩২৩১৩০১	No.	বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের মনিহারি বাবদ খরচ	Frame work Agreement	PE	GOB	২২,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
20	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪	No.	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের নেমপ্লেট	DPM/ DCP	PE	GOB	৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
21	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২২০৪	No.	টেলিফোন ক্যাবল- ৫০ গজ.	DPM	PE	GOB	১৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
22	অনাবাসিক ভবন, কোড- ৩২৫৮১০৭	No.	একাডেমিক ভবনের সামনের রাস্তা থেকে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ	RFQ	PE	GOB	৫,৬০,০০০/-	Planned days		08-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25				
								Planned days											
								Actual Dates											
23	মুদ্রণ ও বাধাই, কোড: ৩২৫৫১০২	No.	একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষে গ্রাস স্কিকার লাগানো (৫০ টি), গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর ব্র্যান্ডিং সুভেনিয়ার	RFQ	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		13-09-25	22-09-25	22-09-25	23-09-25	24-09-25	26-09-25				
								Planned days											
								Actual Dates											
24	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	No.	বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে দৈনিক পত্রিকায় ফ্রোডপত্র ছাপানো	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days											
								Planned days											
								Actual Dates											
25	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২২০৪	No.	টেলিফোন বক্স- ০৬ টি লাইন কার্ড- ০৯ টি	DPM	PE	GOB	১০,০০০/-	Planned days											
								Planned days											
								Actual Dates											
26	বিছানাপত্র সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫২১০১	No.	হোটেল ৬০ পিস কমফোর্টার, ৬০ পিস বিছানা ও বালিশের চাদর	Frame work Agreement	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days		14-09-25	29-09-25	29-09-25	30-09-25	01-10-25	02-09-25				
								Planned days											

২২

২

[Handwritten signature]

২

2nd Quarter

Packag e no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procr ement method & Type	Cont ruct Approvin g Authority	Sour ce of Fund	Estt. Cost in Million / Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ection of cond uct	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
27	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪	No.	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের নেমলেট	DPM/ DCP	PE	GOB	৫,০০০/-	Planned days										
								Planned days										
								Actual Dates										
28	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	No.	বিবিধ আইটেম	Fram ewor k Agre emen t	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		12-10-25	22-10-25	23-10-25	24-10-25	26-10-25	27-10-25			
								Planned days										
								Actual Dates										
29	আবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৬	No.	ব্যাচেলর, ফ্যাকাল্টি, টিচারস ও স্টাফ কোয়ার্টারের স্লাইডিং গেট স্থাপন, ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারের তৃতীয় ও চতুর্থ তলার বারান্দায় করিডোর কিড সেফটি ফেন্স উচ্চকরন, ব্যাচেলর কোয়ার্টারের বেলকনিতে (১৬ টি) লোহার সিকিউরিটি গ্রীল সংযোজন, স্টাফ কোয়ার্টারে নিচ তলা থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত বৃষ্টির পানি পতন রোধে সেড সংযোজন	RFQ	PE	GOB	৬,৬০,০০০/-	Planned days		12-10-25	22-10-25	23-10-25	24-10-25	26-10-25	27-10-25			
								Planned days										
								Planned days										
30	আপ্যায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No.	প্রয়োজন মোতাবেক	Fram ewor k Agre emen t	PE	GOB	৩৭,৫০০/-	Planned dates		20-10-25	27-10-25	28-10-25	29-10-25	30-10-25	31-10-25			
								Planned days										
								Actual Dates										

২২

Packag e no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procr ement meth od & Type	Cont ract Appr ovin g Authority	Sour ce of Fund	Estt. Cost in Million / Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১২৫	No.	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM/ DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
32	আবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৬,	No.	ডিজি বাংলোর চারপাশে ব্রিক সোলিং দ্বারা পাকাকরন, ডিজি বাংলোর জিপসাম প্লেট, ফল সিলিং রেনোভেশন কাজ, ডিজি বাংলোর সামনের রাস্তা উচুকরন, সুপেয় পানি সরবরাহ জন্য টিউবওয়েল স্থাপন, ব্যাচেলর কোয়ার্টারের রান্নাঘরের পানি নিষ্কাশনের পাইপ মূল ভেদে সংযোগকরন, ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় করিডোর কিড সেফট ফেনস উচুকরন, পরিদর্শন, ডিজি বাংলা, ব্যাচেলর কোয়ার্টার ও হোস্টেল ১ এ ওয়ার্টার পিউরিফিকেশন ট্যাংক স্থাপন	RFQ	PE	GOB	৫,১০০,৪০,-	Planned dates		20-10-25	27-10-25	28-10-25	29-10-25	30-10-25	31-10-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
33	অনাবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৭	No.	একাডেমিক ভবনের সিকিউরিটির জন্য ৩ টি নিরাপত্তা টোপিক সংযোজন, ১ ও ২ নং ট্রেনিং রুমের দেয়াল পেইন্টিং, একাডেমিক ভবনের নিচতলায় ৪ টি ইউরিনাল বেসিন প্রতিস্থাপন, শ্রম পরিদর্শকদের কক্ষে (৮ টি) ও মিনি কনফারেন্স রুমের গ্রাস ডোর সংযোজন, একাডেমিক ভবনের তৃতীয় তলায় কনফারেন্স রুমের ইমারজেন্সি একজিট রেনোভেশন কাজ, যুগ্ম-মহাপরিদর্শক মহোদয়ের অফিস কক্ষ রেনোভেশন	RFQ	PE	GOB	৬,৩০,০০০/-	Planned days		20-10-25	27-10-25	28-10-25	29-10-25	30-10-25	31-10-25		
								Planned days									
								Planned days									

৩২

৩২

৩২

Packag e no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procr ement meth od & Type	Cont ruct Appro vin g Auth ority	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Million / Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ection of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২২০৪	No.	টেলিফোন ক্যাবল- ১০০ গজ, টেলিফোন সেট-৯ টি টেলিফোন বক্স- ০৬ টি লাইন কর্ড- ০৯ টি	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
35	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টে লেক্স কোড: ৩২১১১১১৭	No.	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
36	মুদ্রন ও বঁধাই কোড: ৩২৫৫১০২	No	একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষে গ্রাস স্টিকার লাগানো, গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর ব্র্যান্ডিং সুভেনিয়ার	RFQ	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days	20-10-25	27-10-25	28-10-25	29-10-25	30-10-25	31-10-25	20-10-25		
								Planned days									
								Actual Dates									

২২

3rd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
37	আপায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক	Framework Agreement	PE	GOB	৩৭,৫০০/-	Planned days		12-01-26	22-01-26	23-01-26	24-01-26	26-01-26	27-01-26				
								Planned days											
								Actual Dates											
38	অন্যান্য মনিহারি কোড-৩২৫৫১০৫	No	বিবিধ আইটেম	Framework Agreement	PE	GOB	১,০১৫০০/-	Planned days		16-02-26	01-03-26	02-03-26	03-03-26	04-03-26	05-03-26				
								Planned days											
								Actual Dates											
39	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন কোড: ৩২১১১১৭	No	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days											
								Planned days											
								Actual Dates											
40	মুদ্রন ও বঁধাই কোড: ৩২৫৫১০২	No	একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষে গ্রাস স্টিকার লাগানো, গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর ব্র্যান্ডিং সুচেনিয়ার	RFQ	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days		12-01-26	22-01-26	23-01-26	24-01-26	26-01-26	27-01-26				
								Planned days											
								Actual Dates											

১৩

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	বইপত্র ও সামগ্রিকী কোড-৩২১১১২৭	No.	পেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বই ১০০ টি, গবেষণা সংক্রান্ত জার্নালস, পিরিয়ডিক্যালস, পাবলিক প্রকিউমেন্ট আইন ও বিধিমালা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা সংক্রান্ত বই ১০০ টি।	RFQ	PE	GOB	১,০৩,৬০০/-	Planned dates		25-02-26	08-03-26	09-03-26	10-03-26	11-03-26	12-03-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
42	স্বাস্থ্যবিধান (sanitation) সামগ্রী কোড-৩২৫২১০৮	No.	এক্সিপেপটিক ক্রিম, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, গ্লুকোমিটার, স্কিগমো ম্যানোমিটার, স্যাভলন, ডেটল ও অন্যান্য।	Framework Agreement	PE	GOB	৯২০০/-	Planned dates		25-02-26	08-03-26	09-03-26	10-03-26	11-03-26	12-03-26		
				DCP	PE		২০,৮০০/-	Planned days									
								Actual Dates									

২৩

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
43	কম্পিউটার সামগ্রী কোড-৩২৫৫১০১	No	মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজ, স্ক্যানার ৫টি, কিবোর্ড ২০টি, মাউস ৫টি, এসএসডি ৫টি, ডব্ল ২০টি, টোনার ২০টি, ২টি খাভারবোল্ট টু ইউএসবি কনভার্টার, ২টি এইচডিএমআই কনভার্টার, ২টি ভিজিএ টু এইচডিএমআই কনভার্টার ও অন্যান্য।	Frame work Agreement	PE	GOB	৫৫,৮০০/-	Planned days		26-02-26	09-03-26	10-03-26	11-03-26	12-03-26	15-03-26			
								Planned days										
								Actual Dates										
44	ক্রীড়া সামগ্রী কোড: ৩২৫৬১০৭	No	৪ টি ক্রিকেট ব্যাট, প্যাড, হেলমেট, ইনার গার্ড, ক্রিকেট স্ট্যাম্প,কিপিং গ্লাভস, স্কচটোপ, ভলিবল, ভলিবল নেট, ফেদার, ফ্লোর ম্যাট। টেনিস নেট, টেনিস ব্যাট, বাস্কেট বল নেট, টেনিস র্‌যাক্‌সেট, লন টেনিস বল, পিচ মেরামত।	Frame work Agreement	PE	GOB	১৯,২০৬/-	Planned days		26-02-26	09-03-26	10-03-26	11-03-26	12-03-26	15-03-26			
				DCP	PE	GOB	৩০,৭৯৪/-	Planned days										
								Actual Dates										

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signin g of contract	Total time to contract signature	Time for Corr ection of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
45	বিছানাপত্র সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫২১০১	No	হোস্টেলে ৬০ পিস কমফোর্টার, ৬০ পিস বিছানা ও ব্যালিশের চাদর, ৫০টি হ্যাঞ্জার এবং অন্যান্য।	Framework Agreement	PE	GOB	৯৭,৯৫০/-	Planned days		01-03-26	11-03-26	12-03-26	15-03-26	16-03-26	18-03-26				
				DCP	PE	GOB	৪০৫০/-	Planned days											
								Actual days											
46	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড: ৩২৫৮১০৫	No	সিসি ক্যামেরা, জেনারেটর ডিসপেন্স, লিফট মেরামত, এভাপ্টার, রেগুলার মেইনটেন্যান্স, স্যানিটারি পাইপ, ফিটিংস ইত্যাদি।	DPM/DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days											
								Planned days											
								Actual Dates											
47	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ক্রম) কোড: ৪১১২৩০৩	No	ATS, Electrical tool box, LT circuit breaker, Electrical motor, Sub-station earthing, কম্পিউটার ল্যাবে বিদ্যুৎ সংযোগ।	DPM/DCP	PE	GOB	৪,৩৫,১০০/-	Planned days											
								Planned days											
								Actual Dates											

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48	অফিস সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২৩১০	No	৩টি সাউন্ডমিটার, ৩টি লাক্সমিটার, ক্যান্টিনের ১টি বড় বেসিন সিংক, ডিজিটাল হোয়াইট বোর্ড ১ টি।	RFQ	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days		01-03-26	11-03-26	12-03-26	15-03-26	16-03-26	18-03-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
49	অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জামাদি কোড-৪১১২৩০৫	No	বিদ্যমান ফায়ার এক্সটিংগুইশার রিফিল এবং ফোম, ডাই পাউডার, CO ₂ ও ওয়েট কেমিক্যাল টাইপের ফায়ার এক্সটিংগুইশার ইত্যাদি।	DPM/DCP	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual dates									
50	সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয় কোড: ৩২৫৮১০৫	No	রুয়েট, রাজশাহী-তে মার্চের ১ম সপ্তাহে ১টি সেমিনার আয়োজন।	DCP	PE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

৩২

4th Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
51	আপায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১১০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক	Framework Agreement	PE	GOB	৩৭,৫০০/-	Planned days		22-04-26	02-05-26	01-05-26	03-05-26	04-05-26	06-05-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
52	মনিহারি আইটেম ক্রম কোড-৩২৫৫১১০৫	No	বিবিধ আইটেম	Framework Agreement	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		22-04-26	02-05-26	01-05-26	03-05-26	04-05-26	06-05-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
53	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স কোড: ৩২১১১১১৭	No	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	PE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
54	অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	No	OSH Day ২৮ এপ্রিল উদযাপন উপলক্ষে দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ছাপানো, ১ মে শ্রমিক দিবস, ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস উদযাপন	DPM	PE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

প্রকৌশলী মোঃ আলী হোসাইন
২৬/০২/২০২৬
সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

A. Rahman
২৬/০২/২০২৬
মোহাম্মদ আতিকুর রহমান শাহীন
উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) পরিদর্শক
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
কলকাতারানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

আবদুল হাইউন
২৬/০২/২০২৬
অতিরিক্ত কর্মকর্তা ও
উপ মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী

২৬/০২/২০২৬
(মোঃ বুলবুল আহমেদ)
মুগ্ধ মহাপরিদর্শক
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী