

স্মারক নং: ৪০.০১.০০০০.২০০.২০২.০৭.০০১০.২৪/ ৭৪০

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, পলপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তেরখাদিয়া, রাজশাহী-৬২০২

তারিখ: ২৩/০৬/২০২৬

ANNUAL PROCUREMENT PLAN of NOSHTRI: 2026-2027

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment, **Agency:** Department of Inspection for Factories & Establishments, **Procuring Entity name & Code:** NOSHTRI; 1310301142701

1st Quarter

Pac kag e no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proces s	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	আপায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক।	DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Plann ed days									
								Plann ed days									
								Actual Dates									
02	অন্যান্য মনিহারি কোড-৩২৫৫১০৫	No	খাড়া, কলম, মোটরচাষ ও অন্যান্য চেশনারী সামগ্রী।	DCP	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Plann ed days									
								Plann ed days									
								Actual Dates									

Pac kag e no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proces s	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Cor rectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	অকিস সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২৩১০	No	ট্রানিং বুমে একটি সাউড সিস্টেম স্থাপন, Automatic Transfer Switch, ল্যাব ইকুইপমেন্ট, এনালাইজার, ফগার মেশিন, পরিবর্তন বাংলাদেশের একটি বুমে অন্য টিভি ক্রয়।	RFQ+ OTM	PE	GOB	৬,০০,০০০/-	Plann ed days		01-07-26	16-07-26	19-07-26	20-07-26	21-07-26	22-07-26		
								Plann ed days									
								Actual Dates									
04	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় কোড: ৩২১১১২৫	No	ফায়ার সেকটি ও Occupational Health & Safety-প্রমোশনাল সংক্রান্ত এডভারটাইজমেন্ট এবং এনিমেটেড ভিডিও, Augmented Quick Response- কোড সম্বলিত লিফলেট, নিউজলেটার ইত্যাদি তৈরি।	RFQ DCP	PE PE	GOB GOB	২,০০,০০০/- ১,০০,০০০/-	Plann ed days		01-07-26	16-07-26	19-07-26	20-07-26	21-07-26	22-07-26		
								Plann ed days									
								Actual Dates									
05	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন কোড: ৩২১১১১১	No	ক্যাবল, রাউটার, নেটওয়ার্কিং এক্সেসরিজ ইত্যাদি।	DCP	PE	GOB	১২,৫০০/-	Plann ed days									
								Plann ed days									
								Actual Dates									

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proc ess	Not use d in goo d	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06	বইপত্র ও সামগ্রিকী কোড-৩২১১১২৭	N O	Occupational Health & Safety-সংক্রান্ত বই, জার্নাল, সামগ্রিকী, প্রম জাইন ও বিধিমালা সংক্রান্ত বই ইত্যাদি ক্রয়।	RFQ DCP	PE PE	GOB GOB	৪,০০,০০০/- ১,০০,০০০/-	Plan ned date s Plan ned days Actu al Date s		01-07-26	16-07-26	19-07-26	20-07-26	21-07-26	22-07-26		
07	বাগান পরিচর্যা কোড-৩২৫৭৩০৪	N O	স্টাফ কোয়ার্টারের সামনে হাইড্রিড সুপারি পাথরের চারা রোপণ, সার প্রয়োগ, ফেলিং ইত্যাদি।	RFQ DCP	PE PE	GOB GOB	১,৫০,০০০/- ৫০,০০০/-	Plan ned date s Plan ned days Actu al Date s		01-07-26	16-07-26	19-07-26	20-07-26	21-07-26	22-07-26		

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08	কম্পিউটার সামগ্রী কোড-৩২৫৫১০১	No	কালি, টোনার, ল্যাপটপ চার্জার, এসএসডি ইত্যাদি ক্রয়।	DCP	PE	GOB	২,৯০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
09	ক্রীড়া সামগ্রী কোড: ৩২৫৬১০৭	No	ট্রান্সপোর্ট, ডলিবেল, বাক্সেটবল, লন টেনিসের কোর্ট তৈরি এবং এক্সসংক্রান্ত উপকরণসমূহ ক্রয়, ডে-কেয়ার বুকের জন্য খেলনা ক্রয় ইত্যাদি।	RFQ	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days		01-07-26	16-07-26	19-07-26	20-07-26	21-07-26	22-07-26		
								Planned days									
								Actual Dates									

২২

4

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক কোড: ৪১১২২০২	No.	ডুয়াল প্রিন্টার, ডুয়াল স্ক্যানার, ৩টা ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়।	RFQ	PE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned days		23-07-26	06-08-26	09-08-26	10-08-26	11-08-26	12-08-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
11	আসবাবপত্র কোড-৪১১২৩১৪	No.	২নং ক্লাসরুমে ফার্নিচার সেট আশের জন্য ১৫টা টেবিল, ২০টা চেয়ার ক্রয়।	RFQ	PE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		23-07-26	06-08-26	09-08-26	10-08-26	11-08-26	12-08-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
12	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২৩০৩	No.	Automatic Transfer Switch Accessories, সেলার লাইট, ইয়ারজেলি লাইট, ক্যান, ক্যাবল, হোস্তার, Air Circuit Breaker, ম্যাপনেটিক কন্ট্রোলার, ১টা IPS, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি ক্রয়, মোটর ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি রেগুলার মেইন্টেন্যান্স।	RFQ+ DPM/ DCP	PE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned days		23-07-26	06-08-26	09-08-26	10-08-26	11-08-26	12-08-26		
								Planned days									
								Actual Dates									

৭২

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	contract t Approv ing Authori ty	Sour ce of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val To award	Noti ficat ion of Awa rd	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	অনাবাসিক ভবন কোড- ৩২৫৮১০৭	N o	হল বুমের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, হল বুমে ২টা গ্রাস ডোর তৈরি, ৮টা ওয়ার্ক স্টেশন রিনোভেশন-বিভিন্ন গ্রাস ডোরে লেফটি সিখল সম্বলিত স্টিকার পেস্টিং, ট্রেনিং বুমে চুনকাম করা, ডাইনিং হলের ছাদে পানি অপসারণের জন্য প্যাভেটেল তালছিকরণ, ডাইনিং হলের উত্তর দিকে রাস্তার দুই পাশে জলাবদ্ধতা রোধে মাটি ভরাট করে পার্কিং টাইলস স্থাপন, একাত্তমিক ভবনের দক্ষিণ পাশ (তালপাছ থেকে লুপু করে পশ্চিম পাশে) বৈদ্যুতিক তারের সাথে সংযোগ, জেনারেটর বুমের সামনে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক তারের সাথে সংযোগ- জেনারেটরের সামনে HT-লাইন সংশ্লিষ্ট ওয়াকওয়েতে Safety Sign-সম্বলিত টাইলস স্থাপন- জেনারেটর বুমের উত্তর ও পূর্ব পাশে মাটি বেবে যাওয়ায় তা ভরাটকরণসহ পার্কিং টাইলস স্থাপন, ৩টি সিকিউরিটি পোস্ট রিনোভেশন, ৪নং গেটে ফটকসহ গ্রিল তৈরি ইত্যাদি।	RFQ/D CP	PE	GOB	৭৫০,০০০/-	Planned days		23-07-26	06-08-26	09-08-26	10-08-26	11-08-26	12-08-26		
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড: ৩২৫৮১০৫	No.	Automatic Transfer Switch মেরামত, ক্রোজ সার্কিট ক্যামেরা (IP) এক্সটেনশন, ফিগেল হোস্টেলের লিফট মেরামত, জেনারেটর, সাব-স্টেশন, প্যানেল বোর্ড, লিফট, পাম্প, এয়ার কন্ডিশনার ও মোটর সার্ভিসিং, ফায়ার পাম্প এক্সটেনশন, অডিওমেট্রিক বুথ স্থাপন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ক্রয়, এয়ার স্যাম্পলার ও ডিজিটাল স্কেল ক্যালিব্রেশন, জেনারেটর রুমের এয়ার ডাক্ট স্থাপন ইত্যাদি।	RFQ+ DPM/ DCP	PE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned days		23-07-26	06-08-26	09-08-26	10-08-26	11-08-26	12-08-26		
								Planned days									
								Actual Dates									


২২

7

15	আবাসিক ভবন কোড- ৩২৪৮১০৬	No.	ব্যাচেলর কোয়ার্টারের সামনের রাস্তায় জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ডেইনসহ রক সমেলিং তৈরি, মেল হোটেলের নিচ তলায় কিচেন রিনোভেশন, ডিজি বাংলো, পরিদর্শন বাংলো, ব্যাচেলর কোয়ার্টার, ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার, টিচার্স কোয়ার্টার এবং স্টাফ কোয়ার্টারের নিচ তলায় সিকিউরিটি গ্রিল নির্মাণ ও পার্কিং টাইলস বসানো, পরিদর্শন বাংলোর এন্ট্রি-এক্সিট পয়েন্ট রিনোভেশন, ৩টি আবাসিক ভবনের ওয়াটার সাপ্লাই লাইনের কাস্টমাইজেশন, চুনকাম- রংকরণ এবং ব্লফটপে প্যাভেটেল ঢালাইকরণ।	RFQ/D CP	PE	GOB	৮,০০,০০০/-	Planned days		13-08-26	30-08-26	31-08-26	01-09-26	02-09-26	03-09-26		
								Planned days									
								Actual Dates									

২৪



 8



Pac kag e no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proces s	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি কোড-৪১১২৩০৫	No	বিদ্যমান ফায়ার এক্সটিংগুইশার রিফিল, নতুন ফায়ার এক্সটিংগুইশার ক্রয় ইত্যাদি।	RFQ	PE	GOB	৩,০০,০০০/-	Plann ed days		13-08-26	30-08-26	31-08-26	01-09-26	02-09-26	03-09-26		
								Plann ed days									
								Actual Dates									
17	বিছানাশত্র কোড-৩২৫২১০১	No	৫টা ম্যাট্রেস, ফিল্ম ম্যাট্রেস, পাতলা তোশক, চামর, বাথিশের কভার ইত্যাদি ক্রয়।	RFQ DCP	PE PE	GOB GOB	৩,৫০,০০০/- ৪০,০০০/-	Plann ed days		13-08-26	30-08-26	31-08-26	01-09-26	02-09-26	03-09-26		
								Plann ed days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	প্রশিক্ষণ কোড: ৩২৩১০০১	No.	অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার মোতাবেক।	DCP+R FQ	PE	GOB	২০,৭৫,০০০ /-	Planned days		13-08-26	30-08-26	31-08-26	01-09-26	02-09-26	03-09-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
19	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪	No.	প্রয়োজন মোতাবেক।	DCP	PE	GOB	১০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
20	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২২০৪	No.	৩টা নতুন টেলিফোন লাইন সংযোগ, সিকিউরিটি গোয়েস্ট ইন্টারকম স্থাপন।	DCP	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

২২

R

19/08/26

08

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U ni t	Quantity	Procur ement method & Type	Contr act Appro ving Autho rity	Sourc e of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val To award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	মুদ্রণ ও বীখাই কোড: ৩২৫৫১০২	N o	নোটপ্যাড, নিউকমিটার, টেবিল ক্যালকুলেটর, ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ২৮ টা OSH- পারসিকেশন মুদ্রণ ও বীখাইকরণ।	RFQ	PE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		13-08-26	30-08-26	31-08-26	01-09-26	02-09-26	03-09-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
22	অনুষ্ঠান/উৎসবদি কোড-৩২৫৭৩০১	N o.	OSH Day, May Day ও অন্যান্য সরকারি দিবস উদযাপন।	DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
23	কম্পিউটার কোড-৩২৫৮১০৩	N o.	মাইক্রোসফট অফিস ৩৬৫ সাবস্ক্রিপশন সফটওয়্যার ইন্সটলেশন, এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইন্সটলেশন।	DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		13-08-26	30-08-26	31-08-26	01-09-26	02-09-26	03-09-26		
								Planned days									
								Actual Dates									

২২

2nd Quarter

Packag e no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proces s	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	আপায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক।	DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Plann ed days									
								Plann ed days									
								Actual Dates									
02	অন্যান্য সবিস্তারি কোড-৩২৫৫১০৫	No	খাতা, কলম, নোটপ্যাড ও অন্যান্য স্টেশনারী সামগ্রী।	DCP	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Plann ed days									
								Plann ed days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	প্রশিক্ষণ কোড- ৩২৩১৩০১	No.	অনুষ্টানিক্ত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার মোতাবেক।	DCP+RFQ	PE	GOB	২৩,৭৫,০০০/-	Planned days		01-10-26	15-10-26	18-10-26	19-10-26	20-10-26	01-10-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
04	অনুষ্টান/উৎসবদি কোড-৩২৫৭৩০১	No.	OSH Day, May Day ও অন্যান্য সরকারি দিবস উদযাপন।	DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
05	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিগ্রাম কোড: ৩২১১১১৭	No.	ক্যাবল, রাউটার, নেটওয়ার্কিং এক্সেসরিজ ইত্যাদি।	DCP	PE	GOB	১২,৫০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	জনাবাসিক ভবন কোড- ৩২৪৮১০৭	No.	হল বুন্সের ইন্সট্রিমেন্ট ডেকোরেশন, হল বুন্সে ২টা গ্রাস জোয় ভেরি, ৮টা ওয়ার্ক টেবিল রিনোডেশন-বিভিন্ন গ্রাস জোয় শেফট সিফল সম্বলিত ডিকার পেটিং, প্রৈনিং বুন্সে চুনকাম করা, ডাইনিং হলের ছাদে পানি অপসারণের জন্য প্যাডেস্টেল ঢালাইকরণ, ডাইনিং হলের উত্তর দিকে রাজার দুই পাশে জলাবদ্ধতা রোধে মাটি ভরাট করে পার্কিং টাইলস স্থাপন, একাডেমিক ভবনের দক্ষিণ পাশ (ভালপাছ থেকে শুরুর করে পশ্চিম পাশে) মেইন ড্রেনের সাথে সংযোগ, জেনারেটর বুন্সের সামনে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য মেইন ড্রেনের সাথে সংযোগ- জেনারেটরের সামনে	RFQ/DCP	PE	GOB	৭৫০,০০০/-	Planned days		23-07-26	06-08-26	09-08-26	10-08-26	11-08-26	12-08-26		
								Planned days									
								Actual Dates									

২৪

			HT-লাইন সংশ্লিষ্ট ওয়াকওয়েতে Safety Sign- সবলিড টাইলস স্থাপন- জেনারেটর রুমের উত্তর ও পূর্ব পাশে মাটি দেবে যাওয়ায় ভা ড্রাটকরণসহ পার্কিং টাইলস স্থাপন, ৩টি সিকিউরিটি পোস্ট রিনোভেশন, ৪নং গেটে কটকসহ গ্রিল তৈরি ইত্যাদি।													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	কম্পিউটার কোড-৩২৫৮১০৩	No.	মাইক্রোসফট অফিস ৩৬৫ সাবস্ক্রিপশন সফটওয়্যার ইন্সটলেশন, এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইন্সটলেশন।	DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days		13-08-26	30-08-26	31-08-26	01-09-26	02-09-26	03-09-26		
								Planned days									
								Actual Dates									
8	আবাসিক ভবন কোড- ৩২৫৮১০৬	No.	ব্যাচেলর কোয়ার্টারের সামনের রাস্তায় জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেইনসহ ব্রক সরোলিং তৈরি, যেল	RFQ/DCP	PE	GOB	৮,০০,০০০/-	Planned days		13-08-26	30-08-26	31-08-26	01-09-26	02-09-26	03-09-26		
								Planned days									

২২

R






			হোটেলের নিচ ভলুম কিচেন রিনোভেশন, ডিজি বাংলো, পরিদর্শন কোয়ার্টার, ফ্যাকালিটি কোয়ার্টার, টিচার্স কোয়ার্টার এবং স্টাফ কোয়ার্টারের নিচ ভলুম সিকিউরিটি গ্রিল নির্মাণ ও পার্কিং টাইলস বসানো, পরিদর্শন বাংলোর এন্ট্রি-এক্সিট পয়েন্ট রিনোভেশন, ৩টি আবাসিক ভবনের ওয়াটার সাপ্লাই লাইনের কাস্টমাইজেশন চুনকাম- রংকরণ এবং রুফটপে প্যাভেটেল ঢালাইকরণ।					Actual Dates									
--	--	--	---	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

২৪







3rd Quarter

Pac kag e no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proces s	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	আপ্যায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক।	DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Plann ed days									
								Plann ed days									
								Actual Dates									
02	অন্যান্য বিনিয়োগ কোড-৩২৫৫১০৫	No	খাজা, কলম, নোটপ্যাড ও অন্যান্য ডেস্কনারী সামগ্রী।	DCP	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Plann ed days									
								Plann ed days									
								Actual Dates									

Package no	Description of Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	প্রশিক্ষণ কোড- ৩২৩১৩০১	No.	অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার মোতাবেক।	DCP+R FQ	PE	GOB	২০,৭৫,০০০ /-	Planned days		03-01-27	18-01-27	19-01-27	20-01-27	21-01-27	24-01-27		
								Planned days									
								Actual Dates									
04	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি কোড-৩২৫৭৩০১	No.	OSH Day, May Day ও অন্যান্য সরকারি দিবস উদ্‌যাপন।	DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
05	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলের কোড: ৩২১১১১১	No.	ক্যাবল, রাউটার, নেটওয়ার্কিং এক্সেসরিজ ইত্যাদি।	DCP	PE	GOB	১২,৫০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

২২

১০

১৮

১৮

6	আবাসিক ভবন কোড- ৩২৪৮১০৬	No.	ব্যাচেলর কোয়ার্টারের সামনের রাস্তায় অলাবজতা নিরসনের জন্য ডেইনসহ ব্লক সম্মেলিং হোল, মেল হোটেলের নিচ ভল্লয় কিচেন রিনোভেশন, ডিজি বাংলা, পরিদর্শন বাংলো, ব্যাচেলর কোয়ার্টার, ফ্যাকাশিট কোয়ার্টার, টিচার্স কোয়ার্টার এবং স্টাফ কোয়ার্টারের নিচ ভল্লয় সিকিউরিটি গ্রিল নির্মাণ ও পার্কিং টাইলস বসানো, পরিদর্শন বাংলোর এন্ট্রি-এক্সিট পয়েন্ট রিনোভেশন, ৩টি আবাসিক ভবনের ওয়াটার সাপ্লাই লাইনের কাস্টমাইজেশন, চুনকাম- রংকরণ এবং রুফটপে প্যাভেটেল ঢালাইকরণ।	RFQ/D CP	PE	GOB	৪,০০,০০০/-	Planned days		13-08-26	30-08-26	31-08-26	01-09-26	02-09-26	03-09-26		
								Planned days									
								Actual Dates									

২২

১০

১০


০৭.০৭.২০১৯

4th Quarter

Packag e no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for process s	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	আপায়ন কাম কোড-৩২১১১০৬	No	প্রয়োজন মোতাবেক।	DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
02	অন্যান্য বিনিয়োগ কোড-৩২৫৫১০৫	No	খাতা, কলম, নোটপ্যাড ও অন্যান্য উপকরণ সামগ্রী।	DCP	PE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

২৩



 20



Packageno	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	প্রশিক্ষণ কোড- ৩২৩১৩০১	No.	অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার মোতাবেক।	DCP+R FQ	PE	GOB	২৩,৭৫,০০০/-	Planned days		01-04-27	18-04-27	19-04-27	20-04-27	21-04-27	22-04-27		
								Planned days									
								Actual Dates									
04	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি কোড-৩২৫৭৩০১	No.	OSH Day, May Day ও অন্যান্য সরকারি দিবস উদযাপন।	DCP	PE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
05	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিগ্রাম কোড: ৩২১১১১১৭	No.	ক্যাবল, রাউটার, নেটওয়ার্কিং এপ্লেন্সরিজ ইত্যাদি।	DCP	PE	GOB	১২,৫০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

০৭/০৭/২০২৬

প্রকৌশলী মোঃ আল-হেলাল
সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

A. Ruben
০৭/০৭/২৬

মোহাম্মদ আতিফুল্লাহ রহমান খান
উপ মহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিচালনা)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
কলকাতা থানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,
ক্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৭/০৭/২৬

আবদুল কাইউম
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ও
উপ মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী

০৭/০৭/২০২৬

(মোঃ বুলবুল আহমেদ)
যুগ্ম মহাপরিদর্শক
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী,