



নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

প্রকল্প পরিচালক, লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেড়ামারা কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট,
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এবং

নির্বাহী পরিচালক (পি এন্ড ডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ – ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৯
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১০
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১১
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১২
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৩



কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

- (১) প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বক্ষণিক Gas Turbine পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে জাপানে Remote Monitoring System (RMS)-স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত RMS- এর মাধ্যমে প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বক্ষণিক Gas Turbine পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে;
- (২) প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 1st Turbine Inspection-সম্পন্ন হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

বিশ্বব্যাপি করোনাভাইরাস (Covid-19) এর প্রভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 2nd Combustor Inspection সম্পাদনে বিলম্বিত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- (১) প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 2nd Combustor Inspection সম্পন্ন করা;
- (২) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Major Inspection সম্পন্ন করা;
- (৩) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 3rd Combustor Inspection সম্পন্ন করা;

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- (১) Remote Monitoring System (RMS) - এর মাধ্যমে প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বক্ষণিক Gas Turbine পর্যবেক্ষণ বজায় রাখা;
- (২) প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 2nd Combustor Inspection সম্পন্ন করা।



প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেড়ামারা কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট,
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এবং

নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

এর মধ্যে ২০২১ সালের _____ মাসের _____ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

সেকশন ১:
রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প:

নির্ভরযোগ্যতা এবং শক্তিশালী ব্রান্ড ইমেজসহ উদীয়মান বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা হিসেবে বিকাশ লাভ করা।

১.২ অভিলক্ষ্য:

- উদ্ভাবনী এবং প্রযুক্তি-চালিত প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা।
- আকর্ষণীয় কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠা যার অধীনে কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে।
- স্টেকহোল্ডারদের যথাযথ মূল্যায়ন করা।
- সেবা, মান, নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা এবং গ্রাহক সন্তোষ অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে উৎকর্ষতা অর্জন করা।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্ভাবনী এবং টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করা।
- ‘আমার’ কোম্পানি না হয়ে ‘আমাদের’ কোম্পানি হয়ে ওঠা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তরের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি

- ১) Remote Monitoring System (RMS)-এর মাধ্যমে প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বক্ষণিক Gas Turbine পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা
- ২) দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন
- ৩) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং
- ৪) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান



সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০২০-২১	২০২১-২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ															
[১] প্রাথমিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৭০	[১.১] Remote Monitoring System (RMS)- এর মাধ্যমে প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বক্ষণিক Gas Turbine পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা	[১.১.১] পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তি (ত্রৈমাসিক)	ক্রমপুঞ্জিত	সংখ্যা	১০	৮	৮	৮	৩	২	১	-		
		[১.২] দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.২.১] এলটিএসএ ফর ভেডুমারা ৪১০ মেঃঃঃ সিসিপিপি প্রকল্পের আওতায় উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস টার্বাইনের মেজর ইন্সপেকশন সংঘটিত	তারিখ	তারিখ	৩০			৩০-০৪-২০২৩	১৫-০৫-২০২৩	৩১-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		
			[১.২.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০			১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫	১০০	১০০
			[১.২.৩] প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	ক্রমপুঞ্জিত	%	৫			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫০	৫০

 

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩						প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০২০-২১	২০২১-২২								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		[১.৩] প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং	[১.৩.১] ঋনদাতা ও বহিঃ সংস্থায় রিপোর্টিং সংক্রান্ত কার্যাবলী তদারকি করা	কার্যদিবস	কার্যদিবস	১০			যথাসময়ে	+ ১০ দিন	+ ১৫ দিন	+ ২০ দিন	+ ২৫ দিন			
		[১.৪] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৪.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	গড় জনঘণ্টা	৫			৬০	৫৫				৬০		৬০
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র																
[১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[১.১] শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.১.১] শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিত	প্রাপ্ত নম্বর	২৫										
		[১.২] ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিত	প্রাপ্ত নম্বর	৫										

১০/১১/২০২২

আমি, প্রকল্প পরিচালক, লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেড়ামারা কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড -এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে প্রকল্প পরিচালক, লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেড়ামারা কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড -এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিতঃ



প্রকল্প পরিচালক, লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেড়ামারা কন্সাইন্ড সাইকেল
পাওয়ার প্ল্যান্ট, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

তারিখ



নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

তারিখ

সংযোজনী ১:
শব্দসংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	এপিএ	অ্যানুয়াল পারফরম্যান্স এগ্রিমেন্ট
২	নওপাজেকো	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি
৩	মেঃওঃ	মেগাওয়াট



সংযোজনী ২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
[১.১] Remote Monitoring System (RMS)-এর মাধ্যমে প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বক্ষণিক Gas Turbine পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা	[১.১.১] পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তি (ত্রৈমাসিক)	প্রকল্প দপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর	প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন
[১.২] দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.২.১] এলটিএসএ ফর ভেডামারা ৪১০ মেঃওঃ সিসিপিপি প্রকল্পের আওতায় উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস টার্বাইনের মেজর ইন্সপেকশন সংঘটিত	প্রকল্প দপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর	PSC/PIC সভার কার্যবিবরণী ও প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যয়নপত্র
	[১.২.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	প্রকল্প দপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিবেদন
	[১.২.৩] প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	প্রকল্প দপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পত্র
	[১.৩.১] স্থানদাতা ও বহিঃ সংস্থায় রিপোর্টিং সংক্রান্ত কার্যাবলী তদারকি করা	প্রকল্প দপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর	রিপোর্ট প্রদানের তালিকা
[১.৩] প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং			
[১.৪] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৪.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজিত	মানবসম্পদ বিভাগ	প্রশিক্ষণের অফিস আদেশ ও প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা

সংযোজনী ৩:
অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বেসকল অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট	সংশ্লিষ্ট অফিসের সাথে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল
দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন	প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	অডিট বিভাগ, নওপাজেকো	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরন ও এপিএ এর অন্তর্গত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	মানবসম্পদ বিভাগ, নওপাজেকো	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অত্র দপ্তরের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়মিত মনোনয়ন আহবান নিশ্চিতকরণ ও এপিএ এর অন্তর্গত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

/

/

সংযোজনী ৪:

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেড়ামারা কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, নওপাজেকো

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২৩						মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন													
১.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৫	তারিখ	প্রকল্প পরিচালক	৩০/০৭/২০২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৭/২০২২						
১.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা সহ)	ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	৫	%	প্রকল্প পরিচালক	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
১.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	৫	%	প্রকল্প পরিচালক	৯০%	লক্ষ্যমাত্রা	৯০%	৯০%	৯০%	৯০%			
১.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৫	সংখ্যা	প্রকল্প পরিচালক	PSC- ৪টি PIC- ৪টি	লক্ষ্যমাত্রা	PSC- ১টি PIC- ১টি	PSC- ১টি PIC- ১টি	PSC- ১টি PIC- ১টি	PSC- ১টি PIC- ১টি			
২. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম													
২.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	লগবই হালনাগাদকৃত	৫	%	সকল দপ্তর	১০০% (সর্বদা)	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			

[Signature]

সংযোজনী ৫:

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩				চলতি মানের নিম্নে
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
০১	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৫	[১.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৫	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%

Amey

Amey