



পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

বাড়ী # ০৫, এভিনিউ # ০৩, হাজী রোড, রূপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা - ১২১৬

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯



PDBF

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮*	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY						প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উৎস	উৎস	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪		৩১-৭- ২০১৮	৫-৮- ২০১৮	৯-৮- ২০১৮	১৪-৮- ২০১৮	২০-৮- ২০১৮		
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মাল্টিপারিসদ বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মাল্টিপারিসদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১		১২-৮- ২০১৮	২০-৮- ২০১৮	২৬-৮- ২০১৮	৩০-৮- ২০১৮	৫-৯- ২০১৮		
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২		১৬-৮- ২০১৮	২০-৮- ২০১৮	২৫-৮- ২০১৮	৩০-৮- ২০১৮	৫-৯- ২০১৮		
			২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	৪		১০	০৯	০৮	-	-		
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	%	২		১০০	৯৫	৮০	৭৫	-		
৩	উদ্ভাবন সাক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	৩.১ এক দিনের ওরিয়েন্টেশন/ কর্মশালা/সেমিনার	৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার	সংখ্যা	৩		৩	২	১	-	-		
			৩.২ উদ্ভাবন সাক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	৩		২০	১৮	১৫	১২	১০		
			৩.৩ উদ্ভাবন সাক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের	৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	২		৩০	২৮	২৫	২০	১৫		



ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮*	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY						প্রক্ষেপণ (Proje ction) ২০১৯-২০
								অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
			প্রশিক্ষণ আয়োজন ৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন কর্মসম্পাদনের বিবরণে শিক্ষা সফর		৩.৪.১ শিক্ষা সফরে শ্রেণিত	২		৩	২	১	-	-		
৪	কৃষি দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই- বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) ছমা রাখা	৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত	তারিখ	২		৩০-০৮- ২০১৮	১৬-৯- ২০১৮	২০-৯- ২০১৮	২৫-৯- ২০১৮	৩০-৯- ২০১৮		
			৫.১ ন্যূনতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের আইডিয়া বাস্তবায়ন	৫.১.১ আইডিয়া বাস্তবায়িত	তারিখ	৪		৩০-০৮- ২০১৯	১৫-৫- ২০১৯	২০-৫- ২০১৯	২৬-৫- ২০১৯	৩০-৫- ২০১৯		
৫	উদ্ভাবনী উদ্যোগের আইডিয়া	১০	৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরঞ্জামাদি পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প	সংখ্যা	৪		২	১	-	-	-		
			৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার আইডিয়া প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	২		৫-০৫- ২০১৯	১২-৫- ২০১৯	১৬-৫- ২০১৯	২০-৫- ২০১৯	২৫-৫- ২০১৯		
৬	ইনোভেশন গোকেসিং	১০	৬.১ ন্যূনতম ০১টি ইনোভেশন গোকেসিং আয়োজন	৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন গোকেসিং	তারিখ	৬		১৫-০৫- ২০১৯	২২-৫- ২০১৯	২৯-৫- ২০১৯	১০-৬- ২০১৯	১৫-৬- ২০১৯		

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮*	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY						প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
								অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্ন ৬০%		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
			৬.২ পোকসিং-এর মাধ্যমে রোগপ্রতিরোধযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	সংখ্যা	৪		৩	২	১	-	-		
			৭.১ ন্যূনতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত	৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪		১০-৬-২০১৯	১৬-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	২৫-৬-২০১৯	৩০-৬-২০১৯		
৭	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৬	৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	২		১৬-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯	২৫-৬-২০১৯	২৮-৬-২০১৯	৩০-৬-২০১৯		
			৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত।	৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা	তারিখ	৩		২৯-০৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	১০-৯-২০১৮	১৫-৯-২০১৮	২০-৯-২০১৮		
৮	ইনোভেশন সেন্টারিং	৬	৮.২ দুই দিনের মেন্টারিং কর্মশালা আয়োজন	৮.২.১ আয়োজিত মেন্টারিং কর্মশালা	সংখ্যা (জন)	৩		২	১	-	-	-		
			৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা	৫		৩	২	-	-	-		
৯	স্বীকৃতি বা প্রদোদগম প্রদান	১০	৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশ	সংখ্যা	২		৪	৩	২	-	-		
			৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশ	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশ	সংখ্যা	৩		১	-	-	-	-		

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮*	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY)						প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
			শ্রবণ											
১০	ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ	৪	১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২		৪ লক্ষ	৩.৫ লক্ষ	৩ লক্ষ	২ লক্ষ			
			১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২		৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০		
১১	পাঠানারশীপ ও নেটওয়ার্কিং	৩	১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা	৩	১	-	-	-	-	-		
১২	ইনোভেশন- সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ	৩	১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ	১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩		৩১-১২-২০১৮	৩১-১২-২০১৯	৮-১২-২০১৯	১৫-১২-২০১৯	২০-১২-২০১৯		
১৩	ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১৩.১.১ ন্যূনতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪		১৫-১২-২০১৯	১৭-১২-২০১৯	৩১-১২-২০১৯	৩০-১-২০২০	৩০-১-২০২০		
১৪	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ	৩	১৪.১ ন্যূনতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন	১৪.১.১ সহজিকরণ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি	তারিখ	৩		১৫-০৫-২০১৯	২২-০৫-২০১৯	২৯-০৫-২০১৯	১০-৬-২০১৯	২০-৬-২০১৯		
১৫	আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	৬	১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৫.১.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩		১৪-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	২৬-৮-২০১৮	২৮-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮		
			১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা	সংখ্যা	৩		৩	২	১	-	-	-	
১৬	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা	৮	১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-	১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন	তারিখ	৩		৩১-১-২০১৯	৫-২-২০১৯	১০-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২৫-২-২০১৯		

