



বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন(পেট্রোবাংলা)
আন্তঃ বিভাগীয় পত্র

সূত্র নং-২৮.০২.০০০০.০১৬.৮৫.০০১.১৯.৯৯৯

তারিখঃ ০১ -০৯-২০১৯

প্রেরক : মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
পেট্রোবাংলা,
ঢাকা।

প্রাপক : মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন)
পেট্রোবাংলা,
ঢাকা।

বিষয়ঃ পেট্রোবাংলার ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র নং-২৮.০২.০০০০.০১২.০১. ০৭৭.১২/৯০৭৩ তারিখঃ ১৮-০৬-২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয়ে এবং সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, ক্রয় শাখার মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পেট্রোবাংলার ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়নপূর্বক হিসাব বিভাগ এবং নির্মাণ ডিপার্টমেন্ট ব্যতিত অন্যান্য বিভাগ/শাখা/ডিপার্টমেন্টের ক্রয়ের চাহিদার তালিকাসমূহের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট ছকে প্রেরণ করা হলো।

(রশিরা ইসলাম)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN


Budget: Revenue

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division

Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
১।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লাঞ্চ/ইফতার	No.	01	e-Tender	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	108.24	Planned Dates		June'19	June'19	June'19	July'19	July'19	July'19			
								Planned Days										
								Actual Dates										
২।	বিভিন্ন বিভাগ/ডিপার্টমেন্ট/শাখায় ব্যবহারের জন্য ব্র্যান্ড ডেস্কটপ কম্পিউটার, লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস ও স্ক্যানার ক্রয়	No.	19	e-Tender	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	18.345	Planned Dates		Oct. 19	Oct. 19	Oct. 19	Nov. 19	Nov. 19	Nov. 19	45 days	70 days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
৩।	পাদুকা	Pair	762	Voucher/ DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	30.40	Planned Dates		July'19	July'19	July'19	July'19	July'19	July'19			
								Planned Days										
								Actual Dates										
৪।	পোশাক-পরিচ্ছদ (গ্রীষ্মকালীন)	Set		DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	46.14	Planned Dates		Aug'19	Aug'19	Aug'19	Aug'19	Aug'19	Aug'19			
								Planned Days										
								Actual Dates										
৫।	ছাতা	No	199	Voucher/ DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	.70	Planned Dates		Sep'19	Processing	-	-	-	-			
								Planned Days										
								Actual Dates										
৬।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয়	No	28	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	2.937	Planned Dates		Sep'19	Processing	-	-	-	-			
								Planned Days										
								Actual Dates										



ANNUAL PROCUREMENT PLAN


Budget: Revenue

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division

Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time Comp of Co
৭।	মুদ্রণ সামগ্রী	No	30	e-Tender	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	8.00	Planned Dates		Feb '20	Feb '20	Feb '20	Feb '20	March '20	March '20		
								Planned Days									
								Actual Dates									
৮।	মনোহরী সামগ্রী	No	40	e-Tender	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	11.00	Planned Dates		Feb '20	Feb '20	Feb '20	Feb '20	March '20	March '20		
								Planned Days									
								Actual Dates									
৯।	বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারি সামগ্রী ক্রয়	No.	32	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	5.00	Planned Dates		May'20	May'20	May'20	May'20	June'20	June'20		
								Planned Days									
								Actual Dates									
১০।	আইটি ডিপার্টমেন্টের জন্য রাউটার ও ফায়ারওয়াল ক্রয়	No.	02	RFQ/ e-Tender	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	2.70	Planned Dates		Nov'19	Nov'19	Nov'19	Nov'19	Dec'19	Dec'19		
								Planned Days									
								Actual Dates									
১১।	আইটি ডিপার্টমেন্টের জন্য ১ সেট কম্পিউটার, ১টি প্রিন্টার ও ১টি ল্যুপটপ ক্রয়	No.	02	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	1.75	Planned Dates		May'20	May'20	May'20	May'20	June'20	June'20		
								Planned Days									
								Actual Dates									
১২।	অর্থ বিভাগের জন্য ০৩টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ০১টি প্রিন্টার ও ০১টি স্ক্যানার ক্রয়	No.		RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	2.60	Planned Dates		May'20	May'20	May'20	May'20	June'20	June'20		
								Planned Days									
								Actual Dates									



ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division

Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
১৩।	অর্থ বিভাগের জন্য ফ্রন্ট চেয়ার, ফাইল কেবিনেট, উডেন সাইড রেক, কম্পিউটার চেয়ার, কম্পিউটার টেবিল ক্রয়	No.		RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	1.20	Planned Dates		March'20	March'20	March'20	March'20	April'20	April'20			
								Planned Days										
								Actual Dates										

