

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division

Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১।	পেট্রোবাংলায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লাঞ্চ/ইফতার সরবরাহ।	No.	01	e-Tender	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	162.00	Planned Dates		Mar'25	Apr'25	Apr'25	Apr'25	Apr'25	May'25	2 Months	365 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
২।	বিভিন্ন বিভাগ/ডিপার্টমেন্ট/শাখায় ব্যবহারের জন্য ব্র্যান্ড ডেস্কটপ কম্পিউটার, লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস ও স্ক্যানার ক্রয় সংক্রান্ত।	No.	35	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	40.00	Planned Dates		Sep'24	Sep'24	Oct'24	Oct'24	Oct'24	Nov'24	3Months	90 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৩।	পাদুকা	Pair	753	Voucher/ DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	85.50	Planned Dates		Oct'24	Oct'24	Oct'24	Oct'24	Oct'24	Oct'24	-	15 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৪।	পোশাক-পরিচ্ছদ (গ্রীষ্মকালীন)	Set	768	DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	115.00	Planned Dates		Aug'24	Aug'24	Aug'24	Aug'24	Aug'24	Set'24	-	15 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৫।	পোশাক-পরিচ্ছদ (শীতকালীন)	Set	293	DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	88.00	Planned Dates		Jan'25	Jan'25	Jan'25	Jan'25	Jan'25	Jan'25	-	15 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৬।	ছাতা	No	174	Voucher/ DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	1.75	Planned Dates		Oct'24	Oct'24	Oct'24	Oct'24	Oct'24	Nov'24	-	15 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									


 আহমেদ মোসাদ্দিক আলমগীর
 সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
 প্রশাসন বিভাগ
 পেট্রোবাংলা।


 ৩০/১১/২০২৪
 প্রকৌ. মোহাঃ মাহমুদুল হাসান
 ব্যবস্থাপক (ক্রয়), অতিরিক্ত দায়িত্ব
 পেট্রোবাংলা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division


Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
৭।	মুদ্রণ সামগ্রী	Items	24.00	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	13.00	Planned Dates		Aug'24	Aug'24	Aug'24	Aug'24	Sep'24	Sep'24	2 Months	60 Days		
								Planned Days											
								Actual Dates											
৮।	মনিহারি সামগ্রী	Items	42.00	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	17.00	Planned Dates		Feb'25	Feb'25	Feb'25	Mar'25	Mar'25	Mar'25	2 Months	30 Days		
								Planned Days											
								Actual Dates											
৯।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন পরিদপ্তর/বিভাগ/ডিপার্টমেন্ট/শাখায় ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয়।	No	According to requisition from departments from time to time	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	18.00	Planned Dates		Aug'24	Aug'24	Sep'24	Sep'24	Sep'24	Sep'24	2 Month	365 Days		
								Planned Days											
								Actual Dates											
১০।	এয়ারকুলার ক্রয় সংক্রান্ত	No.	10	RFQ/OTM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	20.00	Planned Dates		Oct'24	Oct'24	Oct'24	Oct'24	Nov'24	Nov'24	2 Month	60 Days		
								Planned Days											
								Actual Dates											
১১।	ঔষধ ক্রয়	No.	According to requisition from medical department from time to time	DPM/ Framework	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	68.00	Planned Dates		According to demand of Medical Dept. from time to time							365 Days		
								Planned Days											
								Actual Dates											
১২।	Annual Report Printing	Items	1	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	3.00	Planned Dates		Apr'25	Apr'25	Apr'25	Apr'25	May'25	May'25	2 Months	90 days		
								Planned Days											
								Actual Dates											



সাইফুদ্দিন মোদসী আলমসীদ
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
প্রশাসন বিভাগ
পেট্রোবাংলা।


30/9/2028

শ্রী. মোহাঃ মাহমুদুল হাসান
ব্যবস্থাপক (ক্রয়), অতিরিক্ত দায়িত্ব
পেট্রোবাংলা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue


Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division

Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
১৩।	পেট্রোবাংলার ভবনে LAN ইনফ্রাস্ট্রাকচারটি আধুনিকায়ন /আপগ্রেডেশনের নিমিত্ত সাইবার নিরাপত্তাসহ নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটি আধুনিক ফিচারসমৃদ্ধ নেটওয়ার্ক হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার ক্রয়।	Set	1	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	80.00	Planned Dates		Aug'24	Sep'24	Sep'24	Sep'24	Oct'24	Oct'24	2 Months	180 days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১৪।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় ব্যবহারের নিমিত্ত ল্যাপটপ/হার্ডডিস্ক ক্রয় সংক্রান্ত।	No.	8.00	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	12.00	Planned Dates		Mar'25	Mar'25	Mar'25	Mar'25	Apr'25	Apr'25	2 Months	30 days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১৫।	Smart Display (Touch) Board/ Panel/Screen স্থাপন	No.	1	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	9.50	Planned Dates		May'25	May'25	May'25	May'25	June'25	June'25	2 Months	60 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১৬।	পেট্রোবাংলায় হটলাইন (কন্স্ট্যান্ট সার্ভিস সেন্টার) চালুকরণ।	No.	1	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	90.00	Planned Dates		Aug'24	Aug'24	Sep'24	Sep'24	Oct'24	Oct'24	3 Month	180 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১৭।	পেট্রোবাংলার বোর্ড রুমের সাউন্ড সিস্টেম আধুনিকায়ন।	No.	1	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	15.00	Planned Dates		Sep'24	Sep'24	Sep'24	Oct'24	Oct'24	Oct'24	2 Month	60 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										


 আহমেদ রোশদ আলমগীর
 সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
 প্রশাসন বিভাগ
 পেট্রোবাংলা।


 প্রকৌ. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
 ব্যবস্থাপক (ক্রয়), অতিরিক্ত দায়িত্ব
 পেট্রোবাংলা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue


Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division

Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১৮।	পেট্রোবাংলার সার্ভার রুমের জন্য প্রয়োজ্য ফায়ার ও স্মোক ডিটেকশন এবং এ্যালার্ম সিস্টেম, ভোল-লক সিস্টেম স্থাপন।	Items	1	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	10.00	Planned Dates		Nov'24	Dec'24	Dec'24	Dec'24	Dec'24	Dec'24	2 Months	30 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১৯।	Redundant Dedicated Duplex Internet Bandwidth সেবা গ্রহণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ।		1	OTM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	39.60	Planned Dates		Dec'24	Jan'25	Jan'25	Feb'25	Feb'25	Feb'25	3 Months	36 Months
								Planned Days									
								Actual Dates									
২০।	বিবিধ	Items	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	20.00	Planned Dates		Dec'24	Jan'25	Jan'25	Feb'25	Feb'25	Feb'25	3 Months	60 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									


 আহমেদ মোদসী আলমগীর
 সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
 প্রশাসন বিভাগ
 পেট্রোবাংলা।


 প্রকৌ. মোহাঃ মাহমুদুল হাসান
 ব্যবস্থাপক (ক্রয়), অতিরিক্ত দায়িত্ব
 পেট্রোবাংলা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)

Budget: Own fund

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division

Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Procuring Entity Name & Code: Construction Department, Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Banani Housing, Total= 47.00 lakh																		
1	Renovation of manhole and laying new upvc pipeline for sewerage line of P-3 and P-4 Building premises of Petrobangla at Banani Housing Complex, Banani, Dhaka			OTM/e-GP	HOPE Petrobangla	Petrobangla Own Fund	24.00	Planned Dates		07/08/2024	21/08/2024	11/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	23/10/2024		21/01/2025	
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	90	
								Actual Dates										
2	Outside Renovation works of C-Type Building of Petrobangla in Banani Sector corporation housing complex, Banani, Dhaka			OTM/e-GP	HOPE Petrobangla	Petrobangla Own Fund	23.00	Planned Dates		07/08/2024	21/08/2024	11/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	23/10/2024		21/01/2025	
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	90	
								Actual Dates										
Petrocentre Building, Total= 175.00 lakh																		
3	Renovation of existing damaged thai aluminium partition at different floors at different times in Petrocenter Building of Petrobangla.			OTM/e-GP RFQ/ Manual	HOPE Petrobangla	Petrobangla Own Fund	30.00	Planned Dates		18/09/2024	02/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	06/11/2024	04/12/2024		02/02/2025	
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	60	
								Actual Dates										
4	Renovation and relocation of different rooms at 3 rd and 4 th floor of Petrocentre building of Petrobangla			OTM/e-GP	HOPE Petrobangla	Petrobangla Own Fund	45.00	Planned Dates		07/08/2024	21/08/2024	11/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	23/10/2024		21/01/2025	
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	90	
								Actual Dates										

Signature
20/11/24

Signature
20/11/24

2/2

5	Renewing of outside paint of Petrocentre building of Petrobangla	OTM/e-GP	HOPE Petrobangla	Petrobangla Own Fund	100.00	Planned Dates	01/01/2025	15/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	27/02/2025	27/03/2025	27/06/2025	
						Planned Days	0	14	21	14	7	28	84	90
						Actual Dates								

Joypurhat Limestone Project, Total= 131.50 lakh

Package No	Description of Procurement Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	Construction of Remaining boundary wall in north side at Joypurhat Mine Project. (L=400.00 feet). at Joypurhat			OTM/e-GP	HOPE Petrobangla	Petrobangla Own Fund	38.00	Planned Dates		01/12/2024	15/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	24/02/2025		24/06/2025	
								Planned Days		0	14	21	14	7	28	84	120	
								Actual Dates										
7	Renovation of office building of Joypurhat Lime stone Mine and Cement Works project area at Joypurhat			OTM/e-GP	HOPE Petrobangla	Petrobangla Own Fund	93.50	Planned Dates		01/12/2024	15/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	24/02/2024		24/05/2025	
								Planned Days		0	14	21	14	7	28	84	90	
								Actual Dates										

Bul
 20/03/24
 Engr. Badhon Saha
 Assistant Manager
 Construction Department
 Petrobangla, Dhaka

Al
 03/09/28
 প্রকৌ. মোহাম্মদ সাহেবুল হাশান
 উপ-সহকারী ইঞ্জিনিয়ার
 কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট
 পেট্রোবাংলা