

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা)
ফুলগাজী, ফেনী
www.fulgazi.feni.gov.bd


স্মারক নং-৫১.০১.৩০৪১.০০০.৪২.০০৫.২৫-৬০৭(৬)

তারিখঃ ০৪-১১-২০২৫ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রকাশ

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে নিম্নোক্ত ক্রয়সমূহ ছক অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে:

Packag e no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Million	Time Code for Process	Not Rsd in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Award	Total time to Contact signature	Time for Completion of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-01	Procurement of Blankets	PCS	650	RFQ	UNO	GOB	0.30	Planned Dates	0	04/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	19/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	06/12/2025
								Planned Day's	0	0	10	01	01	01	01	7	10 days
								Actual Dates									
GD-02	Procurement of Blankets	PCS	650	RFQ	UNO	GOB	0.30	Planned Dates	0	23/11/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	10/12/2025	20/12/2025
								Planned Day's	0	0	10	01	01	01	01	7	10 days
								Actual Dates									
GD-03	Procurement of CI Sheet	BAN DIL	30	RFQ	UNO	GOB	0.30	Planned Dates	0	10/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	11/12/2025
								Planned Day's	0	0	10	01	01	01	01	7	10 days
								Actual Dates									
GD-04	Procurement of CI Sheet	BAN DIL	30	RFQ	UNO	GOB	0.30	Planned Dates	0	30/11/2025	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	27/12/2025
								Planned Day's	0	0	10	01	01	01	01	7	10 days
								Actual Dates									
GD-05	Procurement of Dry Foods	PAC KET	160	RFQ	UNO	GOB	0.30	Planned Dates	0	12/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	11/12/2025
								Planned Day's	0	0	10	01	01	01	01	7	10 days
								Actual Dates									


04/11/2025
ফাহরিয়া ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলগাজী, ফেনী
unofulgazi@mopa.gov.bd

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
২. পরিচালক (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
৩. জেলা প্রশাসক, ফেনী
৪. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ফেনী
৫. অফিস কপি।