

উপজেলা ইনোভেশন টিম, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও এর সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি: এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দাকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

সময় : সকাল ৯.৩০.০০ টা
তারিখ : ২৭ মার্চ ২০১৬ খ্রি:
স্থান : উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষ
উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা- “পরিশিষ্ট ক”

সভার উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি শুরুতে গত সভায় অনুমোদিত উপজেলা ইনোভেশন টিমের ২০১৬ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি পাঠ করে শোনান এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে বক্তব্য আহ্বান করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। অতঃপর সভায় ২০১৬ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক) ২০১৬ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্রম	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/টিম	অগ্রগতি
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ		
১	ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজন	প্রতি মাসে নিয়মিত ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	জানুয়ারি ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৬	উপজেলা ইনোভেশন টিম	ফেব্রুয়ারি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ও কার্যবিবরণী জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
২	সিটিজেন চার্টার প্রস্তুতকরণ	উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরের সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ	মার্চ ২০১৬	জুলাই ২০১৬	উপজেলা ইনোভেশন টিম	০২ টি দপ্তরে সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩	উপজেলা ইনোভেশন সার্কেল আয়োজন	উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন টিমের সদস্য ও সেবাদানকারী অন্যান্য কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ইনোভেশন সার্কেল আয়োজন করা। প্রথম সার্কেল ৩১ জুলাই/২০১৬ দ্বিতীয় সার্কেল ২৯ ডিসেম্বর/২০১৬	৩১ জুলাই ২০১৬	২৯ ডিসেম্বর ২০১৬	উপজেলা ইনোভেশন টিম	-
৪.১	উপজেলা ভূমি অফিসের	অফিসের সকল কর্মচারীর রুমের সামনে নাম ফলক টানানো ও আইডি কার্ড প্রদান	২০ মার্চ ২০১৬	৩০ মে ২০১৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	কার্যক্রম চলমান
৪.২	সেবাসমূহ সহজীকরণ	Record Room এর নথির File Inventory প্রস্তুতকরণ	১৫ মার্চ ২০১৬	৩০ আগস্ট ২০১৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	কার্যক্রম চলমান
৫.১	সরকারী জমির Database প্রস্তুতকরণ	খাস জমির Database প্রস্তুতকরণ	১ মে ২০১৬	৩০ ডিসেম্বর ২০১৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	কার্যক্রম চলমান
৫.২	প্রস্তুতকরণ ও Web Portal এ প্রদর্শন	Register- II এর Database প্রস্তুতকরণ	০১ অক্টোবর ২০১৬	৩০ ডিসেম্বর ২০১৭	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	কার্যক্রম চলমান
৫.৩		অর্পিত সম্পত্তির- ‘ক’ ও ‘খ’, ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তি এর Database প্রস্তুতকরণ	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬	৩০ নভেম্বর ২০১৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	কার্যক্রম চলমান
৬.১	গর্ভবতী মা’দের ব্লাড গ্রুপ টেস্ট ও ব্লাড সুগার	প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাধীন এলাকার সকল গ্রেণির (আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্তসহ) গর্ভবতী মা’দের তালিকা প্রস্তুতকরণ	১ জানুয়ারি ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর (চলমান প্রক্রিয়া)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, CHCP (সকল)	২৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।




৬.২	টেক্সটের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর হার হাসকরণ	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত গর্ভবতী মা'দের ব্লাড গ্রুপ ও ব্লাড সুগার টেক্সটের মাধ্যমে নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপধারী ও ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত গর্ভবতী মা'দের চিহ্নিতকরণ	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩০ নভেম্বর ২০১৬	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকের CHCP (সকল)	২৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
৬.৩		নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপধারী ও ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত গর্ভবতী মা'দের জন্য ফ্যাসিলিটি (ডেলিভারী) বিষয়ে বিশেষ কাউন্সিলিং ও পরামর্শ প্রদান কার্যক্রমের আয়োজন	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩০ নভেম্বর ২০১৬	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠকর্মী	২৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
৬.৪		মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/উন্নত হাসপাতালে প্রসব নিশ্চিত করনার্থে নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপধারী ও ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত প্রতি সংশ্লিষ্ট CHCP কে ট্যাগ করে দায়িত্ব প্রদান	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩০ নভেম্বর ২০১৬	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকের CHCP (সকল)	২৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
৭.১	উপজেলার একটি প্রাথমিক	প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য ১ টি বিদ্যালয় চিহ্নিতকরণ।	২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৬	৫মার্চ ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	কার্যক্রম চলমান
৭.২	বিদ্যালয়ে মিডডে মিল সেবা নিশ্চিতকরণ	নির্বাচিত বিদ্যালয়ে অভিভাবক, এস.এম.সি সমাবেশের মাধ্যমে সামাজিক অনুমোদন গ্রহণ	১০ মার্চ ২০১৬	২০ মার্চ ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	কার্যক্রম চলমান
৭.৩		স্থানীয়ভাবে স্থায়ী ও অস্থায়ী আয়মূলক উৎসসমূহ অনুসন্ধান	২০ মার্চ ২০১৬	৩০ মার্চ ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	কার্যক্রম চলমান
৭.৪		আপাতঃ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সম্পদ ও সহযোগিতা তহবিল গঠন	৩১ মার্চ ২০১৬	৩০ এপ্রিল, ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	কার্যক্রম চলমান
৭.৫		নির্বাচিত বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে মিডডে মিল কার্যক্রম শুরু করা।	০২ মে, ২০১৬	৩০মে, ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	--
৭.৬		নির্দিষ্ট সময় অন্তর মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে অভিভাবক সভা	১ জুন, ২০১৬	৩০ আগস্ট, ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	--
৭.৭		মূল্যায়ন দ্বারা পরীক্ষিত পদ্ধতি'র আলোকে স্থায়ীভাবে নির্বাচিত বিদ্যালয়ে মিডডে মিল সেবার বাস্তবায়ন শুরু	৩০ নভেম্বর, ২০১৬	চলমান	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	--

খ) উপজেলা ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম সম্প্রসারণ:

উপজেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তাগণকে ইনোভেশন সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনার পরিচালনার এবং ইনোভেশন টিমের সকল সদস্যগণকে ইনোভেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য বিশেষভাবে আলোচনা করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



 (এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

স্মারক নং ০৫.৫৫.৯৪৮২.০০৭.৩৫.০০২.১৬-২৭২

তারিখ: ২৯/০৩/২০১৬ খ্রি:

বিতরণ: সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে:

- ১। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও।
- ২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঠাকুরগাঁও।
- ৩। জনাব.....
- ৪। অফিস কপি।



২৯.০৩.১৬

(মো: সারওয়ার মোর্শেদ)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।