

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

পায়রা বন্দরের আওতায় চলমান প্রকল্প/স্কিম এর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

ক্র. নং	প্রকল্প/স্কিমের বর্তমান অবস্থা		প্রকল্প/স্কিমের ব্যয়	প্রকল্প/স্কিম পরিচালকের নাম (বাংলায় ও ইংরেজিতে) এবং পদবী	প্রকল্প/স্কিম পরিচালকের মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল এড্রেস	ভৌত অগ্রগতি (নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)	মন্তব্য
	প্রকল্প/স্কিমের নাম	বাস্তবায়নাধীন	অনুমোদিত				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯
চলমান প্রকল্পসমূহ							
১	পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৬	বাস্তবায়নাধীন	অনুমোদিত	৪,৩৭৪.৪৭ কোটি টাকা	কমান্ডার এম. নাজমুল হক, বিএন Commander M Nazmul Haq, BN মোঃ নাসির উদ্দিন Md. Nasir Uddin পদবী-প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	মোবাইল: ০১৭১১-১৫১৬১৮ ই-মেইল: nazmul1226@gmail.com	৯৩.৮০% জিওবি অর্থায়ন
২	পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (২য় সংশোধিত) জানুয়ারি ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৬	বাস্তবায়নাধীন	অনুমোদিত	৫৪২৭.৯৪ কোটি টাকা	মোঃ নাসির উদ্দিন Md. Nasir Uddin পদবী-প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	মোবাইল: ০১৫৫৪-৩৩৭৫৪৯ ই-মেইল: engrrnashir@gmail.com	৮৮.০০% জিওবি অর্থায়ন
৩	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে পায়রা বন্দরের টার্মিনাল এলাকার Container Freight Station (CFS) সেড, ওয়ার্কশপ এবং সাব-স্টেশনের ছাদের উপর সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন জানুয়ারি ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৬	বাস্তবায়নাধীন	অনুমোদিত	১৩.৫৪ কোটি টাকা	মোহাম্মদ আলী Mohammad Ali পদবী- যুগ্ম-পরিচালনা প্রধান (অঃদাঃ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	মোবাইল: ০১৭২৮-০১৭০৫২ ই-মেইল: md.alimollah2020@gmail.com	- জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এর অর্থায়ন


মোহাম্মদ আলী
যুগ্ম-পরিচালনা প্রধান (অঃদাঃ)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ