

PAYRA PORT AUTHORITY

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Project: পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)

Budget : Capital

FY : 2024 – 2025

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Amount in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Construction and Works																		
ডক্ট্রিট-০৯	পুনর্বাসন প্যাকেজ- ০৮ : ৩৫ হেক্টর আয়তনের ফলে অতিরিক্ত জলাশয়ের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চান্দুপাড়া (দক্ষিণ) মৌজায় বাড়ি নির্মাণ এবং সন্নিহিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	7,440.00	Planned Dates									31-10-2024	
								Planned Days									180	
								Actual Dates									1609	
ডক্ট্রিট-১৪	পুনর্বাসন প্যাকেজ- ০৯ : ৩৫ হেক্টর আয়তনের ফলে অতিরিক্ত জলাশয়ের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে খুলাসার মৌজায় বাড়ি নির্মাণ এবং সন্নিহিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	7,368.00	Planned Dates									30-09-2024	
								Planned Days									90	
								Actual Dates									1688	
ডক্ট্রিট-১৫	পুনর্বাসন প্যাকেজ- ১০ : ৩৫ হেক্টর আয়তনের ফলে অতিরিক্ত জলাশয়ের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে খুলাসার মৌজায় বাড়ি নির্মাণ এবং সন্নিহিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	7,857.00	Planned Dates									30-09-2024	
								Planned Days									90	
								Actual Dates									1688	
ডক্ট্রিট-২০	কবর স্থানায়ন (খনন, পরিবহন ও পুনঃস্থাপন)	No	3915	OTM	PD	GoB	225.00	Planned Dates									30-09-2024	
								Planned Days									180	
								Actual Dates									355	
ডক্ট্রিট-০৮	পরামর্শ ফি (ডিটেইল মাস্টার প্ল্যান)	No	1	SSS	CCGP	GoB	12,496.00	Planned Dates									30-09-2024	
								Planned Days									90	
								Actual Dates									1322	
	লট -১ : ৩৫ হেক্টর আয়তনের ফলে অতিরিক্ত জলাশয়ের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মৌজায় বাড়ি নির্মাণ এবং সন্নিহিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন।	No	1	OTM	MOS	GoB	1,011.56	Planned Dates									31-12-2023	
								Planned Days									180	
								Actual Dates									1688	
	লট -২ : ৩৫ হেক্টর আয়তনের ফলে অতিরিক্ত জলাশয়ের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চান্দুপাড়া (উত্তর) মৌজায় বাড়ি নির্মাণ এবং সন্নিহিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন।	No	1	OTM	MOS	GoB	2,340.50	Planned Dates									08-05-2024	
								Planned Days									180	
								Actual Dates									1688	
	লট -৩ : ৩৫ হেক্টর আয়তনের ফলে অতিরিক্ত জলাশয়ের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চান্দুপাড়া (উত্তর) মৌজায় বাড়ি নির্মাণ এবং সন্নিহিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন।	No	1	OTM	MOS	GoB	1,907.30	Planned Dates									08-05-2024	
								Planned Days									180	
								Actual Dates									1688	
	লট- ৪ : ৩৫ হেক্টর আয়তনের ফলে অতিরিক্ত জলাশয়ের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মৌজায় বাড়ি নির্মাণ এবং সন্নিহিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন।	No	1	OTM	MOS	GoB	3,500.00	Planned Dates		01-08-2024	30-08-2024	21-09-2024	20-10-2024	07-10-2024	05-11-2023		08-05-2024	
								Planned Days		0	30	21	30	7	28		16	270
								Actual Dates										1688
এসডি-১১	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ	No	1	OTM	PD	GoB	170.00	Planned Dates									30-06-2025	
								Planned Days										365
								Actual Dates										1467
Total=							44,315.36											

18.07.24
কাজের এন বকুল হক, (ই), বিসিটিএমএস, বিএন
এক্স পরিচালক, ডিআইএসএক এক্স
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

৭/৫/১৭/২৪
এ এ মামুন চৌধুরী
রিয়াজ এডমিনিস্ট্রেশন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

Payra Port Authority

Annual Procurement Plan (APP)

Name of Executing Department : Engineering (Construction Division)

Budget : Development Budget (GOB) FY : 2024 – 2025

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract	Time for completion of contract (days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Construction (Code-41113)																	
WD1	Construction of Jetty with all related facilities and utility services at Payra Port.	No	1	OSTM (International)	CCGP	GOB	91,695.00	Planned Dates	N.A								
								Planned Days									
								Actual Dates									900
WD2	Construction of Yard with all related facilities and utility services at Payra Port.	No	1	OSTM (International)	CCGP	GOB	103,441.00	Planned Dates	N.A								
								Planned Days									
								Actual Dates									900
WD3	Construction of Port Connecting Road (6-Lane) under Payra Port's First Terminal Project at Payra Port, Kalapara, Patuakhali.	No	1	OTM	CCGP	GOB	65,550.00	Planned Dates	N.A								
								Planned Days									
								Actual Dates									900
WD4	Construction of Bridge over Andermanik River at Payra Port, Kalapara, Patuakhali.	No	1	OSTM (International)	CCGP	GOB	94,363.45	Planned Dates									
								Planned Days									900
								Actual Dates	N.A								
WD5	Lot-1: Construction of Road along the Rabnabad Channel (Ch. 00+000 - 02+200).	No	1	OSTM	CCGP	GOB	5,655.24	Planned Dates	N.A								
								Planned Days									
								Actual Dates									550
	Lot-2: Construction of Road along the Rabnabad Channel (Ch. 02+200 - 04+400).	No	1	OSTM	CCGP	GOB	5,655.24	Planned Dates	N.A								
								Planned Days									
								Actual Dates									550
	Lot-3: Construction of Road along the Rabnabad Channel (Ch. 04+400 - 06+600).	No	1	OSTM	CCGP	GOB	4,474.86	Planned Dates	N.A								
								Planned Days									
								Actual Dates									550

স্বাক্ষরিত
মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
পিপিএফটি প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৭/৭/২৪
এ এ মামুন চৌধুরী
বিস্ময় এডমিনিস্ট্রাল
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

Payra Port Authority

Annual Procurement Plan (APP)

Name of Executing Department : Engineering (Construction Division)

Budget : Development Budget (GOB) FY : 2024 – 2025

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification(if applicable)	Advertise tender/issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contr	Time for completion of	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Motor Vehicle (Code-41121)																		
GD 1	Supply of two in number 75 ton bollard pull tug boat for Payra Port under PPFT Project	No	1	OSTM	PPA	GOB	13,100.00	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates									730	
GD 2	Supply and installation of two in number MHC for Payra Port under PPFT Project	No	1	OSTM	PPA	GOB	8,000.00	Planned Dates		07-08-2024	21-09-2024	05-11-2024	04-01-2025	11-01-2025	01-02-2025			
								Planned Days		0	45	45	60	7	21	178		
								Actual Dates	N.A								700	
GD 3	Supply and installation of two in number STS Crane for Payra Port under PPFT Project	No	1	OSTM	PPA	GOB	16,000.00	Planned Dates		04-08-2024	18-09-2024	02-11-2024	01-01-2025	08-01-2025	29-01-2025			
								Planned Days		0	45	45	60	7	21	178		
								Actual Dates	N.A								700	
GD 4	Supply and installation of Vessel Traffic Management and Information System for Payra Port under PPFT Project.	No	1	RFQ	PPA	GOB	5,000.00	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates									365	
GD 5	Supply and Installation of Four in number Rubber type Gantry crane (RTG) with related accessories	No	4	RFQ	PPA	GOB	7,040.00	Planned Dates		05-09-2024	05-10-2024	26-10-2024	25-11-2024	02-12-2024	30-12-2024			
								Planned Days		0	30	21	30	7	28	116		
								Actual Dates	N.A								365	
GD 6	Procurement of Forklift Truck Under Pyra Port's First Terminal Project	No	4	RFQ	PPA	GOB	1,000.00	Planned Dates		10-09-2024	10-10-2024	31-10-2024	30-11-2024	07-12-2024	04-01-2025			
								Planned Days		0	30	21	30	7	28	116		
								Actual Dates	N.A								365	
				SUB-TOTAL			50,140.00											

নূরুজ্জামান
১৬/০৭/২০২৪
মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
পিপিএফটি প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৭/৭/২৪
এ. মামুন চৌধুরী
বিশ্বাস এডমিনিস্ট্রেশন
চৌধুরী
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

Payra Port Authority

Annual Procurement Plan (APP)

Name of Executing Department : Engineering

Budget : Development Budget (GOB) FY : 2024 – 2025

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Opening of Proposal	Evaluation of Proposal	Opening of Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18

(Code-4874) - CONSULTANCY SERVICES

SD1	Consultancy Services for detail design, preparation of estimate and tender document of different structures of Payra Port.	No	1	-	PPA	GOB	8,000.00	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates										1390
					Total	8,000.00												

✓ মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
পিপিএফটি প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২/২ ১৭/৭/২৫
- এ মামুন চৌধুরী
বিয়ার এডমিনিস্ট্রেশন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ