



বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

www.presscouncil.gov.bd

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা :

ছক:

দপ্তর/সংস্থার নাম	পরিকল্পিত ক্রয় সংখ্যা		মোট পরিকল্পিত ক্রয় সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	১ম প্রান্তিকে (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৪) পরিকল্পিত ক্রয় সংখ্যা		২য় প্রান্তিকে (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৪) পরিকল্পিত ক্রয় সংখ্যা		৩য় প্রান্তিকে (জানুয়ারি- মার্চ ২০২৫) পরিকল্পিত ক্রয় সংখ্যা		৪র্থ প্রান্তিকে (এপ্রিল- জুন ২০২৫) পরিকল্পিত ক্রয় সংখ্যা		মন্তব্য
	e- tender	ম্যানুয়েল		e- tender	ম্যানুয়েল	e- tender	ম্যানুয়েল	e- tender	ম্যানুয়েল	e- tender	ম্যানুয়েল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল	-	১১টি	১১টি ২৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা	-	০টি ৪ লক্ষ ৪ হাজার টাকা	-	২টি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	-	২টি ৩ লক্ষ টাকা	-	৪টি ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা	বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের e-Tender উপযোগী কোনো ক্রয় নেই।

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
সুপারিনটেন্ডেন্ট
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
২৪/৭/২০২৪


শ্যামল চন্দ্র কর্মকার
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
২৪/৭/২০২৪


Annual Procurement Plan for Revenue Budget of Bangladesh Press Council
Code No: 3257301
(অনুষ্ঠান-উৎসবাদি)

a) Financial Period : 2024-2025
b) Reporting Period : 30/06/2025

c) Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting
d) Procuring Entity: Bangladesh Press Council, Dhaka.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in (Lac)	Time code for process	Invite Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion for Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ক্রমিক ১	প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠান এর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান নিয়োগ, দাওয়াত কার্ড মুদ্রণ ও প্রেস কাউন্সিল পদক এর ক্রেস্ট ট্রয়	১টি ৩৫০টি ৮টি	১টি ৩৫০টি ৮টি	RFQ (NCT)	Chairman HOPE	GoB	3.00	Planned Dates	28.08.2024	08.09.2024	08.09.2024	15.09.2024	22.09.2024	26.09.2024		
								Planned Days		11	-	07	07	04	29	
								Actual Dates								


 মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন বোকেম
 সুপারিনটেন্ডেন্ট
 বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল


 শ্যামল চন্দ্র কর্মকার
 সচিব
 বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for Revenue Budget of Bangladesh Press Council
Code No: 3255102
(মুদ্রণ ও বঁধাই)

a) Financial Period : 2024 -2025
b) Reporting Period : 30/06/2025

c) Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting
d) Procuring Entity: Bangladesh Press Council, Dhaka.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in (Lac)	Time code for process	Invite Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion for Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ক্রিড ২	বর্ষপত্র ২০২৪ মুদ্রণ	১০০০ কপি	১০০০ কপি	RFC (NCT)	Chairman HOPE	GoB	1.50	Planned Dates	17.10.2024	27.10.2024	27.10.2024	03.11.2024	10.11.2024	17.11.2024		
								Planned Days	-	10	-	07	07	07	31	
								Actual Dates								
ক্রিড ৩	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪ মুদ্রণ	১০০০ কপি	১০০০ কপি	RFC (NCT)	Chairman HOPE	GoB	2.00	Planned Dates	17.02.2025	27.02.2025	27.02.2025	06.03.2025	13.03.2025	20.03.2025		
								Planned Days	-	10	-	07	07	07	31	
								Actual Dates								
ক্রিড ৪	ফেস্ফার, পাত ও বাম মুদ্রণ	২০০০ কপি	২০০০ কপি	RFC (NCT)	Chairman HOPE	GoB	2.50	Planned Dates	05.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	22.05.2025	29.05.2025	05.06.2025		
								Planned Days	-	10	-	07	07	07	31	
								Actual Dates								

২৪/৭/২০২৪
মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
সুপারিনটেন্ডেন্ট
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

২৪/৭/২০২৪
শ্যামল চন্দ্র কর্মকার
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for Revenue Budget of Bangladesh Press Council

Code No: 3211107

(যানবাহন ব্যবহার- চুক্তিভিত্তিক)

a) Financial Period : 2024-2025

b) Reporting Period : 30/06/2025

c) Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting

d) Procuring Entity: Bangladesh Press Council, Dhaka.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (ICT/ NCT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in (Lac)	Time code for process	Invite Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion for Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
জিডি ৫	গাড়ী ভাড়া (মাইক্রোবাস)	১টি	১টি	OTM (NCT)	Chairman HOPE	GoB	12.00	Planned Dates	07.11.2024	21.11.2024	28.11.2024	05.12.2024	12.12.2024	09.01.2025		১ বছরের জন্য
								Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	
								Actual Dates								

মোহাম্মদ সাফাওয়ার হোসেন
সুপারিনটেন্ডেন্ট
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

২৪/১/২০২৪

শিয়ামল চন্দ্র কর্মকার
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

২৪/১/২০২৪

Annual Procurement Plan for Revenue Budget of Bangladesh Press Council
Code No: 3256106
(পোশাক)

a) Financial Period : 2024-2025
b) Reporting Period : 30/06/2025

c) Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting
d) Procuring Entity: Bangladesh Press Council, Dhaka.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in (Lac)	Time code for process	Invite Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion for Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Revenue Budget															
জিডি ৬	চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ ও গাড়ীচালকের দাওয়ারিক পোশাক ক্রয়	প্রাপ্যতা অনুসারে	প্রাপ্যতা অনুসারে	RFQ (NCT)	Chairman HOPE	GoB	1.00	Planned Dates	05.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	22.05.2025	29.05.2025	04.06.2025		
								Planned Days	-	10	-	07	07	07	30	
								Actual Dates								

০৪/৭/২০২৪
মোহাম্মদ সাব্বাওয়াজ হোসেন
সুপারিনটেন্ডেন্ট
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

০৪/৭/২০২৪
শ্যামল চন্দ্র কর্মকার
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for Revenue Budget of Bangladesh Press Council

Code No: 3255101

(কম্পিউটার সামগ্রী)

a) Financial Period : 2024-2025

b) Reporting Period : 30/06/2025

c) Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting

d) Procuring Entity: Bangladesh Press Council, Dhaka.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in (Lac)	Time code for process	Invite Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion for Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
১	প্রিন্টার, টোলার ক্রয়	১টি ও প্রয়োজন অনুসারে	১টি ও প্রয়োজন অনুসারে	RFQ (NCT)	Chairman HOPE	GoB	0.80	Planned Dates	01.04.2025	10.04.2025	10.04.2025	17.04.2025	24.04.2025	01.05.2025		
								Planned Days	-	10	-	07	07	07	31	
								Actual Dates								

২৪/৭/২০২৪
মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
সুপারিনটেন্ডেন্ট
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

২৪/৭/২০২৪
শ্যামল চন্দ্র কর্মকার
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for Revenue Budget of Bangladesh Press Council
Code No: 3255101
(কম্পিউটার)

a) Financial Period : 2024-2025
b) Reporting Period : 30/06/2025

c) Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting
d) Procuring Entity: Bangladesh Press Council, Dhaka.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in (Lac)	Time code for process	Invite Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion for Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
জিডি ৮	ল্যাপটপ ক্রয়	১টি	১টি	RFQ (NCT)	Chairman HOPE	GoB	0.80	Planned Dates	04.08.2024	14.08.2024	14.08.2024	21.08.2024	28.08.2024	04.09.2024		
								Planned Days	-	10	-	07	07	07	31	
								Actual Dates								

২৪/৭/২০২৪

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
সুপারিনটেন্ডেন্ট
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

২৪/৭/২০২৪

শ্যামল চন্দ্র কর্মকার
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for Revenue Budget of Bangladesh Press Council

Code No: 3258105

(অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

a) Financial Period : 2024-2025

b) Reporting Period : 30/06/2025

c) Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting

d) Procuring Entity: Bangladesh Press Council, Dhaka.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (ICT/ NCT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in (Lac)	Time code for process	Invite Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Complition for Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
জিডি ৯	মাননীয় চেয়ারম্যান ও সচিব মহোদয়ের কমের জন্য আইপিএস মেশিন ও ব্যাটারি ক্রয়	১টি	১টি	RFQ (NCT)	Chairman HOPE	GoB	0.60	Planned Dates	01.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	17.09.2024	24.09.2024	01.10.2024		
								Planned Days	-	10	-	07	07	07	31	
								Actual Dates								

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
সুপারিনটেন্ডেন্ট
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

শ্যামল চন্দ্র কর্মকার
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for Revenue Budget of Bangladesh Press Council

Code No: 3258104

(অফিস সরঞ্জামাদি)

a) Financial Period : 2024-2025

b) Reporting Period : 30/06/2025

c) Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting

d) Procuring Entity: Bangladesh Press Council, Dhaka.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in (Lac)	Time code for process	Invite Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion for Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
জিডি ১০	সভাকক্ষেত্র জন্য এয়ারকন্ডিশনার ক্রয়	১টি	১টি	RFQ (NCT)	Chairman HOPE	GoB	0.90	Planned Dates	14.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	01.05.2025	08.05.2025	15.05.2025		
								Planned Days	-	10	-	07	07	07	31	
								Actual Dates								

Signature
28/9/2028

মোহাম্মদ সাখাওয়ারাত হোসেন
সুপারিনটেন্ডেন্ট
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

Signature
28/9/2028

শ্যামল চন্দ্র কর্মকার
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for Revenue Budget of Bangladesh Press Council
Code No: 3258107
(অনাবাসিক ভবন)

a) Financial Period : 2024-2025
b) Reporting Period : 30/06/2025

c) Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting
d) Procuring Entity: Bangladesh Press Council, Dhaka.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in (Lac)	Time code for process	Invite Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion for Contract
1	১১ প্রেস কাউন্সিলের দাপ্তরিক অনাবাসিক ভবন সংকল্পের ছাদের টিনের মেরামত	1500 sqm 25 sqm	1500 sqm 25 sqm	RFQ (NCT)	Chairman HOPE	GoB	1.00	Planned Dates	13.01.2025	23.01.2025	23.01.2025	30.01.2025	06.02.2025	13.02.2025		
								Planned Days	-	10	-	07	07	07	31	
								Actual Dates								

Handwritten signature
১৪/৭/২০২৪

মোহাম্মদ সাফাতুল হোসেন
সুপারিন্টেন্ডেন্ট
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

Handwritten signature
১৪/৭/২০২৪

শ্যামল চন্দ্র কর্মকার
সচিব
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়