

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩, উমেশ দত্ত রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-৫৮.০৪.০০০০.০৩০.০৩.০২৬.২৫.১০৬০


তারিখঃ ১১ আষাঢ় ১৪৩২
২৫ জুন ২০২৫

বিষয়ঃ ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন প্রসঙ্গে

সূত্রঃ ক) কারা অধিদপ্তরের পত্র নং ৫৮.০৪.০০০০.০৩০.১৬.০০১.১৭.৭১৬ তারিখঃ ০৫.০৭.২০১৭
খ) কারা অধিদপ্তরের পত্র নং ৫৮.০৪.০০০০.০৩০.০৩.০২৬.১৭.৬২০ তারিখঃ ২৭.০৬.২০২০

সূত্রস্থ স্মারকদ্বয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কারা অধিদপ্তরের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সংস্থাপ্তঃ ০২ পাতা।


মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক
addl.ig.@prison.gov.bd
☎-৫৭৩০০২২২

কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

অনুলিপি কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কারা অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রিজন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১/বাজেট অফিসার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৪। পাখা প্রধান, প্রশাসন শাখা/বাজেট শাখা, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year: 2025-2026
(Goods)

Ministry/ Division: Ministry of Home Affairs

Agency: Prisons Directorate

Procuring Entity Name & Code: The Inspector General of Prisons & 16102

Budget: Revenue

Pack. Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১	৩২১১১০২- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী						225000.00										
ক	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী জর		চাহিদা মোতাবেক	DPM/SRF Q	HOPE	GOB	80000.00	Planned dates		7/7/2025	23/7/2025	13/8/2025	27/8/2025	3/9/2025	1/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
২	৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রিকী						280000.00										
ক	বইপত্র ও সামগ্রিকী জর		চাহিদা মোতাবেক	DPM/SRF Q	HOPE	GOB	270000.00	Planned dates		7/7/2025	23/7/2025	13/8/2025	27/8/2025	3/9/2025	1/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
৩	৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা						80000.00										
ক	বাসানের জন্য ফুলের বীজ, চারা ও সার জর		চাহিদা মোতাবেক	DPM/SRF Q	HOPE	GOB	70000.00	Planned dates		7/7/2025	23/7/2025	13/8/2025	27/8/2025	3/9/2025	1/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
৪	৩২৫২১০১- বিছানাপত্র						42000000.00										
ক	কম্বল (বন্দীদের জন্য)	পিস	৩৫০০০	OTM/DPM	Ministry (Secretary)/H OPE	GOB	23000000.00	Planned dates		1/7/2025	17/7/2025	7/8/2025	21/8/2025	28/8/2025	26/9/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
খ	বাগিশ ও বাগিশের কভার (বন্দীদের জন্য)	পিস	৩৫০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	13000000.00	Planned dates		1/7/2025	17/7/2025	7/8/2025	21/8/2025	28/8/2025	26/9/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
গ	হসপিটাল বেড শীট	পিস	১৫০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	6000000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90

Pack. Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
৫	৩২৫২১০৫- চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি						10500000.00										
ক	মেডিকেল, সার্জিক্যাল ও ডেন্টাল যন্ত্রপাতি, এস.এস.আর প্রব্যানি ও রি-এজেন্ট	চাহিদা মোতাবেক		OTM/DPM	HOPE	GOB	8000000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
খ	হসপিটাল ইকুইপমেন্ট	চাহিদা মোতাবেক		OTM/DPM	HOPE	GOB	2500000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
৬	৩২৫২১০৮- স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী						8000000.00										
ক	স্বাস্থ্য বিধান সামগ্রী গ্রহণ	চাহিদা মোতাবেক		OTM/DPM	HOPE	GOB	2000000.00	Planned dates		3/8/2025	19/8/2024	9/9/2025	23/9/2025	30/9/2025	28/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
খ	এন্টি মসকুইটো কেমিক্যাল	চাহিদা মোতাবেক		OTM/DPM	HOPE	GOB	6000000.00	Planned dates		3/8/2025	19/8/2024	9/9/2025	23/9/2025	30/9/2025	28/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
৭	৩২৫৩১০১- অস্ত্র ও গোলাবারুদ						26840000.00										
ক	অস্ত্র ও গোলাবারুদ গ্রহণ	চাহিদা মোতাবেক		OTM/DPM	Ministry (Secretary)/HOPE	GOB	25840000.00	Planned dates		24/8/2025	9/9/2025	30/9/2025	14/10/2025	21/10/2025	19/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
খ	রেপন তেল	চাহিদা মোতাবেক		OTM/DPM	HOPE	GOB	1000000.00	Planned dates		24/8/2025	9/9/2025	30/9/2025	14/10/2025	21/10/2025	19/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
৮	৩২৫৩১০২- নিরাপত্তা সামগ্রী						52000000.00										
ক	হাত ক্যফ	জোড়া	১৪০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	2000000.00	Planned dates		24/8/2025	9/9/2025	30/9/2025	14/10/2025	21/10/2025	19/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
খ	তাপা- ৬৫ এফএম	পিস	৪০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	6000000.00	Planned dates		24/8/2025	9/9/2025	30/9/2025	14/10/2025	21/10/2025	19/11/2025		

Pack Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
গ	তাল-৭৫ এমএম	পিস	৪০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB		Planned dates		24/8/2025	9/9/2025	30/9/2025	14/10/2025	21/10/2025	19/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ঘ	ওয়েবসাইট	পিস	চাহিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	20000000.00	Planned dates		1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ঙ	রাস্ট কন্ট্রোল আইটেম	প্যাকেজ	চাহিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	20000000.00	Planned dates		1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
চ	বতি ক্যামেরা		চাহিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	2000000.00	Planned dates		1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ছ	জ্যামার	প্রতিটি	চাহিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	20000000.00	Planned dates		1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
জ	মাইন ডিটেক্টর	প্রতিটি	চাহিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	2000000.00			1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
										0	16	21	14	7	28	86	90
ঝ	ভোপ টেস্ট মেশিন উইথ কিট	প্রতিটি	চাহিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	2000000.00			1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
										0	16	21	14	7	28	86	90
৯	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি						300000.00										
ক	মনিহারি প্রবাদি ত্রু		চাহিদা মোতাবেক	DPM/SRF Q	HOPE	GOB	300000.00	Planned dates		7/7/2025	23/7/2025	13/8/2025	27/8/2025	3/9/2025	1/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
১০	৩২৫৬১০৩- ব্যবহার্য সামগ্রী						1400000.00										

Pack. Name Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
ক ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি		চ'হিদা মোতাবেক	DPM/SRF Q	HOPE	GOB	900000.00	Planned dates		7/7/2025	23/7/2025	13/8/2025	27/8/2025	3/9/2025	1/10/2025		
							Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
খ তৈরি বস্ত্র কারিগর		৫০০	RFQ/DPM/ OTM	HOPE	GOB	500000.00	Planned dates		1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
							Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
১১ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও যন্ত্রা যন্ত্রাংশ						4100000.00										
ক ওয়েব টুইল ফেব্রিক্স (শার্ট- মিঃ, প্যান্ট ৩৫৫০৬.৫ মিঃ)	মিটার	৭০০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	1500000.00	Planned dates		13/7/2025	29/7/2025	19/8/2025	2/9/2025	9/9/2025	7/10/2025		
							Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
খ টাউজার ড্রিলকটন কাপড়	মিটার	চ'হিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	1000000.00	Planned dates		13/7/2025	29/7/2025	19/8/2025	2/9/2025	9/9/2025	7/10/2025		
							Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
গ টাউজার কাপড় (ডিপখীন)	মিটার	চ'হিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	500000.00	Planned dates		3/8/2025	19/8/2024	9/9/2025	23/9/2025	30/9/2025	28/10/2025		
							Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ঘ পেরিকোটের কাপড় (ডিপখীন)	মিটার	চ'হিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	500000.00	Planned dates		3/8/2025	19/8/2024	9/9/2025	23/9/2025	30/9/2025	28/10/2025		
							Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ঙ উলেন গ্রুথ বেড	মিটার	৪০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	500000.00	Planned dates		13/7/2025	29/7/2025	19/8/2025	2/9/2025	9/9/2025	7/10/2025		
							Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
চ বিভিন্ন কাউন্টের সুতা			OTM/DPM	HOPE	GOB	1000000.00	Planned dates		20/7/2025	5/8/2025	26/8/2025	9/9/2025	16/9/2025	14/10/2025		
১০/১ কাউন্ট	বেল	৯.০০					Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
২০/১ কাউন্ট	বেল	৬০.০০														
২৭/১ কাউন্ট	বেল	৪.০০														
৩২/১ কাউন্ট	বেল	৬.০০														
৩২/২ কাউন্ট	বেল	৫.০০														

Pack. Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
	৪০/১ কাউচি	বেগ	১.০০														
	৫০/১ কাউচি	বেগ	১.৫০														
	৫৪/১ কাউচি	বেগ	২.০০														
	৬০/১ কাউচি	বেগ	৫.০০														
১২	৩২৫৬১০৬- পোশাক						106350000.00										
ক	ব্যাগেট ব্যাগ	পিস	১০০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	1500000.00	Planned dates		3/8/2025	19/8/2024	9/9/2025	23/9/2025	30/9/2025	28/10/2025	86	90
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
খ	ওয়েব বেগ	পিস	১০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	1500000.00	Planned dates		3/8/2025	19/8/2024	9/9/2025	23/9/2025	30/9/2025	28/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
গ	ডিএমএস বুট	জোড়া	১২০০০	OTM/DPM	Ministry (Secretary)/H OPE	GOB	30000000.00	Planned dates		1/7/2025	17/7/2025	7/8/2025	21/8/2025	28/8/2025	26/9/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ঘ	লোজিস সু	জোড়া	১০০	OTM/DPM	Ministry (Secretary)/H OPE	GOB	1000000.00	Planned dates		1/7/2025	17/7/2025	7/8/2025	21/8/2025	28/8/2025	26/9/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ঙ	গাম বুট	জোড়া	৪০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	2500000.00	Planned dates		3/8/2025	19/8/2024	9/9/2025	23/9/2025	30/9/2025	28/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
চ	কাগো সুতি মোজা (ডিএমএস বুটের জন্য)	জোড়া	২০০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	2500000.00	Planned dates		20/7/25	5/8/2025	26/8/2025	9/9/2025	16/9/2025	14/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ছ	কাগো সুতি মোজা (মহিলাদের জন্য)	জোড়া	১০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	150000.00	Planned dates		20/7/25	5/8/2025	26/8/2025	9/9/2025	16/9/2025	14/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90

Pack. Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
ক	লেনিনমার্গ	পিস	১০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	300000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ক	হুইসেল	পিস	১০০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	200000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
গ	ব্যাপ ব্যাজ	পিস	১৫০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	200000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ই	সোভার ব্যাজ	জোতা	১০০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	600000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ঠ	বাংলাদেশ জেল সাইন	পিস	১৬৫০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	300000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ড	ভিক্টোরিয়া সাইন	পিস	১৭০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	300000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ঢ	শাড়ি (ডিপহীন)	পিস	১২০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	1800000.00	Planned dates		1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ণ	ব্যান উইথ হোন্ডার	পিস	৬০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	1500000.00	Planned dates		17/8/2025	3/9/2024	24/9/2025	8/10/2025	15/10/2025	13/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ত	জার্সি প্লাওভার (ডিপহীন)	পিস	৫০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	5000000.00	Planned dates		1/7/2025	17/7/2025	7/8/2025	21/8/2025	28/8/2025	26/9/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
দ	উইটার জ্যাকেট (ডিপহীন)	পিস	৫০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	10000000.00	Planned dates		1/7/2025	17/7/2025	7/8/2025	21/8/2025	28/8/2025	26/9/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90

Pack. Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esttd. Cost in Tk.	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
দ	রেইন কোর্টের জ্যাকেট ও টাউজার (ডিমপুটিন)	পিস	৫০০০	OTM/DPM	Ministry (Secretary)/H OPE	GOB	8000000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ক	তৈরিকৃত মশারি	পিস	৭০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	3000000.00	Planned dates		1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ন	সি ও বেট	পিস	১০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	500000.00	Planned dates		1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
প	স্যাভেল	জোড়া	২৫০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	500000.00	Planned dates		1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ফ	কেভস	জোড়া	১০০০০	OTM/DPM	Ministry (Secretary)/H OPE	GOB	20000000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ব	হ্যাংগিং ব্যাজ	পিস	১২০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	1200000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
ভ	ট্রিকসুট	পিস	১২০০০	OTM/DPM	Ministry (Secretary)/H OPE	GOB	15000000.00	Planned dates		10/8/2025	26/8/2025	16/9/2025	30/9/2025	7/10/2025	5/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
১৩	৩২৫৬১০৭- জীভা সামগ্রী						3360000.00										
ক	বাইসাইকেল স্পোর্টস	পিস	৪	DPM/SRF Q	HOPE	GOB	3360000.00	Planned dates		1/10/2025	16/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	25/12/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
১৪	৩২৫৭৩০২- চিকিৎসা ব্যয়						180000000.00										
ক	করা বন্দীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ	চাহিদা মোতাবেক		OTM/DPM	Ministry (Secretary)/H OPE	GOB	180000000.00	Planned dates		1/7/2025	17/7/2025	7/8/2025	21/8/2025	28/8/2025	26/9/2025		

Pack. Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
১৫	৪১১২১০১- মেট্রফোন						25000000.00										
১৫	হাইব্রিড জিপ ও জিপ	পিস	৫	OTM/DPM	HOPE	GOB	25000000.00	Planned dates		1/10/2025	16/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	25/12/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
১৬	৪১১২২০১- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি						2500000.00										
১৬	২৫০ TB SAS Storage Solution	চাহিদা মোতাবেক		DPM/SRF Q	HOPE	GOB	2500000.00	Planned dates		1/10/2025	16/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	25/12/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
১৭	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক						5000000.00										
১৭	ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ	পিস	চাহিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	5000000.00	Planned dates		1/9/2025	16/9/2025	7/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	25/11/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
১৮	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি						700000.00										
১৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ত্রয়	চাহিদা মোতাবেক		DPM/SRF Q	HOPE	GOB	700000.00	Planned dates		7/9/2025	23/9/2025	13/10/2025	27/10/2025	4/11/2025	2/12/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
১৯	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র						23000000.00										
১৯	মশারীর স্যাভিসহ বেড ট্রিপিং (কারারাকী)	পিস	৩০০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	15000000.00	Planned dates		3/8/2025	19/8/2024	9/9/2025	23/9/2025	30/9/2025	28/10/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
২০	রাইটিং স্টেন্ডসহ চেয়ার	পিস	৪০০	OTM/DPM	HOPE	GOB	3000000.00	Planned dates		7/9/2025	23/9/2025	13/10/2025	27/10/2025	4/11/2025	2/12/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
২১	আসবাবপত্র ত্রয়	পিস	চাহিদা মোতাবেক	DPM/RFQ	HOPE	GOB	5000000.00	Planned dates		7/9/2025	23/9/2025	13/10/2025	27/10/2025	4/11/2025	2/12/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90

Pack. Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
২০	৩২৫৮১০৮- মেসামত						37000000.00										
ক	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (বিভিন্ন প্রকার লাইট)	পিস	চাহিদা মোতাবেক	OTM/DPM	HOPE	GOB	20000000.00	Planned dates		1/10/2025	16/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	25/12/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90
খ	সিঙ্গেল ফ্যান (৫৬)	প্যাকেজ	চাহিদা মোতাবেক	DPM/Rfq	HOPE	GOB	5000000.00	Planned dates		1/10/2025	16/10/2025	7/11/2025	21/11/2025	28/11/2025	25/12/2025		
								Planned days		0	16	21	14	7	28	86	90


(মোঃ সাইদুল হক)


প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা


(আব্দুল রুহুল)


সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উর্ধ্ব)
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা


(মোঃ আবু তালেব)

সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা



(মনির আছাদ)

কারা উপ-মহাপরিদর্শক (সঃ দঃ)
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা


(মোহাম্মদ মোস্তফা কামিল)

কার্নেল
অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান


(সৈয়দ মোঃ মোতাহের হোসেন)

ক্রেতার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।