

৩য় কোয়ার্টার রিপোর্ট (জুনুয়ার থেকে মার্চ ২০২৫) (লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক দেখানো হয়েছে)

[illegible]


 डॉ. आनंद कुमार

যো: আবেদ হোসেন
সহকারী পরিচালক

বিত্তগীষ শব্দটির ব্যুৎপত্তি।

18/12/20

রংপুর বিভাগের অধীন ৭টি জেলা সরকারি গণপ্রশাসনসমূহের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের “ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন” বাস্তবায়ন অগ্রগতির
৩য় কোয়ার্টার রিপোর্ট(জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক দেখানো হয়েছে

নং	প্রশাসনের নাম	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন।			[৭.১] অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন			[৮.১] মাইগভ প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি		
		[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত গুটি তত্ত্বের আলোকে করণীয় নিধারণ বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজিত। মান-৪	[৭.১.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়িত। মান-৫		[৮.১.১] মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত। মান-৪					
		লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা	অর্জন	মন্তব্য	লক্ষ্যমাত্রা তারিখ	অর্জন	মন্তব্য	লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা	অর্জন	মন্তব্য
১	কুড়িগ্রাম	৪	১	করা হয়েছে	১/১২/২৪	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে	২	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে
২	জালমনিরহাট	৪	-	অর্জন হয়নি	১/১২/২৪	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে	২	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে
৩	গাইবান্ধা	৪	১	২২/৩/২৫ তারিখ করা হয়েছে	১/১২/২৪	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে	২	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে
৪	নীলফামারী	৪	১	১৯/৩/২৫ তারিখ করা হয়েছে	১/১২/২৪	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে	২	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে
৫	ঠাকুরগাঁও	৪	১	করা হয়েছে	১/১২/২৪	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে	২	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে
৬	দিনাজপুর	৪	১	করা হয়েছে	১/১২/২৪	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে	২	১	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে
৭	গঙ্গাগড়	৪	১	২১/৩/২৫ তারিখ করা হয়েছে	১/১২/২৪	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে	২	-	সদর দপ্তর বাস্তবায়ন করেছে


 মো: আবদুল হকিম
 সরকারী পরিচালক
 বিভাগীয় সরকারি গণপ্রশাসন, রংপুর
 ০৫/০৪/২৫