

ক্রয় পরিকল্পনা (উন্নয়ন)

২.১.১

বহুতল ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

‘গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর

ক্রয়কারী এনটিটি : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বিবরণ পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (যদি থাকে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি/ডিপিএল-মটরযান-০১	মটরযান ক্রয় (২টি জীপ গাড়ি, ১টি পিকআপ এবং ১টি মিনিবাস)	সংখ্যা	৪টি	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬৯.০০	প্রযোজ্য নয়	-	০৩.০১.২০২১	৩১.১২.২০২৪
জিডি/ডিপিএল আইসিটি-০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয় এবং আইসিটি অবকাঠামো তৈরি	সংখ্যা	৭৪৬ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩১৭৭.০০	প্রযোজ্য নয়	৩১.১২.২০২৪	১৫.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৫
জিডি/ডিপিএল আসবাব-০৩	অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	সংখ্যা	১৪ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩১.১২.২০২৪	১৫.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৫
জিডি/ডিপিএল ই-বুক-০৪	বই ও সাময়িকী (ই-বুকসহ)	সংখ্যা	থোক	সরাসরি /উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩.০৯.২০২৩	১৫.০১.২০২৪	৩০.০৬.২০২৫
জিডি/ডিপিএল আসবাব-০৫	আসবাবপত্র সরবরাহ	সংখ্যা	২৭৪৭টি	সরাসরি /উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৭৮.৭৪	প্রযোজ্য নয়	৩১.১২.২০২৪	১৫.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৫
কাজের মোট মূল্য :							৫৯৬৯.৭৪				

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বিবরণ পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (যদি থাকে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপন
G(PWD)/SS-01	সাপ্লায়িং অফ সাব-স্টেশন গ্র্যান্ড জেনারেটর	Nos	৪.০০	OTM (NCT)	CE, PWD	জিওবি	৮৭৪.৩৯	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৯.২০২৪	১৫.১২.২০২৪	১৫.০৩.২০২৫
G(PWD)/AC-02	সাপ্লায়িং গ্র্যান্ড ইনস্টলেশন অফ এয়ারকুলার	Ton	২৬০০.০০	OTM (NCT)	MINISTRY	জিওবি	৫২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৭.০৭.২০২৪	০৭.১০.২০২৫	০৭.০৪.২০২৫
G(PWD)/LIFT-03	সাপ্লায়িং গ্র্যান্ড ইনস্টলেশন অফ প্যাছেঞ্জার লিফট	Nos	৭.০০	OTM(NCT)	CE, PWD	জিওবি	১৩৪০.৫৭	প্রযোজ্য নয়	২১.০২.২০২৪	২১.০৫.২০২৪	২১.০৫.২০২৫
G(PWD)/ESC-04	সাপ্লায়িং গ্র্যান্ড ইনস্টলেশন অফ এক্সলেটর	Nos	২.০০	OTM (NCT)	CE, PWD	জিওবি	৪০০.৭৪	প্রযোজ্য নয়	১৩.০৬.২০২৪	১৩.০৯.২০২৪	১৩.০৩.২০২৫
G(PWD)/FD-05	ফায়ার ডিটেকশন গ্র্যান্ড প্রটেকশন সিস্টেম	Job	২.০০	OTM (NCT)	CE, PWD	জিওবি	৪৭৭.২১	প্রযোজ্য নয়	০১.০৩.২০২৪	০১.০৬.২০২৪	০১.১২.২০২৪
G(PWD)/BS-06	সাপ্লায়িং অফ ব্যাগ স্ক্যানার গ্র্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর	Job	২.০০	OTM (NCT)	ACE, PWD	জিওবি	১৩২.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪.১১.২০২৪	২৪.০২.২০২৫	২৪.০৫.২০২৫
G(PWD)/AG-07	সাপ্লায়িং গ্র্যান্ড ইনস্টলেশন অফ আনছিলারি গুডস	Job	১৮.০০	OTM (NCT)	CE, PWD	জিওবি	১৭৭৫.৮৩	প্রযোজ্য নয়	১১.০৪.২০২৪	১১.০৭.২০২৪	১১.০১.২০২৫
G(PWD)/FUR-08	সাপ্লায়িং অফ ফার্নিচার	Job	১.০০	OTM (NCT)	CE, PWD	জিওবি	১৪৭৪.৮০	প্রযোজ্য নয়	০৩.০৬.২০২৪	০৩.০৯.২০২৪	০৩.০৩.২০২৫
কাজের মোট মূল্য :							১১৬৭৫.৫৪				

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বিবরণ কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (যদি থাকে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
G(PWD)/MB-01	কনস্ট্রাকশন অফ মেইন বিল্ডিং	Job	৮.০০	OTM (NCT)	CCGP	জিওবি	৩৪৭৪৫.৬২	প্রযোজ্য নয়	০৭.০১.২০২১	০৭.০৪.২০২১	০৭.০৪.২০২৪
G(PWD)/AW-02	এ্যাকুইস্টিক, স্টেজ লাইট এন্ড সাউন্ড সিস্টেম	Job	১.০০	OSTETM	ACE, PWD	জিওবি	৫৩৫.৫৯	প্রযোজ্য নয়	০৯.০৮.২০২৪	০৯.১১.২০২৪	০৯.০৫.২০২৫
G(PWD)/RW-03	রিপেয়ার, রিনোভেশন অফ বিল্ডিং	Job	১.০০	OTM (NCT)	SE, PWD	জিওবি	২৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১১.১২.২০২০	১১.০১.২০২১	১১.০৭.২০২১
G(PWD)/TM-04	সয়েল ইনভেস্টিগেশন/ ডিজিটাল সার্ভে/পিডিএ টেস্ট	Job	১.০০	DPM/LTM	XEN, PWD	জিওবি	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫.১২.২০২০	১৫.০১.২০২১	১৫.০২.২০২১
G(PWD)/ARB-05	টেস্টিং মেটারিয়ালস	Job	১.০০	DPM/LTM	XEN, PWD		১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১.০৭.২০২১	০১.০৮.২০২১	০১.০৮.২০২৩
G(PWD)/ARB-06	আরবরিকালচার/ল্যান্ড স্কেপিং	Job	১.০০	OTM (NCT)	SE, PWD	জিওবি	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২১.১২.২০২৪	২১.০৩.২০২৫	২১.০৬.২০২৫
কাজের মোট মূল্য :							৩৫৬১৬.৮১				

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বিবরণ সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (যদি থাকে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এসডি ১	পরামর্শক নিয়োগ	কাজ	১	সরাসরি	মহাপরিচালক	জিওবি	১৪৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	২০.০১.২০২২	৩১.১২.২০২৫



মনীষ চাকমা
 প্রকল্প পরিচালক

'গণগ্রহাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ' প্রকল্প
 গণগ্রহাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।