

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প
রমনা, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৩.২৬.০০০০.০০৬.১৪.৪৯১.২১(অংশ-১)-২২০

তারিখ: ৩১/০৭/২০২৫ খ্রি:।

বিষয়: 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০২ (দুই) পাতা।



মনীষ চাকমা

প্রকল্প পরিচালক

ও

মহাপরিচালক

ফোন: ০২-২২২২২৯৪৫৮

email: pd.dplhq@gmail.com

সচিব

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)]

‘গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর

ক্রয়কারী এনটিটি : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বিবরণ পূর্ত কাজ (ই/এম)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান (যদি থাকে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপন
G(PWD)/SS-01	সাপ্লাইং অফ সাব-স্টেশন গ্র্যান্ড জেনারেটর	Nos	৪.০০	OTM (NCT)	CE, PWD	জিওবি	৮৭৪.৩৯	প্রযোজ্য নয়	২৮-০৫-২০২৪	২১-০৮-২০২৪	২২-০৮-২০২৫
G(PWD)/AC-02	সাপ্লাইং গ্র্যান্ড ইনস্টলেশন অফ এয়ারকুলার	Ton	২৬০০.০০	OTM (NCT)	MINISTRY	জিওবি	৫২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২০/০৮/২০২৫ (সম্ভাব্য। ০৬-১১-২০২৪ তারিখে আহ্বানকৃত টেন্ডারটি পুনঃ-দরপত্র আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিবর্তিত নকশায় নকশা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন অনুমোদন সাপেক্ষে দরপত্র আহ্বান করা হবে।)	১০/১০/২০২৫ (সম্ভাব্য)	৩১-১২-২০২৫ (সম্ভাব্য)
G(PWD)/AW-02	এ্যাকুইস্টিশন, স্টেজ লাইট এন্ড সাউন্ড সিস্টেম	Job	১.০০	OSTETM	ACE, PWD	জিওবি	৫৩৫.৫৯	প্রযোজ্য নয়	২০/০৮/২০২৫ (সম্ভাব্য। পরিবর্তিত নকশায় নকশা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন অনুমোদন সাপেক্ষে দরপত্র আহ্বান করা হবে।)	২০/০৯/২০২৫ (সম্ভাব্য)	৩১-১২-২০২৫ (সম্ভাব্য)
G(PWD)/LIFT-03	সাপ্লাইং গ্র্যান্ড ইনস্টলেশন অফ প্যাছেঞ্জার লিফট	Nos	৭.০০	OTM(NCT)	CE, PWD	জিওবি	১৩৪০.৫৭	প্রযোজ্য নয়	০৩-১০-২০২৪	২৪-১২-২০২৪	৩০-০৯-২০২৫
G(PWD)/ESC-04	সাপ্লাইং গ্র্যান্ড ইনস্টলেশন অফ এস্কাপেটর	Nos	২.০০	OTM (NCT)	CE, PWD	জিওবি	৪০০.৭৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-০১-২০২৫	২০-০৪-২০২৫	৩১-১২-২০২৫
G(PWD)/FD-05	ফায়ার ডিটেকশন গ্র্যান্ড প্রটেকশন সিস্টেম	Job	২.০০	OTM (NCT)	CE, PWD	জিওবি	৪৭৭.২১	প্রযোজ্য নয়	১৩-১১-২০২৪	২৪-০৪-২০২৫	৩১-১২-২০২৫
G(PWD)/BS-06	সাপ্লাইং অফ ব্যাগ স্ক্যানার গ্র্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর	Job	২.০০	OTM (NCT)	ACE, PWD	জিওবি	১৩২.০০	প্রযোজ্য নয়	১৩-০৩-২০২৫	২২-০৪-২০২৫	৩০-০৯-২০২৫
G(PWD)/AG-07	সাপ্লাইং গ্র্যান্ড ইনস্টলেশন অফ আনফিলারি গুডস	Job	১৮.০০	OTM (NCT)	CE, PWD	জিওবি	১৭৭৫.৮৩	প্রযোজ্য নয়	০৮-০৯-২০২৪	১২-১১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
G(PWD)/FUR-08	সাপ্লাইং অফ ফার্নিচার	Job	১.০০	OTM (NCT)	CE, PWD	জিওবি	১৯৫৩.৫৪	প্রযোজ্য নয়	-	-	-
কাজের মোট মূল্য :							১২৬৮৯.৮৭				

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বিবরণ পূর্ত কাজ (সিভিল)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (যদি থাকে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
G(PWD)/MB-01	কনস্ট্রাকশন অফ মেইন বিল্ডিং	Job	৮.০০	OTM (NCT)	CCGP	জিওবি	৩৪৭৪৫.৬২	প্রযোজ্য নয়	১০.০৩.২০২২	০৫.০৯.২০২২	৩১.১২.২০২৫
G(PWD)/RW-03	রিপেয়ার, রিনোভেশন অফ বিল্ডিং	Job	১.০০	OTM (NCT)	SE, PWD	জিওবি	২৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২.০৪.২০২২	২৩.০৫.২০২২	২৩.০৬.২০২২
G(PWD)/TM-04	সয়েল ইনভেস্টিগেশন/ ডিজিটাল সার্ভে/পিডিএ টেস্ট	Job	১.০০	DPM/LTM	XEN, PWD	জিওবি	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫.১২.২০২০	১৫.০১.২০২১	১৫.০২.২০২১
G(PWD)/ARB-05	টেস্টিং মেটারিয়ালস	Job	১.০০	DPM/LTM	XEN, PWD		১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১.০৭.২০২১	০১.০৮.২০২১	০১.০৮.২০২৩
G(PWD)/ARB-06	আরবরিকালচার/ল্যান্ড স্কেপিং	Job	১.০০	OTM (NCT)	SE, PWD	জিওবি	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২১.১২.২০২৪	২১.০৩.২০২৫	২৩.০৬.২০২৫
কাজের মোট মূল্য :							৩৫০৮০.৬২				

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বিবরণ পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (যদি থাকে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি/ডিপিএল-মটরযান-০১	মটরযান ক্রয় (২টি জীপ গাড়ি, ১টি পিকআপ এবং ১টি মিনিবাস)	সংখ্যা	৪টি	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১২.১০.২০২১	২৬.১২.২০২১	২৬.১২.২০২২
জিডি/ডিপিএল আইসিটি-০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয় এবং আইসিটি অবকাঠামো তৈরি	সংখ্যা	৭৪৬ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩১৭৭.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫.০৫.২০২৬	২৫.০৮.২০২৬	৩১.১২.২০২৭
জিডি/ডিপিএল আসবাব-০৩	অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	সংখ্যা	১৪ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫.০৫.২০২৬	২৫.০৮.২০২৬	৩১.১২.২০২৭
জিডি/ডিপিএল ই-বুক-০৪	বই ও সাময়িকী (ই-বুক)	সংখ্যা	১৯৯০ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩.০৯.২০২৩	১৫.০১.২০২৪	৩০.০৬.২০২৫
জিডি/ডিপিএল মুদ্রিত বই-০৫	বই ও সাময়িকী (মুদ্রিত বই)	সংখ্যা	থোক	সরাসরি /উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক	জিওবি	১৫০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫.০৫.২০২৬	২৫.০৮.২০২৬	৩১.১২.২০২৭
কাজের মোট মূল্য:							৫৪৯১.০০				

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বিবরণ সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (যদি থাকে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এসডি-১	পরামর্শক নিয়োগ	কাজ	১	সরাসরি	মহাপরিচালক	জিওবি	১৪৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৭.১০.২০২১	২০.০১.২০২২	৩১.১২.২০২৫
এসডি-২	অফিস ভবন ভাড়া	ভাড়া-মাস	৪৮	সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১০৮.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮.১০.২০২১	২৮.১২.২০২১	৩১.১২.২০২৫
এসডি-৩	আউটসোর্সিং	জনমাস	৪২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫২.০০	প্রযোজ্য নয়	২৩.০৩.২০২২	১২.০৫.২০২২	৩১.১২.২০২৫
কাজের মোট মূল্য:							২৬০০.০০				

Handwritten signature

খালিদ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
উপপ্রকল্প পরিচালক
'গণস্বাস্থ্যগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ' প্রকল্প
গণস্বাস্থ্যগার অধিদপ্তর, ঢাকা।

Handwritten signature
মনীষ চাকমা
মহাপরিচালক
গণস্বাস্থ্যগার অধিদপ্তর
গণস্বাস্থ্যগারী বাংলাদেশ সরকার