


# ক্রয় পরিকল্পনা, উন্নয়ন


# ২.১.১

# চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট

সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা															
মন্ত্রণালয়/বিভাগ		সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়					সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)								
সংস্থা		গণস্বাস্থ্যপার অধিদপ্তর এবং গণপূত অধিদপ্তর								সর্বমোট					
ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম ও কোড		গণপূত অধিদপ্তর								জিওবি					
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড		"চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন" কোড-								পিএ					
প্যাকেজ নং	অরজিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (ডেরিয়েশন সহ)					সম্পাদনের শেষ তারিখ	দাপ্তরিক প্রাক্করিত মূল্য	সর্বনিম্ন দর	মন্তব্য
	পূর্ত কাজ (ই/এম)							প্রায়োগ্যতা	আহবান	(প্রযোজ্য)	দরপত্র আহবান				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
পণ্য (G-1)	সাবস্টেশন (২০০০ কেভিএ) সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	২.০০	ওটিএম	সিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৩২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০২/০৬/২০২২	১৬/০৮/২০২২	১৫/০২/২০২৫	৩২৪৯৭৩৮৯/-	২৮৬৬৯৩৭২/-		
পণ্য (G-2)	সোলার পিডি সিস্টেম সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২০২২	২৮/১১/২০২২	২৮/০৩/২০২৫	২৪৪২৯৭৫/-	১৮৮৬১০০/-		
পণ্য (G-3)	জেনারেটর (৫০০ কেভিএ) সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	২.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৯/২০২২	১৬/০৮/২০২২	১৬/০১/২০২৫	১৬৫১৪৩৪০/-	১৮০৯০০০০/-		
পণ্য (G-4)	লিফট সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৭৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২০২২	২৬/৯/২০২২	২৬/০৪/২০২৫	৭৫৭১৩১৭/-	৭৪৪৯০০০/-		
পণ্য (G-5)	এয়ারকুলার সরবরাহ ও সংযোজন	টন	৯৭৩.০০	ওটিএম	সিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	১২৩৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২৩/০৩/২০২২	০৫/০৭/২০২২	৩০/০৬/২০২৫	১১৮৫৭৬৮১৮/-	১২৩৪৯৭৬৮৯/-		
পণ্য (G-6)	এয়ারকুলার সরবরাহ ও সংযোজন (লাইব্রেরির বাকি অংশ)	টন	৪৫০.০০	ওটিএম	সিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৯৫৮.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২০২২	৩০/১১/২০২২	৩০/০৬/২০২৫	৯২৩৮০৮৫৬/-	৮৩৯৯৯৩৪/-		
পণ্য (G-7)	পাম্প মোটর সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	৭.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৪২.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৩/২০২৪	০২/০৫/২০২৪	০২/০৭/২০২৫	৩৮৪৮০৯৪/-	৩৪৪৩৯৯৮/-		
পণ্য (G-8)	সার্জ প্রোটেকশন সরবরাহ ও সংযোজন	কাজ	১.০০	ওটিএম	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	জিওবি	১২.০০	প্রযোজ্য নয়	০৮/০৮/২০২২	১৩/০৯/২০২২	১৩/০৪/২০২৫	১৪৫৩০৭৮/-	১২০০০০০/-		
পণ্য (G-9)	কম্পাউন্ড ও ফ্যাসেড লাইট সরবরাহ ও সংযোজন	কাজ	১.০০	ওটিএম	সিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৪৭৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১২/০২/২০২৩	১১/০৪/২০২৩	৩০/০৫/২০২৫	৪৯৯৮৮২৮৮/-	৪৫৯৯৯৮৮২/-		
পণ্য (G-10)	ঝর্ণা উপকরণ সরবরাহ ও সংযোজন	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৪৬.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮/১১/২০২২	০৫/০৭/২০২৩	৩০/০৫/২০২৫	৪৩৫৩৪১১/-	৪৩৩৮৪১১/-		
পণ্য (G-11)	অগ্নি নির্বাপক সরবরাহ ও সংযোজন	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	২৬৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৩/০১/২০২২	৩০/০৩/২০২২	৩০/০৫/২০২৫	২৯২০০০৮০/-	২৪৯০১৬৫৩/-		


পণ্য (G-12)	রিংম্যান ইউনিট সরবরাহ ও সংযোজন এবং পিডিবি চার্জ	সংখ্যা	১.০০	ওটিএম	সিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	১২৭.০০	প্রযোজ্য নয়	৪/৭/২০২২	১৬/০৮/২০২২	৩০/০৫/২০২৫	১১১২৩২৪১/-	১১১০২৯৬২/-
পণ্য (G-13)	ওয়্যাসার জন্য গোল্ডি ফ্রেইন সরবরাহ	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১/১০/২০২৩	১৫/০১/২০২৪	৩০/০৬/২০২৫	৪১১৯৬০৫/-	৩৯৭৫০০০/-
কাজ (W-1)	টেলিফোন/ পিএবিএক্স সরবরাহ ও সংযোজন, পিএ/ কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও সংযোজন, মাল্টিমেডিয়া প্রজেক্টর এবং ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, সিসিটিভি সিস্টেম সরবরাহ ও সংযোজন	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	১১০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮/১১/২০২২	১৯/০২/২০২৩	৩০/০৫/২০২৫	১০৭৯৮৩৫৮/-	৯৭১৮৫২২/-
কাজ (W-2)	মূল অভিনেয়ারিয়াম হলের ভিডিও ও সাউন্ড সিস্টেম, স্টেজ লাইট	কাজ	১.০০	ওএসটিইটি এম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৬২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬/০৩/২০২৩	১৩/০৭/২০২৩	৩০/০৫/২০২৫	৪৬০২০১৭৫/-	৪১৮৭৮৩৫৯/-
কাজ (W-3)	এক্সজস্ট ফ্যান	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৩৭.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮/১১/২০২২	১৯/০২/২৩	০১/০১/২০২৫	৪০৬৬৪৫৬/-	৩৬৫৯৬৩০/-
কাজ (W-4)	ডিজিটাল বার পার্কিং, ডিজিটাল এলইডি স্ক্রিন ও এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮/১১/২০২২	১৯/০২/২৩	৩০/০৩/২০২৫	৯৯৬৩২৬৪/-	৮৯৬৭৯৩৩/-
পূর্ত (ই/এম) কাজের সর্বমোট ব্যয়							৪৬৯২.০০						

  
 (সৈয়দ তামজীদ হোসেন)  
 নিবাহী প্রকৌশলী  
 গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, চট্টগ্রাম।

  
 ২৭/০৭/২০২৪  
 প্রকল্প পরিচালক  
 চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ই/এম বিভাগে  
 গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, চট্টগ্রাম।

সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা				
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়			সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর			সর্বমোট
ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম ও কোড	গণপূর্ত অধিদপ্তর			জিওবি
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	'চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত)' ও প্রকল্পের কোড নং- ২২৪১৩০৭০০			পিএ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আস্থান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদ
W (PWD)/ PB-01	গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ, মিলনায়তন ভবন নির্মাণ, পাবলিক গ্রাজা নির্মাণ, ফুড গার্ডেন নির্মাণ, ক্যাফে ভবন নির্মাণ, মঞ্চ নির্মাণ, উন্মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ, ভবনের উপর জলাধার নির্মাণ ও পাম্প হাউজ নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ, সঞ্চালন লাইন সহ ভূগর্ভস্থ গভীর নলকূপ স্থাপন, লিফট সরবরাহ ও সংযোজন।	বর্গমিটার	৪০১১৪.৬৫	ওটিএম	সিসিজিপি	জিওবি	১৫,৩০০.০৬		১৫/২/১৮	২৭/৮/১৮	৩০/৬/
W (PWD)/ PB-02	গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ, মিলনায়তন ভবন নির্মাণ ও পাবলিক গ্রাজা নির্মাণ কাজের অবশিষ্ট কাজ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সংযোগ সড়ক, ফুটপাথ ও গার্ডসেড নির্মাণ, ভাস্কর্য ও গার্ডেন নির্মাণ, ফলস সিলিং ও বিটি ভিনিয়ার্ড ওয়াল প্যানেলিং এবং ওয়াসার পেন্দ্রি ফ্রেইন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সিভিল কাজ।	বর্গমিটার		ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৫৩৮১.৫৪		৭/৭/২২	৮/১১/২২	৩০/৬/
W (PWD)/ PB-03	মূল মিলনায়তন এর একুইস্টিক ও অডিয়েন্স চেয়ার স্থাপন কাজ।	বর্গমিটার	৯২৪.০৩	ওএসটিই টিএম	এসিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৮০৩.৭৪		১৭/১১/২২	১৬/২/২৩	৩০/৬/
W (PWD)/ PB-04	এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল এর একুইস্টিক কাজ, অডিয়েন্স চেয়ার স্থাপন এবং স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন কাজ।	বর্গমিটার	৫১৮.০০	ওএসটিই টিএম	এসিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৬৫৮.৭০		২২/৯/২৩	২০/১/২৪	৩০/৬/
W (PWD)/ PB-05	সেমিনার হল (১০০ জনের ও ২০০ জনের) এর একুইস্টিক কাজ, অডিয়েন্স চেয়ার স্থাপন, স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন এবং কনফারেন্স রুমের টেবিল ও চেয়ার স্থাপন কাজ।	বর্গমিটার	৩১৮.১০	ওএসটিই টিএম	এসিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৪১২.৫২		২৭/১১/২২	২৮/২/২৩	৩০/৬/
W (PWD)/ PB-06	সয়েল ইনভেস্টিগেশন/ডিজিটাল সার্ভে/পিডিএ টেস্ট/টেক্সটিং ম্যাটেরিয়ালস এবং আরবরিকালচার/ল্যান্ডস্কেপিং	সংখ্যা	৩.০০	ওটিএম	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	জিওবি	৪২.০০		৮/৪/১৯	৩০/৪/১৯	৩০/৬/
W (PWD)/ PB-07	ভাস্কর্য নির্মাণ	সংখ্যা	১.০০	ওটিএম	এসিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	১০০.০০		১/৯/২৪	১/১১/২৪	৩০/৬/
							২২৫৯৮.৫৬				

  
 28.07.24  
 (সহ) কামরুল ইসলাম  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-১  
 রতনভদ্রা, চট্টগ্রাম।