

Annual Procurement Plan for the Year 2022-23 against Revenue Head of CEO/West/RJHI

Ministry/Division

Agency

Procuring Entry Name & Code

Project Programme Name & Code

Communication/Railway
Bangladesh Railway
CEO(West) Code -
N/A

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Budget

Revenue Budget of 2022-23

Proposed


Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Head of Allocation	Est'd Cost in Tk (thousand)	Time Code for Process		Advertis Tender	Tender Opening %	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of contract
									10	11								
১।	জীপপাঞ্জী নং- রাজ -নম্বর - য -১১ -০০৯৭ এর জীপপাঞ্জী নং- ট কা নম্বর - য-১১-২০০০ এর জরুরী মেসার্স ৩ যাত্রাপ পরিবর্তন	লট	৩	ক্রিপেম	সিইও(%) ক্রিম (%)	ক্রিম	৩২৫৮১০১	১০০০	Planned Dates Planned Dates Actual Dates									
২।	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেসার্স	লট	৩	ক্রিপেম	সিইও(%) ক্রিম (%)	ক্রিম	৩২৫৮১০৩	২০০	Planned Dates Planned Dates Actual Dates									
৩।	আসবাবপত্র মেসার্স	লট	৩	ক্রিপেম	সিইও(%) ক্রিম (%)	ক্রিম	৩২৫৮১০২	১০০	Planned Dates Planned Dates Actual Dates									
৪।	জরুরী সরঞ্জাম সামগ্রী, আইপিএস, ড্রাজড যন্ত্রপাতি, ফটোকপিয়ার মেশিন, ম্যাপকপিয়ার মেশিন, অফিসের ফিল্টার, অন্যান্য অফিস সরঞ্জামাদি, জ/১ রাসিদ	লট	১। ধরোজনানুসারে ২। আইপিএস এটি ৩। চাহিদানুসারে ৪। ফটোকপিয়ার মেশিন ৫। ম্যাপকপিয়ার মেশিন ৬। ১০টি ৭। ধরোজনানুসারে ৮। ৫০০কপি	ক্রিপেম ক্রিম (%)	সিইও(%) ক্রিম (%)	ক্রিম	৪১১২৩১০	১০০০	Planned Dates Planned Dates Actual Dates Planned Dates Planned Dates Actual Dates									
৬।	কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও প্রিন্টার, স্ক্যানার ও অন্যান্য সরঞ্জাম	লট	১। ডেস্কটপ ১০টি ২। মনিটর ৪টি ৩। প্রিন্টার ১০টি ৪। স্ক্যানার - ১০টি ৫। স্মার্ট নিউটন টোলরসর অন্যান্য সামগ্রী ধরোজনানুসারে।	ক্রিম(%)	ক্রিম (%)	ক্রিম	৪১১২২০২	৬০০	Planned Dates Planned Dates Actual Dates									

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Head of Allocation	Estid Cost in Tk (thousand)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
১।	অফিস আপসারপত্র, টেবিল, চেয়ার, ফাইল কেবিনেট, স্টেনের আপসারী ইত্যাদি	সিটি	১। ফাইল কেবিনেট : ৪টি ২। ডিজিটাল চেয়ার : ১০টি ৩। স্টিল আপসারী : ৪টি ৪। বুরু সেলার : ২টি ৫। এফ্রিকিউটিড : ২ কিলোগ্রাম ইউনিট (ব্র্যান্ড এফ্রিকিউটিড কোম্পানি) ৬। পর্দা (বরগালা) : ৩ ৭। নেমস্টেট মেটাল ১টি একইনিক/ডেডেন ৪ মেটাল অনার বোর্ড : ১টি ৮। স্টিল এপারসারী কোম্পানি : ৪টি	নির্দেশ (৯%)	নির্দেশ (৯%)	জিওবি	৪১১২০১৪	১০০০	Planned Dates Actual Dates									
							B F	১৬০০										


TRA


H/A


AEO.HO


DEO.IV


CEO/WEST


GM/WEST
১০/১১/২০২২