

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget 18- Revenue Budget of 2023-24


Ministry/Division
Agency
Procuring Entry Name & Code

Railway
Bangladesh Railway
General Manager/West
N/A

Package No	Description of procurement package G OODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Funds	Estid Cost in TK	Time Code for process	pre-qualification (works)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award/ date of sanction memo	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract/ date of issue of pay order	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
জিআর /১	জীপ গাড়ী নং-১৩৮-১৩৮৭ এর সেরামাত ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	শট	১	E-GP	GM	কোড নং- ৩২৫৮১০১	৫০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	13-08-23	27-08-23	10-09-23	17-09-23	24-09-23	22-10-23		70
জিআর /২	জীপ গাড়ী নং-১৩৮-১৩৮৭ এর সেরামাত ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	শট	১	E-GP	GM	কোড নং- ৩২৫৮১০১	৫০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	20-11-23	04-12-23	18-12-23	26-12-23	02-01-23	30-01-23		70
জিআর /৩	জীপ গাড়ী নং-১৩৮-১৩৮৭ এর সেরামাত ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	শট	১	E-GP	GM	কোড নং- ৩২৫৮১০১	৫০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10-01-24	24-01-24	07-02-24	14-02-24	21-02-24	20-03-24		70
জিআর /৪	কার গাড়ী নং-রাজ-১০০৪৩ এর সেরামাত ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	শট	১	E-GP	GM	কোড নং- ৩২৫৮১০১	৫০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	17-03-24	31-03-24	14-04-24	21-04-24	28-04-24	26-05-24		70
জিআর /৫	জিএম (পকিম) দপ্তরের ব্যবহারের জন্য অ্যাপার্ট পেপার ক্রয়।	শট	১	E-GP	GM	কোড নং- ৩২৫৫১০৫	১,৫০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	12-11-23	26-11-23	10-12-23	17-12-23	24-12-23	21-01-24		70
জিআর /৬	জিএম (পকিম) দপ্তরের ব্যবহারের জন্য কন্সিউটার, প্রিন্টার ও ইউ পি এন ক্রয়।	শট	১	E-GP	GM	কোড নং- ৪১১২২০২	৫,৫০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	01-10-23	15-10-23	29-10-23	05-11-23	12-11-23	10-12-23		70

E-GP = 9,00000/-


26/10/23
AGM/WEST


24.10.23
AGM/WEST


AGM/WEST

24/10/23

ANNUAL PROCUREMENT PLAN


Budgets- Revenue Budget of 2023-24


Ministry/Division: Railway
 Agency: Bangladesh Railway
 Procuring Entry Name & Code: General Manager/West

Package No	Description of procurement package G OODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in TK.	Time Code for process	pre-qualification (works)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award/ date of sanction memo	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract/ date of issue of pay order	Total Time (in Days)
1	জিএম (পাস্টিম) দস্তুর এর ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞপ্তি, গুডেন ইত্যাদি ক্রয়।	লট	১	E-GP	GM	কোড নং- ৪১১২৩১০	২,৫০,০০০/-	Planned Dates Actual Dates	10	11 01-11-23	12 14-11-23	13 28-11-23	14 03-12-23	15 12-12-23	16 09-01-24	17	18 70
2	জিএম (পাস্টিম) দস্তুর ও ভিআইপি রেস্ট হাউস এর ব্যবহারের জন্য খাট, আলমারী, টেবিল, কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি ক্রয়।	লট	১	E-GP	GM	কোড নং- ৪১১২৩১৪	৫,০০,০০০/-	Planned Dates Actual Dates	-	11 03-12-23	12 17-12-23	13 31-12-23	14 07-01-24	15 14-01-24	16 11-02-24	17	18 70
3	জিএম (পাস্টিম) দস্তুর ও ভিআইপি রেস্ট হাউস এর ব্যবহারের কোকারিজ আইটেম এবং নেভলিট, তোষক, কথনের কভার, জারনাথাল, বালতি, মাগ, পর্দা, পাগশ, ময়লা রাখার হাতি, রুম স্টিম, ফান, ফুলদাগী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়।	লট	১	E-GP	GM	কোড নং- ৪১১২৩১০	৩,০০,০০০/-	Planned Dates Actual Dates	-	11 07-01-24	12 21-01-24	13 04-02-24	14 11-02-24	15 18-02-24	16 17-02-24	17	18 70

E-GP=10,50,000/-


 30/09/23
 AGM/WEST


 25/10/23
 ADDL.GM/WEST


 24.7
 GM/WEST
 2023

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budgets- Revenue Budget of 2023-24

Ministry/Division
Agency


Procuring Entry Name & Code

Railway
Bangladesh Railway
General Manager/West
N/A

Package No	Description of procurement package G OODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for process	pre-qualification (works)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award/ date of sanction memo	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract date of issue of pay order	Total Time (in Days)
1	২৫.০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা করে সড়ক প্রকৌশল অধিদপ্তর	টি	১	DPM	GM	৩১১১১০২ ৩১১১১০৬ ৩১১১১২৯ ৩১১১১১৮ ৩১৬৬১০৬ ৩১৬৬১০১ ৩১৬৬১০২ ৩১৬৬১০৩ ৩১১১১০২ ৩১১১১০৩ ৩১১১১০১	৬,০০০০০/-	Planned Days Actual Dates	10	11	12	13	14	15	16	17	18

DPM = 5,00000/-


20/09/23
AGM/WEST


24.07.2023
ADDL GM/WEST


2022