

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
বাড়ী নং- ১৭৩, উপশহর- ০২, রাজশাহী
rajshahi.ccie.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছর

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নামঃ আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী।

প্যা কেজ নং	উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অর্থের উৎস	প্রাকলিভ্য য় (টাকা)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	অনুমো দন কারী কর্মক র্তা	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোটসম য়	চুক্তি সম্পূর্ণ করার মোট সময়
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১	কম্পিউটার সামগ্রী ৩২৫৫১০১	ক্যাসিং, সএসডি, পাওয়ার ইউনিট, এইচএসডি, এন্টিভাইরাস ইত্যাদি	চাহিদা অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	৬০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃতদিন	DC	পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০২	অন্যান্য মনিহারী (মুদ্রণ ও মনিহারী) ৩২৫৫১০৫	রেজিস্টার, অফসেট পেপার, ছোট, বড় খাম, চাকু, জেমস ক্রিপ, পিন রিমুভার, মার্কার, পাঞ্চ মেশিন ইত্যাদি	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	১,৫০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃতদিন	DC	পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০৩	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ) ৩২৫৮১০৩	মাদার বোর্ড, প্রসেসর, এসএসডি, সফটওয়্যার, কেসিং ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	৬০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃতদিন	DC	পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							
০৪	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৪১১২২০২	মনিটর, মাদারবোর্ড, প্রসেসর, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	১,২০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃতদিন	DC	পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি							

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

fat n

০৫	অফিস সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১০	ফ্যান, টেলিফোন, তালা, বালতি, মগ, দেয়ালঘড়ি, টিস্যু, এয়ার ফ্রেশনার, এরোসল, পর্দা ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	১,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	DC	পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি
								পরিকল্পিত দিন		
								প্রকৃতদিন		
০৬	আসবাবপত্র ৪১১২৩১৪	চেয়ার, টেবিল, ফাইল ক্যাবিনেট, ডিজিটিং চেয়ার ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	রাজস্ব	৭০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	DC	পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি
								পরিকল্পিত দিন		
								প্রকৃতদিন		

স্বাক্ষর
২৬/০৬/২০২৫
মোঃ শহিদুল ইসলাম
উপসহকারী

স্বাক্ষর
২৬/০৬/২০২৫
মোঃ আবদুল হালিম
নির্বাহী অফিসার
আমদানি ও রপ্তানি মুদ্রা-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষর R.
২৪.০৪.২৫
(মোহাঃ ফাতেমা খাতুন)
উপ-নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানি মুদ্রা-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।