

বিষয়: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২২ ওয়েবসাইটে প্রকাশ

এ কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ২.১ অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা ওয় কোয়ার্টারে ৩১/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২২ ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২২ - ০৪ (চার) পাতা



২৭-৩-২০২২

সিনিয়র সহকারী কমিশনার, উন্নয়ন ও আইসিটি শাখা, বিভাগীয়
কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

এস এম রকিবুল হাসান

সহকারী কমিশনার

ফোন: ০২৫৮৮৮৫৭৪২৮

ফ্যাক্স: ০৭২১-৭৭২৫২৯

ইমেইল:

divcomrajshahi@mopa.gov.bd

ইউ. ও. নোট নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০০৯.১৭.১৬৬.২২.২২০

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৮

২৭ মার্চ ২০২২

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২২

প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কার্য কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত/নিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জি আর ১ অন্যান্য মনিহারি (৩২৫৫১০৫)	কাগজ, কলমসহ বিভিন্ন স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫/০৮/২১	২৩/০৮/২১	২৩/০৮/২১	৩০/০৮/২১	০২/০৯/২১	১২/০৯/২১	১২/০৯/২১		
								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ২ মুদ্রণ ও বাঁধাই (৩২৫৫১০২)	ভুলেছা, দাওয়াত কার্ড, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড, ভিজিটিং কার্ড, ছবি বাঁধাই ও অন্যান্য	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৯/২০২১--১৯/০৯/২০২১								
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৩ কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)	ফটোকপি ও প্রিন্টারের টোনার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		১৫/০৯/২০২১--৩০/০৯/২০২১								
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৪ ব্যবহার্য সামগ্রী (৩২৫৬১০৩)	বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী যেমন: পর্দা, ইলেকট্রিক কেটলী, কাপ-পিরিচ, ফ্লাস্ক ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৯/২১	০৮/০৯/২১	০৮/০৯/২১	১৫/০৯/২১	১৮/০৯/২১	২৬/০৯/২১	০৩/১০/২১		
								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৫ কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩)	মনিটর, সিপিইউ, মাদারবোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম ক্রয় ও অন্যান্য মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/১০/২০২১--১৮/১০/২০২১								
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৬ বইপত্র ও সাময়িকী (৩২১১১২৭)	লাইব্রেরির জন্য বইপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		১০/১০/২০২১--২৫/১০/২০২১								
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৭ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২)	ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	০৪ (চার)	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/১০/২১	১০/১০/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২১/১০/২১	২৮/১০/২১	০৫/১০/২১		বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্রয় করা হবে।
								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										

প্যাকেজ নম্বর, উপখণ্ডের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জি আর ৮	টেলিভিশন ক্রয়	সংখ্যা	০৪ (চার)	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/১০/২১	১০/১০/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২১/১০/২১	২৮/১০/২১	০৫/১০/২১		অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার গণের/ বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের অফিস কক্ষে ব্যবহারের জন্য (প্রাপ্যতা অনুমোদন)
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (৪১১২৩০৩)								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৯	সিসি ক্যামেরা, প্রজেক্টর ও অডিও সাউন্ড মিস্টার ক্রয় ও স্থাপন	সংখ্যা	৩২ চ্যানেলের সিসি ক্যামেরা, ০১টি প্রজেক্টর, ০১ সেট	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১১/২১	০৭/১১/২১	০৭/১১/২১	১৪/১১/২১	১৭/১১/২১	২৫/১১/২১	০২/১২/২১		বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্রয় করা হবে।
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (৪১১২৩০৩)								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ১০	প্রাপ্যতা অনুযায়ী ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণের জন্য পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	প্রাপ্যতা অনুমোদন	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/১১/২১	২১/১১/২১	২১/১১/২১	২৮/১১/২১	০১/১২/২১	০৮/১২/২১	১৫/১২/২১		
পোশাক (৩২৫৬১০৬)								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ১১	ফটোকপি ও প্রিন্টারের টোনার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুমোদন	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১১/২০২১--১৫/১১/২০২১								
কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি আর ১২	ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	০৪ (চার)	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১২/২১	০৭/১২/২১	০৭/১২/২১	১৪/১২/২১	১৯/১২/২১	২৭/১২/২১	০২/০১/২২		বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্রয় করা হবে।
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২)								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										

প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেডার আহবান	টেডার উন্মুক্ত করণ	টেডার মূল্যায়ন	টেডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জি আর ১৩ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি(মেরামত) (৩২৫৮১০৫)	এসি/ প্রিন্টার/ প্রজেক্টর, কনফারেন্স সিস্টেম ও অন্যান্য মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		০৫/১২/২০২১--২০/১২/২০২১								
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি আর ১৪ বইপত্র ও সামগ্রিকী (৩২১১১২৭)	লাইব্রেরির জন্য বইপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		১২/১২/২০২১--১৯/১২/২০২১								
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি আর ১৫ মুদ্রণ ও বাঁধাই (৩২৫৫১০২)	শুভেচ্ছা, দাওয়াত কার্ড, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড, ভিজিটিং কার্ড ও অন্যান্য	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০/১২/২০২২--২৭/১২/২০২২								
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি আর ১৬ ব্যবহার্য সামগ্রী (৩২৫৬১০৩)	বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী যেমন: পর্দা, ইলেকট্রিক কেটলী, কাপ-পিরিচ, ফ্লাস্ক ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০১/২২	০৯/০১/২২	০৯/০১/২২	১৬/০১/২২	১৯/০১/২২	২৬/০১/২২	০১/০২/২১		
								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ১৭ কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩)	মনিটর, সিপিইউ, মাদারবোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম ক্রয় ও অন্যান্য মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		০৬/০২/২০২২--১৩/০২/২০২২								
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি আর ১৮ কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)	ফটোকপি ও প্রিন্টারের টোনার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		১৫/০২/২০২২--২২/০২/২০২২								
								পরিকল্পিত দিন										
								প্রকৃত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি আর ১৯ অনাবাসিক ভবন মেরামত (৩২৫৮১০৭)	বিভাগীয় কমিশনার অফিসের বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো মেরামত কাজ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০২/২২	০৭/০২/২২	০৭/০২/২২	১৪/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	০৩/০৩/২২		
								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ২০ অন্যান্য মনিহারি (৩২৫৫১০৫)	কাপজ, কলমসহ বিভিন্ন স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/০৩/২২	১০/০৩/২১	১০/০৩/২১	১৭/০৩/২২	২০/০৩/২২	২৮/০৩/২১	০৪/০৩/২২		
								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										

প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেডার আহবান	টেডার উন্মুক্ত করণ	টেডার মূল্যায়ন	টেডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জি আর ২১	এসি/ প্রিন্টার/ প্রজেক্টর, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি(মেরামত) (৩২৫৮১০৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২০২১--১৭/০৮/২০২২								
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								প্রকৃত দিন										
জি আর ২২	ফটোকপি ও প্রিন্টারের টোনার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০৮/২০২২-২৭/০৮/২০২২								
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								প্রকৃত দিন										
জি আর ২৩	(১) কনফারেন্স হলের জন্য কনফারেন্স চেয়ার ও টেবিল ক্রয় (২) দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য টেবিল দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য চেয়ার ক্রয়	সংখ্যা	(৫০+১০) (৫০+১০)	OTM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১২০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/০৮/২২	১০/০৮/২২	১০/০৮/২২	১৭/০৮/২২	২০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	০৫/০৫/২২		
								পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ২৪	ফটোকপি ও প্রিন্টারের টোনার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৫/২০২২--০৮/০৫/২০২২								
								পরিকল্পিত দিন		পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								প্রকৃত দিন										
জি আর ২৫	কিউবিক্যাল সিস্টেম টেবিল ক্রয় ও স্থাপন	সংখ্যা	১০ (দশ)	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৫/২২	০৯/০৫/২২	০৯/০৫/২২	১৬/০৫/২২	১৯/০৫/২২	২৭/০৫/২২	০৩/০৬/২২		বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ২৬	ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	০১ (এক)	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৫/২২	০৯/০৫/২২	০৯/০৫/২২	১৬/০৫/২২	১৯/০৫/২২	২৭/০৫/২২	০৩/০৬/২২		বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										

২৫/০৭/২০২২

(শাহীন মিয়া)

সহকারী কমিশনার (নেজারত ও হিসাব)
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
ফোন: ০৭২১-৭৭৫৪২৮

২৫/০৭/২০২২

(মোঃ জিয়াউল হক)

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
ফোন: ০৭২১-৭৭২৭৭৫

২৫/০৭/২০২২

(ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর)

বিভাগীয় কমিশনার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
ফোন: ০৭২১-৭৭২২৩৩

