

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর-এর ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার)	অর্থনৈতিক কোড	বিগত বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্য সম্পাদন নোটিশ	চুক্তির সময়	চুক্তি পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
গ্রুপ-১	অন্যান্য মনিহারি	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	৭২০	৩২৫৫১০৫	৭১৫	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-২	ব্যবহার্য সামগ্রী	সংখ্যা	ঐ	পিপিআর এ্যাক্ট ২০০৮ অনুযায়ী (দরপত্র/সীমিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় (জুলাই ২৪-জুন ২৫))	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	৪০০	৩২৫৬১০৩	৪১০	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-৩	পোশাক	সংখ্যা	৭০ সেট		জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	৩৬০	৩২৫৬১০৬	৩৫৫	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-৪	আসবাবপত্র মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী		জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	২১০	৩২৫৮১০২	২০৫	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-৫	কম্পিউটার মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী		জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	২০০	৩২৫৮১০৩	১৬০	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-৬	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	৫০০	৩২৫৫১০১	৫০৫	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী

০৮/০৭/২৪
মোহাম্মদ মোবাক্কের হাসান
জেলা প্রশাসক
রংপুর।

প্যাকেজ নং	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার)	অর্থনৈতিক কোড	বিগত বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্য সম্পাদন নোটিশ	চুক্তির সময়	চুক্তি পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তির সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
গ্রুপ-৭	মুদ্রণ ও বীধাই	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	পিপিআর এ্যাক্ট ২০০৮ অনুযায়ী (দরপত্র/সীমিত)	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	৪০০	৩২৫৫১০২	৪০৫	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-৮	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ (পরিবহন পুল)	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	দরপত্র/কোটেসন) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় (জুলাই ২৪-জুন ২৫)	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৮১০১	১৪০০	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-৯	অন্যান্য মনিহারি (সার্কিট হাউস)	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৫১০৫	৬০০	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-১০	ব্যবহার্য সামগ্রী (সার্কিট হাউস)	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	পিপিআর এ্যাক্ট ২০০৮ অনুযায়ী (দরপত্র/সীমিত)	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৬১০৩	৫০৫	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-১১	পোশাক (সার্কিট হাউস)	সংখ্যা	০৯ সেট	দরপত্র/কোটেসন) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় (জুলাই ২৪-জুন ২৫)	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৬১০৬	৮০	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-১২	আসবাবপত্র মেরামত (সার্কিট হাউস)	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী		জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৮১০২	৫০	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী


 ০৯/০৭/২৪
 মোহাম্মদ মোবাহ্বের হাদান
 জেলা প্রশাসক
 রংপুর।