

বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা
অর্থবছর: ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রতিষ্ঠান : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর
ক্রয়কারীর নাম ও কোড : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর ও কোড নং-১০৭০৩০১১০০৭২৮

প্যাকেজ নম্বর (উপখণ্ডের নাম ও কোড)	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (শত টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আশ্রয়ন	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
জি আর ১ (অন্যান্য মনিহারি- ৩২৫৫১০৫)	কাগজ, কলমসহ বিভিন্ন টেন্ডারী দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৩০০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৭.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	২১.০৮.২৪	২৪.০৮.২৪	০২.০৯.২৪	০৯.০৯.২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ২ (ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ৩২৫৬১০৩)	বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী- পর্দা, ইলেকট্রিক কেটলী, কাপ-পরিচ, ক্লাব ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	২০০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৭.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	২১.০৮.২৪	২৪.০৮.২৪	০২.০৯.২৪	০৯.০৯.২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৩ (কম্পিউটার সামগ্রী- ৩২৫৫১০১)	সিপিইউ, মনিটর, পিটারের টোনার কার্টিজ ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	২০০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৭.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	২১.০৮.২৪	২৪.০৮.২৪	০২.০৯.২৪	০৯.০৯.২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৪ (মুদ্রণ ও বীধাই- ৩২৫৫১০২)																		
Lot-1	শুভেচ্ছা কার্ড ও দাওয়াত কার্ড মুদ্রণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৩০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	১৫.০৯.২৪	১৮.০৯.২৪	২৬.০৯.২৪	০৩.১০.২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
Lot-2	কাইল, ফোন্ডার, খাম, প্যাড, ডায়েরি মুদ্রণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৩০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	১৫.০৯.২৪	১৮.০৯.২৪	২৬.০৯.২৪	০৩.১০.২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										

৮৮

৭

৭

প্যাকেজ নম্বর (উপখণ্ডের নাম ও কোড)	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (শত টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
Lot-3	ব্যানার, ভিজিটিং কার্ড ও অন্যান্য মুদ্রণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৩০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	১৫.০৯.২৪	১৮.০৯.২৪	২৬.০৯.২৪	০৩.১০.২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৫ (বৈপ্লব ও সাময়িকী- ৩২১১১২৭)	লাইব্রেরির জন্য বই ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	১৫.০৯.২৪	১৮.০৯.২৪	২৬.০৯.২৪	০৩.১০.২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৬ (পোশাক- ৩২৫৬১০৬)	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	১০ (দশ) ১০ (দশ)	RFQ RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৩০০০ ৩০০০	পরিকল্পিত তারিখ	Lot-1 Lot-2	০১.০৯.২৪ ০১.০১.২৫	০৮.০৯.২৪ ০৮.০১.২৫	০৮.০৯.২৪ ০৮.০৯.২৪	১৫.০৯.২৪ ১৫.০১.২৫	১৮.০৯.২৪ ১৮.০১.২৫	২৬.০৯.২৪ ২৬.০১.২৫	০৩.১০.২৪ ০৩.০১.২৫		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৭ (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৪১১২২০২)	এ কার্যালয়ের ল্যাপটপ ও কম্পিউটার ক্রয় Lot-1: ল্যাপটপ ক্রয় Lot-2: ভেন্টিলেটর ক্রয়	১০ সেট ১০ সেট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM OTM	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি জিওবি	১০০০০ ১০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	Lot-1 Lot-2	১৪.০৮.২৪ ০১.০১.২৫	২১.০৮.২৪ ০৮.০১.২৫	২১.০৮.২৪ ০৮.০৯.২৪	২৮.০৮.২৪ ১৫.০১.২৫	০১.০৯.২৪ ১৮.০১.২৫	০৯.০৯.২৪ ২৬.০১.২৫	১৬.০৯.২৪ ০৩.০১.২৫		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৮ (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ৪১১২২০৪)	ইন্টারকম ও পিএ সিস্টেম এবং সাউন্ড সিস্টেম ক্রয়	২ সেট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৮০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০৩.২৫	১৪.০৩.২৫	২৮.০৩.২৫	০৪.০৪.২৫	১১.০৪.২৫	০৭.০৫.২৫	২১.০৬.২৫		
								পরিকল্পিত দিন		০০	১৪	১৪	০৭	০৭	২৬	১০০	১৫	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৯ (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ৪১১২৩০৩)	বৈদ্যুতিক হ্রদ্যাদি ক্রয় Lot-1: আইপিএস ক্রয় Lot-2: এসি ক্রয় Lot-3: আইপি ক্যানেরা ক্রয় Lot-4: টিভি ক্রয়	সংখ্যা/ সেট	৪ সেট ৪ টি ৩২ টি ২ সেট	RFQ RFQ RFQ RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি জিওবি জিওবি	২০০০ ২০০০ ৪০০০ ২০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০১.২৫	০৮.০১.২৫	০৮.০১.২৫	১৫.০১.২৫	১৮.০১.২৫	২৬.০১.২৫	০৩.০১.২৫		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ১০ (অফিস সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১০)	ড্রপো ফটোকপিয়ার ও ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সেট	২ সেট	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ		২১.০২.২৫	০৮.০৩.২৫	২০.০৩.২৫	২৭.০৩.২৫	০৩.০৪.২৫	০১.০৫.২৫	১৫.০৬.২৫		
								পরিকল্পিত দিন		০০	১৪	১৪	০৭	০৭	২৬		১৫	
								প্রকৃত দিন										

৫৫৫


৭

৭

প্যাকেজ নম্বর (উপখাতের নাম ও কোড)	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (শত টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতবিধি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
জি আর ১১ (আসবাবপত্র ৪১১২৩১৪)	কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শাখা ও প্রশিক্ষণ কক্ষের জন্য চেয়ার, টেবিল, সোফা সেট ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৮০০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৫.০৮.২৪	২০.০৮.২৪	০৩.০৯.২৪	১০.০৯.২৪	১৭.০৯.২৪	১৩.১০.২৪	২৮.১১.২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	১৪	১৪	০৭	০৭	২৬	১০০	১৫	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ১২ (পানি ৩২১১১১৫)	বিভিন্ন সভা সেমিনারের জন্য পানির বোতল ক্রয়	সংখ্যা	৩০০০০ বোতল	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৩০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৫.০৮.২৪	২০.০৮.২৪	০৩.০৯.২৪	১০.০৯.২৪	১৭.০৯.২৪	১৩.১০.২৪	২৮.১১.২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	১৪	১৪	০৭	০৭	২৬	১০০	১৫	
								প্রকৃত দিন										
ডব্লিউ আর ১ (অনাবাসিক ভবন ৩২৫৮১০৭)	এ কার্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষের পার্টিশেন দেয়াল ও একটি টয়লেট নির্মাণ	খোক	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	জিওবি	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	১৫.০৯.২৪	১৮.০৯.২৪	২৬.০৯.২৪	০৩.১০.২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										

দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ PPR 2008 অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি ও ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।


২২/৭/২৪
মো: মিজানুর রহমান
সিনিয়র সহকারী কমিশনার
নেজারত শাখা
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর


২২/৭/২৪
মোঃ আবু জাফর
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর


২২/৭/২৪
মো: জাকির হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার
রংপুর বিভাগ, রংপুর
ফোন নং: ০২৫৮৮৮১২০০০ (অফিস)
ই-মেইল: divcomrangpur@mopa.gov.bd